

令和 3 年度
千曲市自転車活用
推進計画

進捗状況報告書

令和 3 年10月
長野県千曲市



目 次

【基盤整備】市民や来街者の安全で快適な自転車利用に向けた基盤整備の推進

施策項目 1) 安全で快適な自転車ネットワークの整備推進

取組項目		担当課	ページ
No.1	計画的な自転車ネットワーク路線整備の推進	建設課	1
No.2	長野電鉄屋代線跡地の活用	都市計画課	1
No.3	路面等の修繕・段差解消	建設課	1
No.4	事故発生箇所や危険箇所の調査及び対策の実施	教育総務課	2

施策項目 2) まちづくりと連携した総合的な安全対策の実施

取組項目		担当課	ページ
No.5	交通規制の導入や自動車の速度抑制策の実施	生活安全課	2
No.6	無電柱化や他道路事業と併せた自転車通行空間の整備推進	建設課	2

施策項目 3) 駐輪ニーズに応じた駐輪環境の整備

取組項目		担当課	ページ
No.7	鉄道駅やバス停等の交通結節点での駐輪場整備	生活安全課	3
No.8	多様なニーズに対応した駐輪場整備	生活安全課	3
No.9	駐輪マナーの周知・啓発	生活安全課	3

【健康・環境】自転車の活用による健康的で環境にやさしいライフスタイルへの転換

施策項目 1) 自転車通勤の促進

取組項目		担当課	ページ
No.10	企業における自転車通勤の推進	環境課	4
No.11	市役所における自転車通勤の推進	総務課	4

施策項目 2) 自転車による健康づくりの促進・環境負荷の低減

取組項目		担当課	ページ
No.12	自転車による健康づくりの周知・啓発	健康推進課	4
No.13	自転車による環境負荷低減の推進	環境課	5

【観光振興】千曲川サイクリングロードを核としたサイクルツーリズムの推進

施策項目 1) 受入環境の整備

取組項目		担当課	ページ
No.14	レンタサイクル・シェアサイクルの推進	観光交流課	6
No.15	サイクリング拠点の認定・整備	観光交流課	6
No.16	サイクリスト駐車場の整備	観光交流課	6
No.17	サイクルレスキューの体制構築	観光交流課	7
No.18	多様な自転車が楽しめるコースの整備	観光交流課	7

施策項目 2) 公共交通機関との連携強化

取組項目		担当課	ページ
No.19	鉄道駅のサイクリング拠点化	観光交流課 (生活安全課)	7

No.20	サイクルトレイン・サイクルバスの運行検討	観光交流課	8
施策項目 3) 自転車関連イベントの開催			
取組項目		担当課	ページ
No.21	地域資源を活かした自転車関連イベントの開催	観光交流課	8
No.22	市民を対象とした自転車関連イベントの開催	スポーツ振興課	8
施策項目 4) PRの強化			
取組項目		担当課	ページ
No.23	サイクリングマップの活用	観光交流課	9
No.24	ポータルサイトの整備・充実	観光交流課	9
施策項目 5) サイクルツーリズムに関する地域連携の推進			
取組項目		担当課	ページ
No.25	先行事例の調査・活用	観光交流課	9
No.26	他地域とのネットワークづくりの推進	観光交流課	10
【交通安全】自転車事故ゼロを目指した自転車ルール・マナーの周知啓発			
施策項目 1) 年齢に応じた交通安全教育の実施			
取組項目		担当課	ページ
No.27	若年層・高齢者への交通安全教育の充実	生活安全課	11
No.28	家庭での交通安全教育の促進	生活安全課	11
No.29	交通安全意識の啓発	生活安全課	11
施策項目 2) 自転車の点検・整備の促進			
取組項目		担当課	ページ
No.30	自転車の定期点検や整備に関する意識啓発	生活安全課	12
施策項目 3) 自転車損害賠償保険の加入やヘルメットの着用促進			
取組項目		担当課	ページ
No.31	自転車損害賠償保険の加入促進	生活安全課	12
No.32	ヘルメット着用の広報・啓発	生活安全課	12
【全体】自転車条例の改正			
施策項目 1) 自転車条例の改正			
取組項目		担当課	ページ
No.33	「千曲市自転車の安全利用及び自転車等の駐車対策に関する条例」の改正	生活安全課	13

作成例

盤整備】市民や来街者の安全で快適な自転車利用に向けた基盤整備の推進

【施策項目】 1) 安全で快適な自転車ネットワークの整備推進

施策1	計画的な自転車ネットワーク路線整備の推進						【担当：建設課】
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	
	★=主体○=関係	★			○		
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)							
今後の実施スケジュール (予定)	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容						
	予算(千円)						

「千曲市自転車活用推進計画」記載の取組み主体と関係団体

取組み期間。短期 (R2-R4) で実施する施策であればR3-R4の期間に⇒が付く。

1. 「R2進捗・R3実施状況」…令和2年度の進捗及び令和3年度の実施状況 (R3.8月現在) を記入。令和3年度の9月以降に施策を実施予定の場合は大まかな実施時期も記入する。施策の取組予定のない場合は「取組みなし」と記入する。
2. 「今後の実施スケジュール (予定)」…令和4年度以降の実施予定の内容を記入。(令和3年度分は「実施内容」「予算(千円)」のみ)
3. 「実施内容」…調査・研究、協議・調整、検討、実施、完了、⇒の6個から選択 (⇒は継続)
4. 「予算(千円)」…実施にあたり、予算が必要となる場合は記入。予算が必要ない場合は空欄。
5. 担当課が異なる場合は建設課建設係へ連絡をお願いします。

※注意事項

1. 各項目の「予算」は事業実施する際の必要経費であり、予算そのものが確約されたものではありません。

【基盤整備】市民や来街者の安全で快適な自転車利用に向けた基盤整備の推進

【施策項目】 1) 安全で快適な自転車ネットワークの整備推進

施策1	計画的な自転車ネットワーク路線整備の推進						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★			○		
	【担当：建設課】						
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	<ul style="list-style-type: none"> 自転車通行空間の整備基準・指針及び方針を策定予定。 車道混在型道路である市道2-1号線、市道1-C-051号線の自転車通行空間に矢羽根型路面標示の設置を実施予定。(L=0.8km) 						
今後の実施スケジュール (予定)	令和4年度以降は計画及び方針に基づき、日常利用路線整備延長の目標値34.5kmまで順次実施していく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	予算(千円)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

【施策項目】 1) 安全で快適な自転車ネットワークの整備推進

施策2	長野電鉄屋代線跡地の活用						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★			○	○	○
	【担当：都市計画課】						
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	<ul style="list-style-type: none"> 【R2年度】事業計画を策定。 【R3年度】実施設計 (L=940m) を実施。 						
今後の実施スケジュール (予定)	L=940m (第1期)の道路整備及びL=2,500m (第2期)の整備区間の延伸を実施予定である。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	完了	
	予算(千円)	6,500	30,000	50,000	50,000	50,000	

【施策項目】 1) 安全で快適な自転車ネットワークの整備推進

施策3	路面等の修繕・段差解消						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★					
	【担当：建設課】						
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	自転車通行空間の整備基準・指針及び方針を策定予定。						
今後の実施スケジュール (予定)	令和3年度に整備方針を決定し、方針に基づき箇所選定を行い、実際の補修等を実施していく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→			
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	調査・研究	実施	⇒	⇒		
	予算(千円)		1,000	1,000	1,000		

【施策項目】 1) 安全で快適な自転車ネットワークの整備推進							
施策4	事故発生箇所や危険個所の調査及び対策の実施						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★			○	○	【担当：教育総務課】
R2進捗・R3実施状況(R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	<p>【R2年度】交通安全プログラムによる、危険個所の調査対策の市関係部署・各機関連携によるフォローアップを実施。(コロナ禍により書面での市関係部署、各機関での対応)</p> <p>【R3年度】9月に全国で一斉に行う「通学路合同点検」を実施予定(各小学校1ヶ所)</p>						
今後の実施スケジュール(予定)	令和3年度9月に行う合同点検後、市関係部署・各機関と対策等の共有を行い、執行できるよう要望していく。また、交通安全プログラムについて、定期的にフォローアップを行っていく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
予算(千円)							
【施策項目】 2) まちづくりと連携した総合的な安全対策の実施							
施策5	交通規制の導入や自動車の速度抑制策の実施						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★			★		【担当：生活安全課】
R2進捗・R3実施状況(R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	ゾーン30区域の拡大について、新たに2ヶ所(新庁舎西側周辺・西中学校周辺)を追加指定するよう千曲警察署へ要望している。						
今後の実施スケジュール(予定)	公安委員会の許可が出次第、担当課と協議し速やかに実施していく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	協議・調整	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
予算(千円)							
【施策項目】 2) まちづくりと連携した総合的な安全対策の実施							
施策6	無電柱化や他道路事業と合わせた自転車通行空間の整備推進						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★					【担当：建設課】
R2進捗・R3実施状況(R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	<p>【R2年度】都市計画道路一重山線の一部である市道一重山2号線の地権者向けの地元説明会を実施。</p> <p>【R3年度】市道一重山2号線の測量設計等を実施。(L=1.46km)</p>						
今後の実施スケジュール(予定)	市道一重山2号線の整備に合わせ、無電柱化を含めた自転車通行空間の整備を検討、事業実施していく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	協議・調整	実施	⇒	⇒	⇒	⇒
予算(千円)							

【施策項目】 3) 駐輪ニーズに応じた駐輪環境の整備							
施策7	鉄道駅やバス停等の交通結節点での駐輪場整備						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	○				【担当：生活安全課】
R2進捗・R3実施状況(R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	取組みなし。						
今後の実施スケジュール (予定)	現状、駅前駐輪場の駐車スペースは確保されていると考えているが、今後、駐輪需要に応じた環境整備について、調査・研究を実施していく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	調査・研究	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
予算(千円)							
【施策項目】 3) 駐輪ニーズに応じた駐輪環境の整備							
施策8	多様なニーズに対応した駐輪場整備						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	○				【担当：生活安全課】
R2進捗・R3実施状況(R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	取組みなし。						
今後の実施スケジュール (予定)	親子等の2人乗りや高齢者・障害者に配慮された駐輪場整備等、今後、多様なニーズに応じた環境整備について、調査・研究を実施していく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	調査・研究	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
予算(千円)							
【施策項目】 3) 駐輪ニーズに応じた駐輪環境の整備							
施策9	駐輪マナーの周知啓発						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	○				【担当：生活安全課】
R2進捗・R3実施状況(R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	駅前駐輪場の管理人配置を継続実施している。						
今後の実施スケジュール (予定)	<ul style="list-style-type: none"> 駅前駐輪場の管理人配置を継続し、駐輪マナーをホームページ等で周知・啓発を実施していく。 放置自転車の撲滅・啓発・撤去等にも注力していく。 						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
予算(千円)	5,951						

【健康・環境】自転車の活用による健康的で環境にやさしいライフスタイルへの転換

【施策項目】 1) 自転車通勤の促進

施策10	企業における自転車通勤の推進						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	★				○
	【担当：環境課】						
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	県等主体「信州スマートムーブ通勤ウィーク」(実施期間9/17~9/30)について、市ホームページで広報し、市内企業に参加を促進している。						
今後の実施スケジュール (予定)	県等主体「信州スマートムーブ通勤ウィーク」(ノーマイカー通勤・エコドライブ通勤)について、市ホームページで広報し、市内企業等に参加が得られるよう利用促進を図る。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
予算(千円)							

【施策項目】 1) 自転車通勤の促進

施策11	市役所における自転車通勤の推進						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★					○
	【担当：総務課】						
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	令和3年度中に自転車通勤をしている職員数を調査(届等を確認)し、自転車通勤のメリットの周知等を推進をしていく。						
今後の実施スケジュール (予定)	継続してメリット等の周知及び通勤での活用の推進をするとともに、自転車通勤推奨週間・月間の導入を検討していく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→			
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒		
予算(千円)							

【施策項目】 2) 自転車による健康づくりの促進・環境負荷の低減

施策12	自転車による健康づくりの周知・啓発						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	○				★
	【担当：健康推進課】						
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	一般健康診査、保健指導の機会等を活用し、若年齢層に向けて、日常生活の中で自転車に乗ることの健康への効果について資料を使って啓発する。						
今後の実施スケジュール (予定)	継続して、保健指導の機会に資料を使って啓発する。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
予算(千円)							

【施策項目】 2) 自転車による健康づくりの促進・環境負荷の低減							
施策13	自転車による環境負荷低減の推進						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	★				★
	【担当：環境課】						
R2進捗・R3実施状況(R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	<p>【R2年度】 「エコ通勤」「スマートムーブ」について、市ホームページで広報、また、web掲示板で職員に周知を行った。(11月エコドライブ推進月間)</p> <p>【R3年度】上記事業を今年度11月に実施予定。</p>						
今後の実施スケジュール (予定)	<ul style="list-style-type: none"> ・毎年11月のエコドライブ推進月間にあわせ、「エコ通勤」「スマートムーブ」について、市ホームページで広報し、職員向けweb掲示板で職員に周知を実施していく。 ・出前講座などで、自転車による環境負荷低減について推進する。 						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
予算(千円)							

【観光振興】千曲川サイクリングロードを核としたサイクルツーリズムの推進

【施策項目】 1) 受入環境の整備

施策14	レンタサイクル・シェアサイクルの推進						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	○	★	★			○
	【担当：観光交流課】						
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	【R3年度】 ・シェアサイクル社会実験実施 (7/1~12/19) ・社会実験終了後、効果検証実施予定。						
今後の実施スケジュール (予定)	・シェアサイクルの本格導入を検討する。(未定) ・レンタサイクル実施に向けた調査研究を行っていく。(観光局と連携)						
	短期・中期・長期	←————→		←————→			
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	検討				
	予算(千円)	6,000	10,000				

【施策項目】 1) 受入環境の整備

施策15	サイクリング拠点の認定・整備						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	★	○			○
	【担当：観光交流課】						
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	【R2年度まで】自転車の駅認定施設数：12 【R3年度】自転車の駅認定施設数：2						
今後の実施スケジュール (予定)	・民間事業者・公共施設等への協力依頼を随時行っていく。 ・サイクルスタンドや工具・ポンプ等の設置を検討・実施する。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒			
	予算(千円)		300				

【施策項目】 1) 受入環境の整備

施策16	サイクリスト駐車場の整備						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	★	★			○
	【担当：観光交流課】						
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	【R3年度】サイクル駐車場の整備について、調査・研究を実施する。						
今後の実施スケジュール (予定)	・施設管理者と整備について協議・調整を実施していく。 ・情報発信の内容・方法等を検討していく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→			
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	調査・研究	協議・調整				
	予算(千円)						

【施策項目】 1) 受入環境の整備							
施策17	サイクルレスキューの体制構築						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	○	★	○			○
	【担当：観光交流課】						
R2進捗・R3実施状況(R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	【R2年度】サイクルレスキュー協力事業所数：7 【R3年度】サイクルレスキュー協力事業所数：0						
今後の実施スケジュール (予定)	<ul style="list-style-type: none"> 市内自転車店等への協力依頼を随時行っていく。 体制強化・機能充実のための方策を検討していく。 						
	短期・中期・長期	←→		←→		←→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒			
予算(千円)							
【施策項目】 1) 受入環境の整備							
施策18	多様な自転車が楽しめるコースの整備						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	○	○			○
	【担当：観光交流課】						
R2進捗・R3実施状況(R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	【R2年度まで】 科野さらしなの里サイクリング推進委員会により市内を周遊する9つのコース設定済。 【R3年度】調査・研究						
今後の実施スケジュール (予定)	自然環境を活かした新たなコースなどの整備に向け、先進地視察などの調査・研究を実施する。						
	短期・中期・長期	←→		←→		←→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	調査・研究	⇒	⇒	協議・調整		
予算(千円)							
【施策項目】 2) 公共交通機関との連携強化							
施策19	鉄道駅のサイクリング拠点化						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	★	○			○
	【担当：観光交流課 (生活安全課)】						
R2進捗・R3実施状況(R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	【R3年度】 シェアサイクル社会実験において戸倉駅駐輪場及び屋代駅前駐車場にサイクルポートを設置し、各5台の電動アシスト自転車を配置した。						
今後の実施スケジュール (予定)	<ul style="list-style-type: none"> シェアサイクル本格導入も含め全体的な検討を実施する。 拠点としての鉄道駅の活用について調査・研究を実施する。 						
	短期・中期・長期	←→		←→		←→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	調査・研究	⇒			
予算(千円)							

【施策項目】 2) 公共交通機関との連携強化

施策20	サイクルトレイン・サイクルバスの運行検討						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	★				○
	【担当：観光交流課】						
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	【R3年度】 サイクルトレイン・サイクルバスの事例等について調査・研究を行う。						
今後の実施スケジュール (予定)	<ul style="list-style-type: none"> ・需要を含めた実施のあり方について調査・研究を実施する。 ・鉄道・バス事業者等との協議・調整を行う。 						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	調査・研究	⇒	協議・調整			
予算(千円)							

【施策項目】 3) 自転車関連イベントの開催

施策21	地域資源を活かした自転車関連イベントの開催						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	★	★			○
	【担当：観光交流課】						
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	【R3年度】 ・協働事業提案制度採択事業として『チクマサイクリングクエスト』を開催した。(実施主体は科野さらしなの里サイクリング推進委員会)						
今後の実施スケジュール (予定)	<ul style="list-style-type: none"> ・上記委員会はR4～5年度も協働事業申請意向あるため、引き続き実施していく。 ・民間事業者・観光局と連携し、地域活性化・観光誘客に向けたイベントの検討・開催を行う。 						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒			
予算(千円)	800	700	500				

【施策項目】 3) 自転車関連イベントの開催

施策22	市民を対象とした自転車関連イベントの開催						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	★	○			○
	【担当：スポーツ振興課】						
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	【R3年度】 5月 千曲ランサポートショップとサイクリングとの連携について協議した。 6月 「千曲ラン&サイクル」としてホームページの更新、チラシの作成を委託。 7月 ホームページ公開、チラシ配布等による広報を実施した。						
今後の実施スケジュール (予定)	ランニング振興施策として実施してきた「千曲ラン」に、サイクリングを連携させた「千曲ラン&サイクル」を今後もPRし、サイクリングの振興にも繋げる。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
予算(千円)	137	100	100	100	100	100	

【施策項目】 4) PRの強化							
施策23	サイクリングマップの活用						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	○	○			○
	【担当：観光交流課】						
R2進捗・R3実施状況(R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	<p>【R2年度】 内容を見直し、自転車の駅・サイクルレスキュー情報を追加したものを1,000部作成した。</p> <p>【R3年度】サイクリングマップ500部を増刷した。</p>						
今後の実施スケジュール (予定)	<p>・科野さらしなの里サイクリング推進委員会に監修を依頼し、多言語版マップ製作の検討を行う。</p>						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒				
予算(千円)	100	500					
【施策項目】 4) PRの強化							
施策24	ポータルサイトの整備・充実						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	★	★			○
	【担当：観光交流課】						
R2進捗・R3実施状況(R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	<p>【R2年度】コース紹介動画を掲載（姨捨山周回ヒルクライムコースを除く8コース）</p> <p>【R3年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブログ開始（スタンプラリー、シェアサイクル） ・自転車の駅・サイクルレスキュー情報掲載予定（年度内） 						
今後の実施スケジュール (予定)	<p>・コンテンツ及び情報発信の充実を図る。</p> <p>・多言語化に向けた検討を行う。</p>						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒				
予算(千円)	100	200					
【施策項目】 5) サイクルツーリズムに関する地域連携の推進							
施策25	先行事例の調査・活用						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	○	○			
	【担当：観光交流課】						
R2進捗・R3実施状況(R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	<p>【R2年度】先進地の視察を行った。（滋賀県米原市・彦根市、石川県加賀市・金沢市）</p> <p>【R3年度】先進事例の調査・研究を行う。</p>						
今後の実施スケジュール (予定)	<p>・先進事例の調査・研究を行う。</p> <p>・庁内関係課や関係団体等の意向聴取のうえ先進地視察を実施する。</p>						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	調査・研究	⇒				
予算(千円)		400					

【施策項目】 5) サイクルツーリズムに関する地域連携の推進

施策26	他地域とのネットワークづくりの推進						
	取組主体 ★=主体○=関係	行政 ★	民間 ○	観光 ○	警察	学校	市民
	【担当：観光交流課】						
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	<p>【R3年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上田市と連携しシェアサイクル社会実験を実施、合同での定例会を開催中。 ・関係団体と協力し、千曲川サイクリングロードの通行量調査を実施予定。(年度内) 						
今後の実施スケジュール (予定)	官民連携によるオール長野で取り組むための推進体制として設立されたJapan Alps Cycling Projectへ入会し、さらなる連携を図る						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒			
	予算(千円)						

【交通安全】 自転車事故ゼロを目指した自転車ルール・マナーの周知啓発

【施策項目】 1) 年齢に応じた交通安全教育の実施

施策27	若年層・高齢者への交通安全教育の充実						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	○			★	★	【担当：生活安全課】
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	R3年2月より交通安全教育を出前講座メニューに追加している。(コロナ禍のため、申込み実績なし) 感染症拡大が終息し、出前講座が可能な社会情勢となり次第、積極的にPRしていく。						
今後の実施スケジュール (予定)	出前講座が積極的に利用されるようPRしていく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	予算(千円)						

【施策項目】 1) 年齢に応じた交通安全教育の実施

施策28	家庭での交通安全教育の促進						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★			○		★
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	家庭の安全運転管理者制度への共催を実施。						
今後の実施スケジュール (予定)	家庭の安全運転管理者制度への共催を継続していく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	予算(千円)						

【施策項目】 1) 年齢に応じた交通安全教育の実施

施策29	交通安全意識の啓発						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	○			★	★	○
R2進捗・R3実施状況 (R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 季別（春夏秋冬）の交通安全運動を実施。 ・ R3年度交通安全市民大会を雨宮区で2月に実施予定。（R2年度交通安全市民大会はコロナ感染拡大防止のため中止） 						
今後の実施スケジュール (予定)	季別の交通安全運動及び交通安全市民大会の開催を継続していく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	予算(千円)						

【施策項目】 2) 自転車の点検・整備の促進							
施策30	自転車の定期点検や整備に関する意識啓発						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	○	★			○	★
	【担当：生活安全課】						
R2進捗・R3実施状況(R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	<ul style="list-style-type: none"> ・条例改正による義務化について、条例改正に向けた庁内調整会議の結果、見送りとなっている。 ・ホームページ及び市報等による周知・啓発については検討している。 						
今後の実施スケジュール (予定)	条例改正後、自転車の定期点検や整備の意識啓発について、周知・啓発を積極的に実施する。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	検討	⇒	⇒	実施	⇒	⇒
	予算(千円)						
【施策項目】 3) 自転車損害賠償保険の加入やヘルメットの着用促進							
施策31	自転車損害賠償保険の加入促進						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	○			○	★
	【担当：生活安全課】						
R2進捗・R3実施状況(R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	<ul style="list-style-type: none"> ・条例改正による義務化について、条例改正に向けた庁内調整会議の結果、見送りとなっている。 ・ホームページ及び市報等による周知・啓発については検討している。 						
今後の実施スケジュール (予定)	条例改正後、自転車賠償保険の加入推進について、周知・啓発を積極的に実施する。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	検討	⇒	⇒	実施	⇒	⇒
	予算(千円)						
【施策項目】 3) 自転車損害賠償保険の加入やヘルメットの着用促進							
施策32	ヘルメット着用の広報・啓発						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★			○	○	○
	【担当：生活安全課】						
R2進捗・R3実施状況(R3.8現在) (今後実施の場合は実施時期)	<ul style="list-style-type: none"> ・条例改正による義務化について、条例改正に向けた庁内調整会議の結果、見送りとなっている。 ・ホームページ及び市報等による周知・啓発については検討している。 						
今後の実施スケジュール (予定)	条例改正後、ヘルメット着用の義務化について、周知・啓発を積極的に実施する。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	検討	⇒	⇒	実施	⇒	⇒
	予算(千円)						

