

千曲市公共施設等総合管理計画（再編計画・個別施設計画） 地元譲渡対象施設

番号	所管課	施設名	建築年度	延床面積	譲渡予定年度	R3.8月までの進捗状況	R3.9月以降の予定	R3年度末の進捗状況
1	人権・男女共同参画課	大宮集会所	S48	136.64	R9	地元説明・要望聴取 未着手	R3年度内に説明会を実施	R元年度に地元役員へ譲渡について説明済。R4.1.18地元役員と住民説明会へ向けた調整会議を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により延期。地元役員と協議した結果、R4.4月以降に再度日程を調整し会議を開催予定。
2		上山田集会所	S52	279.35	R9	R2に自治会長と協議済。代替施設となる力石支館の協議結果待ち	力石支館の協議が整い次第、自治会長と協議予定	R1、R2年度に地元自治会長と協議済。R4.2に再度、地元自治会長と譲渡等について意向確認。上山田支館の建て替え計画が進み次第、上山田集会所の具体的な調整をする予定。
3	農林課	桑原地区転作促進研修センター	S54	342.63	R8	地元説明・要望聴取 未着手	地元説明・要望聴取（総務課と連携）	R4.2.24桑原地区区長、代理区長への説明会実施、要望意見等聴取
4		雨宮地区転作促進研修センター	S58	315.27	R8	地元説明・要望聴取 未着手	地元説明・要望聴取（総務課と連携）	R4.3.18雨宮地区区長、代理区長への説明会実施、要望意見等聴取予定
5		若宮林業集会所	S62	297.74	R8	地元説明・要望聴取 未着手	地元説明・要望聴取	R4.2.28更級地区区長、代理区長への説明会実施、要望意見等聴取
6		芝原農業生活改善センター	S58	375.00	R8	地元説明・要望聴取 未着手	地元説明・要望聴取。併設施設の農産物加工所の地元譲渡が課題	R4.2.28更級地区区長、代理区長への説明会実施、要望意見等聴取
7		仙石林業集会所	H6	298.10	R8	地元説明・要望聴取 未着手	地元説明・要望聴取	R4.2.28更級地区区長、代理区長への説明会実施、要望意見等聴取
8		更級地区転作促進研修所	S55	315.23	R8	地元説明・要望聴取 未着手	地元説明・要望聴取	R4.2.28更級地区区長、代理区長への説明会実施、要望意見等聴取
9		羽尾5区多目的集会所	S54	290.01	R8	地元説明・要望聴取 未着手	地元説明・要望聴取	R4.2.28更級地区区長、代理区長への説明会実施、要望意見等聴取
10		羽尾農業生活改善センター	H2	111.58	R8	地元説明・要望聴取 未着手	地元説明・要望聴取	R4.2.28更級地区区長、代理区長への説明会実施、要望意見等聴取
11		須坂区多目的集会所	S54	232.72	R8	地元説明・要望聴取 未着手	地元説明・要望聴取	R4.2.28更級地区区長、代理区長への説明会実施、要望意見等聴取
12		漆原集会所	S58	145.19	R8	地元説明・要望聴取 未着手	地元説明・要望聴取	R元年度に地元自治会へ譲渡について説明済。R4.2.21打合せ実施。次年度役員への引継、火災保険の必要性、補助対象となる修繕（ガス器具等）計画の取りまとめ、総会等での周知を依頼。
13		八坂林業集会所	H6	225.25	R8	R元年度に地元自治会へ譲渡について説明済	R8年度に譲渡予定	R元年度に地元自治会へ譲渡について説明済。R4.3.20の自治会総会（評議員会）で再度対応（主に修繕計画等）について検討を始めるとのこと。

番号	所管課	施設名	建築年度	延床面積	譲渡予定年度	R3.8月までの進捗状況	R3.9月以降の予定	R3年度末の進捗状況
14	生涯学習課	倉科コミュニティセンター	S52	474.66	R9	地元説明・要望聴取 未着手	R3.11月に地元と調整会議を実施予定	R4年3月14日、倉科コミュニティセンターにて調整会議を開催。区の施設として管理する場合に負担する経費のイメージがなく、前に進みづらい。職員配置の問題と併せて、生涯学習課だけでなく、市民協働課、危機管理防災課、総務課など、利用内容に沿った関係部署との協議が必要。
15		大田原公民館	S55	313.06	R9	地元説明・要望聴取 未着手	R3.11月に地元と調整会議を実施予定	R4年3月3日、大田原分館にて調整会議を開催。災害時に孤立する状況もあり、避難所が必要。人口が減っており、地元負担に応じる余裕は一切ない。
16		柏王公民館	H元	290.08	R9	地元説明・要望聴取 未着手	R3.11月に地元と調整会議を実施予定	R4年3月2日、柏王公民館にて調整会議を開催。認可地縁団体として対応してもらおうと進めやすいと説明。
17		上山田公民館力石支館	S47	457.17	R9	R3.4.18 力石公民館新築建設委員会発足	R3.10.6打合せ実施。R3年度中に地元調整により用途変更等の手続きを進める予定。	地元との打ち合わせを9月29日に実施。その後、所在地の公図を提供し、要望のあった市内建設会社のリストを送った。
18	観光交流課	戸倉温泉観光会館	S61	323.63	R9	説明会開催時期の検討	R4.1月以降に地元説明・要望聴取	3/1 戸倉温泉区 畑山区長に説明 当面は現状維持、今後譲渡に向け協議
19		あんずの里観光会館	S52	755.70	R9	説明会開催時期の検討	R4.1月以降に地元説明・要望聴取	2/14 森東区 竹内区長、森西区 近藤区長に説明 森区の考えはR2.11提出の要望書のとおりとの回答
20		さらしなの里展望館	S62	492.34	R9	説明会開催時期の検討	R4.1月以降に地元説明・要望聴取	2/16 羽尾第五区 夏目区長に説明 2/17 羽尾四区、五区長連名で市施設として存続を望む嘆願書提出