

## 今後のスケジュールについて

本事業の今後スケジュールについて下記の通り予定しております。

なお、事業者との意見交換により変更となる可能性もあります。

### 1. 募集及び選定に関する事項

令和6年12月	特定事業の選定・公表（令和6年12月17日） 公募公告（募集要項等の公表）（令和6年12月17日） 募集要項等に関する質問の受付（第1回）（令和6年12月17日～27日） 募集要項等に関する説明資料の公表（令和6年12月26日）
令和7年1月	募集要項等に関する質問の受付（第2回）（令和7年1月6日～31日） 募集要項等に関する質問に対する回答（第1回）（令和7年1月20日）
令和7年2月	参加表明書（資格確認申請書を含む）の受付（令和7年2月14日～28日） 募集要項等に関する質問に対する回答（第2回）（令和7年2月21日） 競争的対話への申し込み受付（令和7年2月21日～28日） →参加表明あり（表明書提出者数、複数者であるかも非公表としている）
令和7年3月	参加資格確認結果の通知（令和7年3月7日） 競争的対話の実施（令和7年3月14日～17日） 競争的対話の内容の公表（令和7年4月上旬）
令和7年6月	提案審査書類（提案書）の受付（令和7年6月23日～26日）
令和7年7月	優先交渉権者の決定・公表（令和7年7月中旬～下旬）
令和7年8月	基本協定の締結（令和7年8月上旬～中旬） 仮契約の締結（令和7年8月下旬）
令和7年9月	事業契約の締結（令和7年9月議会にて）

### 2. 事業スケジュール（R7.4.1時点）

基本協定の締結	令和7年（2025年）8月
事業契約の締結	令和7年（2025年）9月
設計・建設期間	本施設（体育館）：令和7年（2025年）9月～令和10年（2028年）7月末日 本施設（屋外施設）及び提案施設： 令和7年（2025年）9月～令和10年（2028年）9月末日
引渡しおよび所有権移転	本施設（体育館）：令和10年（2028年）7月末日 本施設（屋外施設）及び提案施設：令和10年（2028年）9月末日
開業準備期間	令和10年（2028年）8月1日～令和10年（2028年）9月末日
供用開始日	令和10年（2028年）10月1日 ※一般市民への共用開始は、国民スポーツ大会開催後を予定しております。
維持管理・運営期間	令和10年（2028年）10月1日～令和25年（2043年）3月末日
事業終了	令和25年（2043年）3月末日