

令和4年度版
千曲市公共施設個別施設計画

博物館等編②
(文化課所管施設)



令和4年3月
長野県千曲市

— 目 次 —

1. 計画策定の背景、目的と位置付け	
(1) 計画策定の背景と目的	1
(2) 計画の位置付け	1
2. 計画対象施設、計画期間	
(1) 対象施設	2
(2) 計画期間	2
3. 計画対象施設を取り巻く現状と課題	2
4. 対策の優先順位の考え方と施設評価	3
5. 個別施設の状態等（基礎調査）	
(1) 劣化度・老朽化度調査	3
6. 対策内容と実施時期（実施計画）	
(1) 再配置に関する基本方針	3
(2) 保全に関する基本方針	3
(3) 工程表	4
(4) 対策費用	4
7. 今後の対応方針と本計画の実現に向けて	
(1) 本計画の進行管理	4
(2) 改訂に関する考え方	4

1. 計画策定の背景、目的と位置付け

(1) 計画策定の背景と目的


公共施設等の長寿命化対策については、平成 25 年 11 月に国において「インフラ長寿命化基本計画」が策定され、平成 26 年 4 月に地方公共団体においても公共施設等総合管理計画を策定するよう求められました。

本市においても、公共施設等の総合的かつ計画的な施設の維持管理を進めるうえでの基本的な方針として「千曲市公共施設等総合管理計画」を平成 28 年 3 月に策定しました。

「千曲市公共施設個別施設計画 博物館等編②」は、「千曲市公共施設等総合管理計画」の基本方針に基づき、個別施設ごとの維持管理・更新等の対策の内容や実施時期などをまとめた計画として策定するものです。

(2) 計画の位置付け

本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」を踏まえ、本市における公共施設の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針として策定した「千曲市公共施設等総合管理計画」を最上位計画とし、総合管理計画と本計画とを橋渡しする「千曲市公共施設再編計画」を上位計画とします。



2. 計画対象施設、計画期間

(1) 対象施設

本計画は、本市が所有する公共施設のうち、以下の博物館等を対象とします。

No.	施設名	建築年月	経過年数	耐用年数	主構造	延床面積(m ²)	備考
1	ふる里漫画館	H2(1990).4	31	24	W	400.40	
2	アートまちかど	H7(1995).10	26	38	S	809.82	

※経過年数…令和4年4月1日現在

※耐用年数…「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き(平成26年9月30日 総務省事務連絡)別紙3」及び「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」により設定

※主たる構造…S：鉄骨造、W：木造



(2) 計画期間

本計画の期間は、令和3(2021)年4月から令和13(2031)年3月までの10年間とします。

3. 計画対象施設を取り巻く現状と課題

【ふる里漫画館】

政治漫画の第一人者として有名な「近藤日出造」(千曲市稲荷山出身)の作品の常設展示及び4,000冊を超える漫画図書室を備える施設です。

年間利用者は1,500人から2,000人程度になりますが、ここ数年利用者が減少してきており、事業の拡大等により利用者・観覧者を増加させる取り組みを行っています。

施設については、トイレや自動ドア等が旧式のため改修が望まれます。

【アートまちかど】

市民をはじめ多くの方々に美術を楽しんでいただくための施設です。絵画や彫刻などサークル活動発表の場として、また郷土ゆかりの作家の作品を常設しています。

年間利用者数は10,000人から12,000人程度あり、最近では珍しく利用者が増加している施設です。

施設については、駐車場が狭く苦慮しており、また空調設備も喫緊に改修が必要な状況となつてきています。美術品の展覧会等の場でもあり、利用者の不便にならない様にする必要があります。

各施設の利用状況

施設名	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
ふる里漫画館	1,977 人	1,650 人	1,461 人	1,650 人	1,322 人
アートまちかど	10,035 人	8,694 人	9,418 人	12,566 人	9,822 人

4. 対策の優先順位の考え方と施設評価

利用者の安全面を最優先に考え、建物の経過年数、利用状況等から建物の劣化状況を調査するとともに定期点検を実施し、不具合や危険箇所の早期発見に努め、適切な維持管理を実施していきます。

5. 個別施設の状況等（基礎調査）

（1）劣化度・老朽化度調査

施設状況の的確な把握、改修等の時期を検討するため、目視による劣化状況調査を実施し、各施設の劣化状況を評価しました。

施設名	劣化状況の評価						劣化度
	屋根	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備	所見・特記事項等	
ふる里漫画館	B	B	B	B	C	自動ドア等設備の更新が必要	B
アートまちかど	B	B	B	C	C	自動昇降装置（1F⇄2F）の設置・内装（部分的）及び空調設備の更新が急がれる	C

※劣化度＝良好 A → 劣化 C

6. 対策内容と実施時期（実施計画）

（1）再配置に関する基本方針

公共施設再編計画で示したとおり、当該施設については、他に重複する施設がないため現状を維持することとしています。

利用度が低迷している施設があるため、利用度を高めていく方策を検討していくことが必要と考えられます。

（2）保全に関する基本方針

施設の長寿命化改修、修繕等を計画的に実施していくことで、劣化等の進行を遅らせるとともに安全性等にも配慮しつつ、長寿命化を図ります。

アートまちかどでは、令和 4 年度に老朽化の進んだ空調設備の実施設計と、車椅子での来館者及び歩行弱者に 2 階展示室を気軽に利用いただくため、ユニバーサルデザイン化のため昇降機設置工事を行います。

令和 5 年度にはアートまちかどの空調設備改修工事、ふる里漫画館ではトイレ改修工事を実施します。

(3) 工程表

施設名	建築年度	耐用年数	計画期間(年度) 上段: 対策内容 下段: 対策費用(単位: 千円)										対策費用合計	対策により期待される効果	
	経過年数	目標使用年数	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030			
ふる里漫画館	H2	24			改修										目標使用年数までの機能維持
	31	40			1,500								1,500		
アートまちかど	H7	38		改修・ 実施設計	改修										目標使用年数までの機能維持
	26	60		4,500	15,000								19,500		
対策費用合計			0	4,500	16,500	0	0	0	0	0	0	0	21,000		

※令和3年度(2021年度)は決算見込額、令和4年度(2022年度)は予算額、令和5年度(2023年度)以降は計画額

(4) 対策費用

【ふる里漫画館】

R5(2023)年度: 1,500千円 トイレ改修工事

【アートまちかど】

R4(2022)年度 4,500千円 自動昇降機設置工事(3,000千円) /
空調設備改修工事实施設計(1,500千円)

R5(2023)年度 15,000千円 空調設備改修工事

※具体的な費用は、施設の方針が定まり次第、算出するものとします。

7. 今後の対応方針と本計画の実現に向けて

(1) 本計画の進行管理

本計画の進行管理は、所管課である文化課が行います。

文化課は、ふる里漫画館、アートまちかどの劣化状況及び利用状況等を把握することにより施設の保全に関する本計画の進行を図っていきます。

毎年度の取組状況は、千曲市公共施設等総合管理計画推進本部において点検し、議会へ報告するとともにホームページ等で公表します。

(2) 改訂に関する考え方

各施設の劣化状況や今後の定期的な点検結果及び利用者の状況等に応じ、見直しを行っていくほか、上位計画である「千曲市公共施設等総合管理計画」との整合性を図りつつ、国の動向及び社会情勢等の変化を把握しながら5年ごとに見直しを行います。更に工程表は、計画の実現性を高めるため、毎年度ローリングします。

千曲市公共施設個別施設計画 博物館等編②

令和3年3月策定（毎年度更新）

千曲市総務部財政課

〒387-8511 長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地

TEL 026-273-1111(代) FAX 026-273-1004

E-mail : zaiseika@city.chikuma.lg.jp

（本計画を策定した課・施設所管課）

千曲市教育委員会 文化課