月間工程表

令和　5　年　11　月

工事名：	令和5年度　旧更埴庁舎解体工事	工期	令和5年11月20日　～	作成日	11月17日
		会社名	長坂建設株式会社	現場代理人	長坂　孝彦

	日	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	特記事項
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
	休																																
準備工																																	
作業員休憩小屋搬入																																	
自転車置場撤去																																	
倉庫撤去																																	
休憩室撤去																																	
電気工事																																	
水道工事																																	
仮囲い設置																手が空き次第出来るところから																	
仮設機材搬入																																	
アスベスト調査																																	
行事予定																																	
検査、立会																																	

主用機械	バックホウ													今月の点検色
協力会社 業者名	みすゞ工務店	スエ仮設												
協力会社 業種	自転車置き場撤去他	仮囲い												
協力会社 人員（平均）														