月間工程表

令和　5　年　12　月

工事名：	令和5年度　旧更埴庁舎解体工事	工期	令和5年12月21日　～	作成日	12月14日
		会社名	長坂建設株式会社	現場代理人	長坂　孝彦

	日	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	特記事項
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
	休																																
準備工															年																		
北庁舎内部解体																																	
本庁舎内部解体															末																		
															年																		
仮設水道工事															始																		
仮囲い設置																																	
仮設材搬入															休																		
内部足場設置(本庁)																																	
アスベスト除去(本庁)															暇																		
行事予定													年末年始休暇																				
検査、立会																																	

主用機械													今月の点検色
協力会社	業者名	スエ仮設	(有)TKS										
	業種	仮囲い	アスベスト除去										
	人員(平均)												