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1 令和５年度末の公共建築物の状況 
（1） 公共建築物の延床面積 

千曲市公共施設等総合管理計画及び千曲市公共施設再編計画では、公共施設等の総量を、令和 26(2044)年度までに 13％縮減することを目標としてい

ます（平成 26(2014)年 4月 1 日現在の保有量との対比）。また、中期的な目標として、令和 3(2021)年度から令和 12(2030)年度までの 10年間で公共建築

物の総量を 3％縮減することとしています。 

令和 6(2024)年 4 月 1 日現在の公共建築物の総量は、235,949 ㎡となっており、平成 26 年 4 月 1 日現在の保有量から 4.4%の増加となっています。この

要因は、この間、白鳥園、第１学校給食センター、更埴西中学校体育館、戸倉上山田中学校、更埴体育館、市庁舎、あんずの里保育園の建築といった大

型事業が集中したためです。延床面積は、市庁舎や保育園の再編等により、令和 4(2022)年 4月 1日現在をピークに減少に転じています。 

（2） 令和５年度の実績（概要） 

令和５年度は、旧ふれあい福祉センター、更埴庁舎粟佐分室の除却等により延床面積が減少し、その結果、前年対比 4559.01 ㎡の減少となりました。

また、施設を長寿命化するための改修・修繕や、次年度以降の対策に向けて調査・設計業務を行ったほか、地元譲渡対象施設は、地元区・自治会に対し

て説明を行いました。 

 
 

＊出展 延床面積の総数：H26.4.1 は千曲市公共施設白書、H29.4.1～R4.4.1 は千曲市まち・ひと・しごと創生総合戦略、R6.4.1 は KPI 報告予定値 
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2 対策の進捗状況 
（1） 集会施設①（高齢福祉課所管施設） 

○集会施設の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

【抜粋】人権はつらつセンターは代替施設を有しないため、現状を維持する。 － － － 

老人コミュニティセンターは、児童館との併設施設であるため、児童館の小学校への機能移転に併せて施

設のあり方を検討する。 
   

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

戸倉老人コミュニティセンター 現状維持 － － 

更級老人コミュニティセンター 現状維持 － － 

五加老人コミュニティセンター 現状維持 － － 

人権はつらつセンター 現状維持 － － 

○令和６年度版個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

戸倉老人コミュニティセンター 現状維持 

更級老人コミュニティセンター 現状維持 

五加老人コミュニティセンター 現状維持 

人権はつらつセンター 現状維持 
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（2） 集会施設②（人権・男女共同参画課所管施設） 

○集会施設の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

【抜粋】人権ふれあいセンターは代替施設を有しないため、現状を維持する。 － － － 

上記以外の施設は、地元に密着した施設であり、住民が有効に利用しているため、地元区・自治会等への

譲渡を基本に総量縮減を図る。施設を譲渡するに当たり、区・自治会等に対する新たな補助制度を検討する。 
   

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

人権ふれあいセンター － － － 

大宮集会所 地元説明及び要望聴取 
【実績】令和 6年 2月 27 日に雨宮区長・代理区長との住民説
明会に向けた協議を市役所庁舎で実施。 

雨宮会館の所管課である農
林課と情報共有を図りなが
ら説明会を開催する。 

上山田集会所 地元説明及び要望聴取 
【実績】力石自治会の集会施設が完成後、返還する旨の了解
を得ている。 

上山田集会所の返還につい
て、令和 6年度の力石自治
会長へ意向を確認。 

○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

人権ふれあいセンター        

大宮集会所 地元調整 
地元譲渡又は

除却 
   

上山田集会所 地元調整 用途廃止    
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（3） 集会施設③（農林課所管施設） 

○集会施設の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

地元に密着した施設であり、住民が有効に利用しているため、地元区・自治会等への譲渡を基本に総量縮

減を図る。施設を譲渡するに当たり、区・自治会等に対する新たな補助制度を検討する。 
   

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

桑原地区転作促進研修センター 地元説明及び要望聴取 
【実績】令和 5年 10 月 13 日に桑原振興会に対し協議を実施。 
今後は、桑原振興会を中心に検討委員会を立ち上げ、検討を開
始する。 

桑原地区の意向がまとまり

次第、次の協議を実施。 

雨宮地区転作促進研修センター 地元説明及び要望聴取 
【実績】令和 6 年 2 月 15 日に財政課・総務課とともに、三区
（雨宮区・生萱区・土口区）合同の住民説明会を実施。 

関係課及び地権者と協議の

うえ、住民説明会を開催。 

若宮林業集会所 

地元説明及び要望聴取 
【実績】令和 5年 12月 19 日に区長・代理区長への説明会を実
施。 

区長と調整のうえ、住民説

明会を開催 
芝原農業生活改善センター 

仙石林業集会所 

更級地区転作促進研修所 地元説明及び要望聴取 
【実績】令和 6年 2月 7日に住民説明会を実施。今後は区内で
協議を重ね、対応を検討。 

区長に進捗状況を確認しな

がら、必要に応じて説明会

を開催。 

羽尾第５区多目的集会所 地元説明及び要望聴取 【実績】令和 6年 1月 28 日、2月 2日に住民説明会を実施。今
後は区内で協議を重ね、対応を検討。 羽尾農業生活改善センター 地元説明及び要望聴取 

須坂区多目的集会所 地元説明及び要望聴取 
【実績】令和 6年 1月 28 日、2月 2日に住民説明会を実施。今
後は区内で協議を重ね、対応を検討。 

漆原集会所 地元説明及び要望聴取 【実績】令和８年の地元譲渡で説明、了承済。 
譲渡について地元自治会と

協議中 

八坂林業集会所 地元説明及び要望聴取 
【実績】令和 6年 2月 8日に自治会長と打合せを実施。役員会
でも特に林業集会所の地元譲渡について異議・意見はないとの
こと。 

譲渡について地元自治会と

協議中 
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○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

桑原地区転作促進研修センター 地元調整 地元譲渡     

雨宮地区転作促進研修センター 地元調整 地元譲渡     

若宮林業集会所 地元調整 地元譲渡     

芝原農業生活改善センター 地元調整 地元譲渡     

仙石林業集会所 地元調整 地元譲渡     

更級地区転作促進研修所 地元調整 地元譲渡     

羽尾第５区多目的集会所 地元調整 地元譲渡     

羽尾農業生活改善センター 地元調整 地元譲渡     

須坂区多目的集会所 地元調整 地元譲渡     

漆原集会所 地元調整 地元譲渡     

八坂林業集会所 地元調整 地元譲渡     
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（4） 集会施設④（生涯学習課所管施設） 

○集会施設の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

屋代・埴生・稲荷山・八幡公民館は、地域事業等の基幹的施設であるため、現状を維持する。 － － － 

上記以外の施設は、地元に密着した施設であり、住民が有効に利用しているため、地元区・自治会等への

譲渡を基本に総量縮減を図る。施設を譲渡するに当たり、区・自治会等に対する新たな補助制度を検討する。 
   

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

屋代公民館 － － － 

埴生公民館 
屋根・外壁改修工事 
45,300 千円 

【実績】屋根・外壁改修工事 46,068 千円、天井アスベスト
調査分析業務 256 千円、LED 化実施設計 482 千円、エレベ
ーター改修工事 861 千円 

－ 

稲荷山公民館 
非常階段修繕 600 千

円 
【実績】非常階段修繕 714 千円 － 

八幡公民館 
LED 化実施設計 1,000
千円 

【実績】天井アスベスト調査分析業務委託 114 千円、LED 化

実施設計 442 千円 

R2 年度：八幡老人福祉セン
ターを統合 

倉科コミュニティセンター 

地元説明及び要望聴取 

【実績】倉庫屋根修繕 1,100 千円 
令和 6年 3月 22 日に区長、代理区長への説明を実施。今後の
地元との調整について依頼。 

譲渡について地元区と協議

中 

稲荷山公民館大田原分館 【実績】令和 5年 11 月 8日に地元関係者への説明会を実施。 
関係課と調整の上、今後の

方針（案）を地元区へ提示 

戸倉公民館柏王分館 
【実績】建設経緯を調査した結果、柏王区の所有物件である

ことが判明したため、公共施設から除外。 
－ 

上山田公民館力石支館 
【実績】市が取壊し後、地元自治会による新築が決定してい

るため、未実施。 

令和 6年度に取壊しの設計

を実施。 

上山田公民館温泉分館 【実績】令和 5年 9月 28 日に温泉自治会連合会長へ説明実施 － 
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○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

屋代公民館  
調査 
3,960 

設計 
28,600 

 
更新 

430,000 
除却 

50,000 
 

埴生公民館 
照明 LED 化 
18,000 

改修 
3,312 

     

稲荷山公民館  
設計 
2,200 

改修 
13,000 

    

八幡公民館 
照明 LED 化 
15,000 

 
実施設計 
1,200 

改修 
10,000 

   

倉科コミュニティセンター 地元調整 地元譲渡    

稲荷山公民館大田原分館 地元調整 
地元調整 
耐震診断 

500 
地元調整 地元譲渡    

上山田公民館力石支館 
実施設計 
3,000 

除却 
30,000 

再編事業補助
金 22,500 

    

上山田公民館温泉分館 地元調整   地元譲渡    
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（5） 文化施設・図書館 

○文化施設・図書館の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

機能が重複している施設は、利用状況や維持管理費、施設・設備の状態を考慮して総量縮減を図る。    

図書館は代替施設を有しないため、現状を維持する。 － － － 

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

更埴文化会館 
屋根改修工事実施設計 12,000 千円、
スプリンクラー・特定天井改修工事実
施設計 15,400 千円 

【実績】屋根外壁改修工事実施設計 4,125 千円、スプリンクラ
ー・特定天井改修工事基本・実施設計 15,400 千円 

未着手 

上山田文化会館 － － 未着手 

戸倉創造館 

劣化度調査 3,000 千円、直流電源装置

購入 19,700 千円、舞台機構修繕 

2,200 千円、照明設備修繕 1,400 千円 

【実績】直流電源装置購入事業 9,218 千円、舞台機構設備修繕 
2,200 千円、照明設備修繕 894 千円、電気設備改修工事実施設計 
建築課対応 
【課題】劣化度調査は仕様書に課題があり、実施が困難となった。 

未着手 

更埴図書館 劣化度調査 1,500 千円 
【実績】漏電調査 11 千円、設備修繕 自動ドアセンサー等修繕 

141 千円、エアコン・排水溝等修繕 314 千円 
－ 

○令和６度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

更埴文化会館 
改修 

745,000 
    

実施設計 
20,000 

改修 
210,000 

上山田文化会館 
改修・設計 
24,000 

改修 
93,000 

実施設計 
4,000 

EV 更新 
15,000 

   

戸倉創造館 
設備改修・更新 

76,000 
設計・改修 
33,700 

設計・改修 
172,000 

設計・改修 
39,500 

設計・改修 
53,000 

改修 
50,000 

設備改修 
200,000 

更埴図書館  
設計 
1,400 

改修 
12,000 

  
修繕 
177 

改修・修繕 
677 
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（6） 文化財施設 

○文化財施設の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

文化的価値を有し、貴重な施設であるため、現状を維持する。 － － － 

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

稲荷山宿・蔵し館 

主屋修理工事実施設計 2,200 千円 
主屋耐震補強等修理工事 4,123 千
円 
主屋耐震補強等修理工事監理業務 
618 千円 

【実績】主屋修理工事実施設計 1,683 千円 
主屋耐震補強等修理工事 2,420 千円 
主屋耐震補強等修理工事監理業務 682 千円 

－ 

城山史跡公園 

本郭兵舎長寿命化改修工事実施設

計 400 千円、本郭兵舎長寿命化改

修工事 3,000 千円 

【実績】本郭兵舎長寿命化改修工事実施設計 411

千円、本郭兵舎長寿命化改修工事 2,816 千円 
－ 

松田家 － － 
H29 年度：火災消失 
R3 年度：火災復旧 

屋代小学校旧本館 
耐震・大規模改修工事実施設計 

補正対応 

【課題】改修費用が多額となる見込みのため、工

事費用の圧縮と財源確保が必要。 
－ 

○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

稲荷山宿・蔵し館 
改修 
30,000 

改修 
21,400 

実施設計 
2,200 

改修 
7,000 

実施設計 
2,200 

改修 
51,000 

 

城山史跡公園        

松田家  
修繕 
2,000 

   
設計 
2,000 

改修 
61,000 

屋代小学校旧本館 
設計 
7,700 

改修 
160,000 

改修 
15,000 
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（7） 博物館等①（歴史文化財センター所管施設） 

○博物館等の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

代替施設を有しないため、現状を維持する。 － － － 

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

森将軍塚古墳館 

古墳館展示室映像装置
修繕 2,000 千円 
竪穴住居 A・B茅葺屋
根修繕 7,000 千円 

【実績】古墳館展示室映像装置修繕 1,452 千円 
科野の里歴史公園屋外展示物（復元住居）撤去・設置工事実
施設計 1,089 千円 
【課題】竪穴住居の改修に多額の費用がかかるため、補助金
等の財源の確保が必要となる。 

H28 年度：平地式住居除却 
▲23㎡ 

さらしなの里歴史資料館 

竪穴住居二 躯体・茅
葺屋根修繕 9,000 千
円 
展示室空調設備改修工
事 9,000 千円 
復元住居修理実施設計 
1,000 千円 

【実績】竪穴住居二 躯体・茅葺屋根改修工事 11,330 千円 
展示室空調設備改修工事 6,820 千円 
復元住居二改修詳細設計 220 千円 
復元住居二改修工事監理 495 千円 
【課題】竪穴住居や高床倉庫の改修に多額の費用がかかるた
め、補助金等の財源の確保が必要となる。 

－ 

○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

森将軍塚古墳館   
調査・改修 
24,760 

設計 
3,300 

改修 
122,760 

 
改修 

20,120 

さらしなの里歴史資料館  
改修・設計 

22,500 
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（8） 博物館等②（歴史文化財センター・文化課所管施設） 

○博物館等の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

代替施設を有しないため、現状を維持する。 － － － 

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

ふる里漫画館 
トイレ改修工事 
600 千円 

【実績】トイレ改修工事 450 千円 － 

アートまちかど 
空調設備改修工事 
22,000 千円 

【実績】空調設備改修工事 14,685 千円 － 

○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

ふる里漫画館        

アートまちかど        
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（9） 博物館等③（総務課所管施設） 

○博物館等の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

代替施設を有しないため、現状を維持する。 － － － 

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

屋代駅市民ギャラリー 
天井照明の LED 交換 
460 千円 

【実績】天井照明の LED 交換 457 千円 
遮熱フィルム施工 111 千円 

－ 

○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

屋代駅市民ギャラリー  
修繕 
1,000 

修繕 
3,000 

修繕 
500 
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（10） 市民交流センター 

○市民交流センターの再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

ふれあい情報館から用途変更した施設であり、代替施設を有しないため、現状を維持する。 － － － 

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画等対する 

進捗状況等 

市民交流センター － － 
R3 年度：ふれあい情報館か
ら転用 

○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

市民交流センター  
実施設計 
5,000 

改修 
52,000 
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（11） スポーツ施設等 

○スポーツ施設の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

スポーツ施設は、耐震性の有無や機能の重複等を考慮して総量縮減を図る。    

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

更埴体育館 － － H30 年度：更新 

勤労者体育センター － － － 

東部体育館 
非構造部材点検調査 

2,500 千円 
【実績】非構造部材点検調査 2,530 千円 － 

桑原体育館 － 【実績】利用者数により閉鎖又は地元への移管で検討。 － 

戸倉体育館 
耐震改修工事 

300,000 千円 

【実績】耐震改修工事を取りやめ、照明の LED 化工事を実施

（リース契約）。9,893 千円/5年間 
－ 

弓道場 － － － 

大田原マレットパーク － － － 

科野の里ゲートボール場 施設のあり方を検討 【実績】利用者数に応じ多目的な利用方法や管理方法を検討。 － 

更埴中央公園市民プール － － － 

上山田農業者トレーニングセンター － － － 

八幡屋内ゲートボール場 施設のあり方を検討 【実績】利用者数に応じ多目的な利用方法や管理方法を検討。 － 

戸倉インドアコート － － － 

萬葉の里スポーツエリア管理棟 － － － 
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○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

更埴体育館  
修繕 
1,000 

 
設計 
2,500 

修繕 
10,000 

  

勤労者体育センター  
設計 
4,000 

修繕 
30,000 

    

東部体育館 
設計 
5,000 

改修 
200,000 

     

桑原体育館 施設のあり方を検討 

戸倉体育館 施設のあり方を検討 

弓道場  
設計 
2,500 

修繕 
10,000 

    

大田原マレットパーク  
修繕 
4,000 

     

科野の里ゲートボール場      
設計 
2,500 

修繕 
15,000 

更埴中央公園市民プール 

施設のあり方
を検討 
修繕 
69,000 

施設のあり方
を検討 
修繕 
5,000 

施設のあり方
を検討 
修繕 
5,000 

施設のあり方
を検討 
修繕 
5,000 

施設のあり方
を検討 

施設のあり方
を検討 

施設のあり方
を検討 

上山田農業者トレーニングセン

ター 
施設のあり方

を検討 
施設のあり方

を検討 
施設のあり方

を検討 
施設のあり方

を検討 
施設のあり方

を検討 
施設のあり方

を検討 
施設のあり方

を検討 

八幡屋内ゲートボール場   
設計 
2,500 

修繕 
15,000 

   

戸倉インドアコート 
施設のあり方

を検討 
施設のあり方

を検討 
施設のあり方

を検討 
施設のあり方

を検討 
施設のあり方

を検討 
施設のあり方

を検討 
施設のあり方

を検討 

萬葉の里スポーツエリア管理棟      
修繕 
1,000 
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（12） レクリエーション施設①（生涯学習課所管施設） 

○レクリエーション施設の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

機能が重複し、利用者が少ない施設は総量縮減を図る。    

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

原体験の森宿泊研修施設 

多目的ホール外壁修繕 
11,000 千円 
機械室コンデンサー、誘導
灯交換修繕 800 千円 
エアコン設置 1,200 千円 
PLC 交換修繕 2,200 千円 

【実績】多目的ホール外壁修繕 7,221 千円、エアコン設

置 658 千円、残留塩素計修繕 282 千円、ろ過ポンプ修

繕 36 千円 

－ 

坊城平いこいの森 受水槽配管修繕 200 千円 【実績】受水槽配管修繕 200 千円 － 

○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

原体験の森宿泊研修施設 
修繕 
2,200 

設備更新 
17,000 

     

坊城平いこいの森  
設計 
5,000 

除却 
50,000 

老朽化の程度に応じ順次廃止 
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（13） レクリエーション施設②（農林課所管施設） 

○レクリエーション施設の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

機能が重複し、利用者が少ない施設は総量縮減を図る。    

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

大池総合案内所 現状維持 － 
H28 年度：火災消失 
H30 年度：火災復旧 
▲129 ㎡ 

大池バンガロー 屋根修繕 480 千円 【実績】１棟の屋根修繕（塗装） 480 千円 － 

○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

大池総合案内所        

大池バンガロー 
修繕 
480 

修繕 
480 

修繕 
480 

修繕 
480 

修繕 
480 

修繕 
480 

修繕 
480 
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（14） 観光施設 

○観光施設の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

使用実態が地元の集会施設である場合は、地元区等への譲渡を基本に総量縮減を図る。施設を譲渡するに

当たり、区・自治会等に対する新たな補助制度を検討する。 
   

上記以外施設は、代替施設を有しないため、現状を維持する。 － － － 

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

戸倉温泉観光会館 地元説明要望聴取 【実績】協議日程等の調整が整わず、実施に至らなかった。 
引続き調整を行い、協議を

継続 

あんずの里スケッチパーク － － － 

あんずの里観光会館 地元説明要望聴取 

【実績】森東区、森西区の区長・代理区長との協議を受け
て、庁内関係部署と森東区長と打合せを実施。 
区内部に検討委員会を設置し協議していくとのこと。 
観光施設の側面のほか、市役所分室や屋代公民館分館の側面
があり、費用負担などを検討していく必要がある。 
【課題】観光施設としての存続を望む要望書の提出あり。 

譲渡について地元区と協議

中 

日本遺産センター － － 
R3 年度：姨捨観光会館から
転用 

総合観光会館 － － － 

さらしなの里展望館 地元説明要望聴取 

【実績】地元区長（羽尾四区・羽尾五区）等と協議を実施。 
地元区としては、令和 4年 12月の地元嘆願書のとおり、蕎麦
屋の店舗継続を希望。 
これを受けて、蕎麦屋店主継続の見解を伝えるため、地元区
との協議を実施。 
【課題】市施設としての存続を望む嘆願書の提出あり。 

譲渡について地元区と協議

中 

あんずの里物産館 － － － 
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○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

戸倉温泉観光会館 地元調整 地元譲渡    

あんずの里スケッチパーク  
修繕 
111 

    
修繕 
91 

あんずの里観光会館 地元調整 地元譲渡    

日本遺産センター        

総合観光会館 
設計・修繕 

8,820 
   

修繕 
278 

修繕 
1,031 

 

さらしなの里展望館 地元調整 地元譲渡    

あんずの里物産館 
LED リース 

300 
LED リース 

300 
LED リース 

300 

設備更新  
LED リース 

3,937 
 

300 
LED リース 

300 

外壁修繕 
LED リース 

1,210 
 

修繕 
513 
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（15） 温泉施設 

○温泉施設の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

集客施設であり、基本的に民間でのサービス提供が可能なため、類似施設の立地状況等を見て民間事業者

に譲渡できる施設は譲渡して総量縮減を図る。 
   

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

つるの湯 － － － 

佐野川温泉 竹林の湯 

源泉メンテナンス 
693 千円、クリスパー
等保守点検 5,687 千
円、熱源水槽改修 
9,120 千円 

【実績】源泉メンテナンス 693 千円、クリスパー等保守点検 

5,137 千円 

【課題】熱源水槽改修については、内部の確認を行ったとこ

ろ、損傷等問題がなかったため未実施。 

－ 

健康プラザ － － － 

白鳥園 
源泉ポンプ改修 
10,000 千円 

【実績】二重ケーシング導入（源泉ポンプ改修） 5,630 千
円、給湯加圧ポンプ交換修繕 1,298 千円、水冷式ヒートポン
プ交換修繕 2,893 千円 

H27 年度：更新 

余熱利用施設 － －  

○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

つるの湯        

佐野川温泉 竹林の湯 
修繕 
10,000 

  
修繕 
7,944 

修繕 
11,990 

 
修繕 
4,332 

健康プラザ        

白鳥園  
修繕 
1,260 

  
修繕 
9,222 

修繕 
4,001 

 

余熱利用施設        
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（16） 学校施設 

○学校施設の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

小学校は、児童・生徒数の減少が見込まれる施設を大規模改修又は建て替える際は、延床面積の縮減を図

る。普通教室として使用しなくなった教室棟に、児童センター・児童館の機能を移転して複合化を図る。 
   

中学校は、建替えを実施したため、現状を維持する。 － － － 

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

屋代小学校 床改修工事 7,500 千円 【実績】普通教室床改修工事 5,313 千円 － 

東小学校 － － － 

埴生小学校 － － － 

治田小学校 － － － 

八幡小学校 － － － 

更級小学校 － － － 

五加小学校 教室棟増築工事 111,000 千円 
【実績】教室棟増築工事 12,400 千円(前払金分) 

プールろ過装置改修工事 11,550 千円 
－ 

戸倉小学校 － － － 

上山田小学校 － － H29 年度：付属棟更新 

屋代中学校 － － － 

埴生中学校 － － － 

更埴西中学校 － － H28 年度：体育館更新 

戸倉上山田中学校 － － H30 年度：更新 
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○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

屋代小学校 
修繕 
10,000 

 
耐力度調査
30,000 

調査結果を基に対策内容を検討 

東小学校 現状維持 

埴生小学校   
耐力度調査
30,000 

調査結果を基に対策内容を検討 

治田小学校  
耐力度調査
30,000 

調査結果を基に対策内容を検討 

八幡小学校   
耐力度調査
30,000 

調査結果を基に対策内容を検討 

更級小学校 現状維持 

五加小学校 
増築改修 
262,590 

外構整備
50,000 

外構整備
65,000 

    

戸倉小学校 現状維持 

上山田小学校  
耐力度調査
25,000 

調査結果を基に対策内容を検討 

屋代中学校     
実施設計 
10,000 

予防改修 
500,000 

 

埴生中学校  
実施設計 
5,000 

設備更新 
20,000 

実施設計 
10,000 

予防改修 
500,000 

  

更埴西中学校 現状維持 

戸倉上山田中学校  
実施設計
5,000 

EV 設置 
50,000 
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（17） 学校給食センター 

○学校給食センターの再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

児童・生徒数の減少が見込まれるため、第２学校給食センターを第１学校給食センターに統合する。    

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

第１学校給食センター 
消防設備修繕 231千円、食器更新 2,200千
円、食缶更新 1,000 千円、受水槽屋根修繕 
1,269 千円、ボイラー修繕 2,300 千円 

【実績】消防設備修繕 245 千円、食器更新 1,507 千円 
食缶更新 307 千円、受水槽屋根修繕 803 千円 
【課題】急な機器の故障への対応 

H28 年度：更新 
統合に向けての課題
整理中 

第２学校給食センター 

スチームコンベクションオーブン購入費 
19,500 千円、スプーン・スプーン通し購入
費 245 千円、食器消毒保管機購入費 
1,200 千円、洗浄室床塗装工事請負費 
5,000 千円、大屋根等改修工事アスベスト調
査委託料 55 千円 

【実績】スチームコンベクションオーブン購入費 
18,150 千円、スプーン・スプーン通し購入費 209 千
円、食器消毒保管機購入費 1,045 千円、洗浄室床塗装工
事請負費 4,818 千円、大屋根等改修工事アスベスト調査
委託料 22 千円 
児童生徒数および学級数の予測と統合時期の検討 
【課題】近年、児童生徒数および学級数の減少ペースが
鈍化しており、五加小学校では学級数の増加が見込まれ
るため、今後の喫食数の予測が難しい。 

統合に向けての課題

整理中 

○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

第１学校給食センター  
設備更新 
3,200 

    
設計・修繕 

4,450 

第２学校給食センター 
改修等 
8,555 

改修 
10,000 

更新 
27,000 

更新 
8,000 

   

○学校給食センター施設整備に関する進行計画 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

第１・２学校給食セン

ター 
統合についての

課題整理 
統合にかかる調査 

「あり方検討委員会」の設置。意
見集約・提言 

実施計画 基本設計 
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（18） 保育所 

○保育所の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

耐震性を有しない施設は、耐震化又は建替えを実施する。あんず保育園と雨宮保育園を統合し総量を縮減

する。また、園児数の減少が見込まれる施設を建て替える際は、延床面積の縮減を図る。 
   

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

屋代保育園 
用地買収等 93,869 千円 
改築工事 397,200 千円 

【実績】用地買収等 110,365 千円 

改築工事 382,140 千円 
改築基本計画策定 

あんずの里保育園 － － R3 年度：統合 

あんず保育園 － － 
R3 年度 統合・用途廃止 
R4 年度：除却 

雨宮保育園 － － R3 年度 統合・除却 

埴生保育園 － － H29 年度 耐震工事 

杭瀬下保育園 － － R2 年度 耐震工事 

稲荷山保育園 
耐震・中規模改修工事 
補正対応 

－ 耐震工事未了 

桑原保育園 
耐震・中規模改修工事  
109,000 千円 

【実績】耐震・中規模改修工事 82,984 千円  

八幡保育園 － － 改修工事未了 

戸倉保育園 基本計画策定 2,000 千円 【実績】基本計画策定 2,000 千円 改築工事未了 

更級保育園 － － 改修工事未了 

五加保育園 － － 改修工事未了 

上山田保育園 － － － 
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○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

屋代保育園 
更新・設計 
804,000 

除却 
30,000 

     

あんずの里保育園 現状維持 

あんず保育園（除却済） － － － － － － － 

雨宮保育園（除却済） － － － － － － － 

埴生保育園 現状維持 

杭瀬下保育園 現状維持 

稲荷山保育園 
改修 

250,000 
      

桑原保育園 現状維持 

八幡保育園   
設計 
3,000 

改修 
25,000 

   

戸倉保育園  
実施設計 
49,500 

更新 
480,000 

更新 
720,000 

   

更級保育園   
設計 
3,000 

改修 
25,000 

   

五加保育園 
設計 
25,000 

改修 
102,000 

     

上山田保育園 現状維持 
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（19） 幼児・児童施設 

○幼児・児童施設の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

子育て支援センターは、現状を維持するが、今後の利用状況を注視していく。    

児童センター・児童館は、小学校の普通教室の使用状況を見て、逐次小学校に機能移転する。    

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

埴生児童センター LED 化調査・工事実施設計 975 千円 【実績】LED 化調査・工事実施設計 654 千円 － 

稲荷山児童センター LED 化調査・工事実施設計 346 千円 【実績】LED 化調査・工事実施設計 232 千円 － 

屋代児童センター LED 化調査・工事実施設計 487 千円 【実績】LED 化調査・工事実施設計 326 千円 － 

八幡児童センター LED 化調査・工事実施設計 393 千円 【実績】LED 化調査・工事実施設計 263 千円 － 

東部児童センター LED 化調査・工事実施設計 393 千円 【実績】LED 化調査・工事実施設計 263 千円 － 

五加児童館 
屋根等改修工事 11,000 千円、監理業務 1,000
千円、LED 化調査・工事実施設計 409 千円 

【実績】屋根等改修工事 12,485 千円、監理業務 

1,683 千円、LED 化調査・工事実施設計 274 千円 
－ 

戸倉児童館 LED 化調査・工事実施設計 472 千円 【実績】LED 化調査・工事実施設計 316 千円 － 

更級児童館 
屋根等改修工事 28,000 千円、監理業務 2,000
千円、LED 化調査・工事実施設計 849 千円 

【実績】屋根等改修工事 22,638 千円、監理業務 

1,782 千円、LED 化調査・工事実施設計 569 千円 
－ 

上山田児童館 LED 化調査・工事実施設計 676 千円 【実績】LED 化調査・工事実施設計 453 千円 － 

更埴子育て支援センター 現状維持 － － 

上山田子育て支援センター 現状維持 － － 
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○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

埴生児童センター 
改修 
11,912 

      

稲荷山児童センター 
改修 
4,364 

      

屋代児童センター 
改修 
5,262 

      

八幡児童センター 
改修 
5,832 

      

東部児童センター 
改修 
5,616 

改修 
25,000 

     

五加児童館 
改修 
5,706 

      

戸倉児童館 
改修 
5,491 

改修 
43,000 

     

更級児童館 
改修 
9,510 

      

上山田児童館 
改修 
31,970 

      

更埴子育て支援センター 現状維持 

上山田子育て支援センター 現状維持 
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（20） 高齢福祉施設 

○高齢福祉施設の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

高齢者のニーズが多様化・複雑化していることから、高齢者の集いの場等の機能を集約した施設は新たに

設けず、既存施設の活用を図る。 
   

戸倉地域福祉センターは、介護保険サービスの拠点的な機能を有する施設であるため、現状を維持する。 － － － 

デイサービスセンターは、しなのの里ゴールドプラン等を改定する検討の中で、地域の状況を踏まえ民間

事業者に譲渡できる施設は譲渡して総量縮減を図る。 
   

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

戸倉地域福祉センター 大規模改修実施設計 13,000 千円 【実績】大規模改修事業実施設計 7,895 千円 － 

更埴デイサービスセンター － － － 

屋代デイサービスセンター － － － 

稲荷山デイサービスセンター － － R2 年度：事業終了 

上山田デイサービスセンター 廃止後の方針検討 【実績】施設などの後利用について協議を図った R2 年度：用途廃止 

○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

戸倉地域福祉センター  
改修 

227,411 
     

更埴デイサービスセンター 
設計・改修 

16,500 
  

設計 
2,200 

改修 
20,000 

  

屋代デイサービスセンター        

稲荷山デイサービスセンター   用途廃止 廃止後の方針検討 

上山田デイサービスセンター 廃止後の方針検討 
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（21） 障害福祉施設 

○障害福祉施設の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

代替施設を有しないため、現状を維持する。 － － － 

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

心身障害児母子通園訓練施設

「あすなろ園」 

耐震改修・照明 LED 化
工事 47,883 千円 
工事監理業務委託 
4,788 千円 

【実績】耐震改修・照明 LED 化工事 40,601 千円 

耐震改修・照明 LED 化工事監理業務委託 2,695 千円 
－ 

○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

心身障害児母子通園訓練施設

「あすなろ園」 
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（22） 庁舎等 

○庁舎等の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

旧３庁舎の機能は新庁舎（千曲市庁舎）に統合する。統合後の旧庁舎に支所は設けない。戸倉庁舎はふれ

あい福祉センターに用途変更する。上山田庁舎は歴史文化財センターに用途変更するとともに、市民課上山

田戸倉出張所として活用を図る。（実施済） 

   

統合後の更埴保健センターは千曲坂城消防組合に譲渡し、戸倉保健センターは除却する。    

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

千曲市庁舎 － － R 元年度 新築・統合 

更埴庁舎 除却工事 300,000 千円 

【実績】除却工事 8,840 千円、ハト糞尿死骸等運搬処理

8,492 千円、PCB 収集運搬・処分 1,223 千円、浄化槽清掃等 

1,265 千円、フロン回収・処分 823 千円、混合廃棄物処理 

418 千円、地下水・焼却灰等分析調査 815 千円 

R 元年度 統合・用途廃止 
除却未了 

更埴保健センター 譲与 【実績】千曲坂城消防組合へ譲与（Ｒ5.6） 
R 元年度 統合・用途廃止 
譲渡未了 

戸倉保健センター 

アスベスト調査 1,100
千円、廃棄物処理 700
千円、除却工事実施設計 

3,500 千円 

【実績】アスベスト調査 1,122 千円、廃棄物処理 174 千

円、除却工事実施設計 1,912 千円 
R 元年度 統合・用途廃止 
除却未了 

更埴庁舎杭瀬下分室 － － － 

杭瀬下書庫 LED 改修 450 千円 LED 改修 449 千円 － 
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○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

千曲市庁舎        

更埴庁舎 
除却 

342,496 
      

更埴保健センター        

戸倉保健センター 
除却 
94,043 

      

更埴庁舎杭瀬下分室  
修繕 
860 

     

杭瀬下書庫        
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（23） ふれあい福祉センター 

○庁舎等の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

【抜粋】旧３庁舎の機能は新庁舎（千曲市庁舎）に統合する。統合後の旧庁舎に支所は設けない。戸倉庁舎

はふれあい福祉センターに用途変更する。（実施済） 
   

○ふれあい福祉センターの再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

ふれあい福祉センター（旧戸倉庁舎）は、地域福祉の拠点施設であるため、現状を維持する。 － － － 

機能移転後の（旧）ふれあい福祉センターは、耐震性を有しないため、除却する。    

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

（旧）ふれあい福祉センター 

除却工事 180,000 千
円 
工事監理業務委託 
5,000 千円 

【実績】除却工事 137,159 千円、工事監理業務委託 3,872

千円 
令和 2年度：用途廃止 
除却完了 

ふれあい福祉センター（旧戸倉

庁舎） 

トイレ改修工事 
14,000 千円 

【実績】トイレ改修工事 9,149 千円 
令和 2年度：戸倉庁舎から
転用 

○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

（旧）ふれあい福祉センター        

ふれあい福祉センター（旧戸倉

庁舎） 
   

実施設計 
10,000 

改修 
65,000 
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（24） 歴史文化財センター 

○庁舎等の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

【抜粋】旧３庁舎の機能は新庁舎（千曲市庁舎）に統合する。統合後の旧庁舎に支所は設けない。上山田庁

舎は歴史文化財センターに用途変更するとともに、市民課上山田戸倉出張所として活用を図る。（実施済） 
   

○歴史文化財センターの再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

千曲市役所粟佐分室、歴史文化財センターは、耐震性を有しないため、歴史文化財センター上山田分室（旧

上山田庁舎）に統合する。 
   

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

歴史文化財センター 
除 却 工 事 実 施 設 計 
2,500 千円、アスベスト
調査 500 千円  

【実績】除却工事実施設計 1,815 千円、アスベスト調査  

1,364 千円 
統合未了 

千曲市役所粟佐分室 
除却工事 183,000 千
円 

【実績】除却工事 70,466 千円、除却委工事監理業務 2,893
千円、荷物搬出運搬等業務委託 927 千円 

統合未了 

歴史文化財センター上山田分室

（旧上山田庁舎） 
上山田分室大規模改修
工事 54,000 千円 

【実績】上山田分室大規模改修工事建築主体工事 22,022 千

円、機械設備工事 14,520 千円、電気設備工事 12,595 千円 

工事管理業務 2,948 千円 

令和元年度：上山田庁舎か

ら転用 

歴史文化財センター収蔵庫 
収蔵庫新設工事 
114,600 千円 

【実績】収蔵庫工事 42,800 千円（前金払）、土壌汚染対策法

の区域指定が遅れたため、令和 6年度へ繰越。 
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○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

歴史文化財センター  
除却 

184,000 
     

千曲市役所粟佐分室        

歴史文化財センター上山田分室

（旧上山田庁舎） 
  

点検・調査 
540 

    

歴史文化財センター収蔵庫 
新築 
72,808 
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（25） 消防施設等 

○消防施設等の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

代替施設を有しないため、現状を維持する。 － － － 

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

第３分団器具置場 対策検討 － － 

倉科地区コミュニティ消防セン

ター 
移設・統合検討 

【実績】再編の方向性を検討（将来的に、第３分団が所管す
る森・倉科地区内に一つの詰所を残す方向を主力案とした。） 

再編に向けて検討中 

戸倉コミュニティ消防センター 対策検討 － － 

更級消防コミュニティセンター 対策検討 － － 

力石分団詰所 対策検討 － － 

温泉自動車班コミュニティ消防

センター 
対策検討 － － 

南部自動車班コミュニティ消防

センター 
対策検討 － － 

防災用品等備蓄倉庫 対策検討 － － 

第２分団詰所 － － R3 年度：更新 

＊第２分団の旧詰所は 100 ㎡未満の建物であったため計画の分析の対象外としていた。 
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○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

第３分団器具置場 現状維持 

倉科地区コミュニティ消防セン

ター 
再編の方向性を検討 統合を検討 

戸倉コミュニティ消防センター 現状維持 

更級消防コミュニティセンター 現状維持 

力石分団詰所 現状維持 

温泉自動車班コミュニティ消防

センター 
現状維持 

南部自動車班コミュニティ消防

センター 
現状維持 

防災用品等備蓄倉庫 現状維持 

第２分団詰所 現状維持 
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（26） 市営住宅 

○公営住宅の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

市営住宅は、必要戸数を確保しつつ総量縮減を図る。    

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

屋代団地 
A 棟外壁屋根改修 73,500 千円 
B.1.2.3 棟実施設計 12,000 千円 
2.3 号棟給湯器改修 3,220 千円 

【実績】A棟外壁・屋根改修（給湯器交換） 
78,727 千円 
B・C棟実施設計 11,270 千円 

－ 

鋳物師屋団地 

1.2.3.4.5 号棟実施設計 9,990
千円 
1.2.5 号棟給湯器改修 4,860 千
円 

【実績】1.2.3.4.5 号棟実施設計 981 千円 
1.2.5 号棟給湯器改修 5,390 千円 
【課題】施設の劣化が当初の見込みより軽度であっ
たため、一部の工事に要する実施設計が不要となっ
た。 

－ 

埴生団地 
1 号棟給湯器改修 9,370 千円 
1.2.3 号棟 EV改修実施設計 
2,540 千円 

【実績】1.2.3 号棟 EV改修実施設計 1,474 千円 
給湯器改修については、庁内協議の結果、計画を見
直したため未着手。 
【課題】住人との調整 

－ 

寂蒔団地 

1 号棟給湯器改修 9,480 千円 
1 号棟実施設計 5,830 千円 
長屋 3棟解体実施設計 4,600 千
円 

【実績】1号棟実施設計 6,652 千円、長屋 3棟解
体実施設計 2,000 千円 
給湯器改修については、庁内協議の結果、計画を見
直したため未着手。 
【課題】住人との調整 

総量縮減中 
H29 年度：▲628.83 ㎡ 
R 元年度：▲314.64 ㎡ 

志川団地 98.99 棟実施設計 1,820 千円 【実績】98.99 棟実施設計 981 千円 － 

薬師堂団地 
外壁・屋根実施設計、給湯器修繕 
20,950 千円 

【実績】屋根・外壁実施設計 768 千円 
給湯器修繕 5,005 千円 

－ 

屋代南団地 
長屋 2棟解体実施設計 4,140 千
円 

【実績】入居者がおり、計画に遅延が生じため未着
手。 
【課題】住人との調整 

総量縮減中 
H27 年度：▲142.24 ㎡ 
H28 年度：▲213.36 ㎡ 
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○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

屋代団地 
改修 

113,000 
  

機器取替 
4,752 

改修 
13,000 

  

鋳物師屋団地 
機器取替 
2,600 

設計 
6,300 

設計・改修 
21,678 

改修 
9,920 

改修 
6,258 

  

埴生団地 
設計・改修 

10,000 
改修等 
42,200 

設計・改修 
68,733 

設計・改修 
66,133 

改修 
17,587 

  

寂蒔団地  
除却 
16,700 

設計・改修 
32,550 

設計・機器取
替 

22,280 

除却 
18,018 

設計 
5,450 

除却 
16,632 

志川団地  
改修 
6,000 

  
設計 
9,100 

設計・改修 
109,050 

除却・設計・
改修・修繕 
149,922 

薬師堂団地  
改修 
21,500 

   
機器取替 
2,178 

 

屋代南団地  
設計 
7,860 

 
設計・除却 
13,860 

設計・除却 
20,860 

除却 
12,474 
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（27） 自転車駐車場 

○自転車駐車場の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

代替施設を有しないため、現状を維持する。 － － － 

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

屋代駅前自転車駐車場 現状維持 － － 

屋代高校前駅自転車駐車場 現状維持 － － 

戸倉駅前自転車駐車場 現状維持 － － 

○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

屋代駅前自転車駐車場 現状維持 

屋代高校前駅自転車駐車場 現状維持 

戸倉駅前自転車駐車場 現状維持 

 

  



 

千曲市公共施設個別施設計画 令和５年度進捗状況報告書 40 

 

（28） 教職員住宅 

○教職員住宅の再編計画 

再編の方向性 
実施時期 

前期 
2018～2024 

中期 
2025～2034 

後期 
2035～2044 

教職員住宅は、民間の建物において代替が可能であるため、総量縮減を図る。    

○令和５年度の対策状況  

施設名 R5(2023)年度計画 R5(2023)年度実績及び今後の課題 
再編計画に対する 

進捗状況等 

桜堂教職員住宅 － － 未着手 

稲荷山教職員住宅 
アスベスト調査 550
千円 

【実績】アスベスト調査、除却工事実施設計 495 千円 未着手 

戸倉教職員住宅 － － 未着手 

○令和６年度版 個別施設計画（工程表） （単位：千円） 

施設名 R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 

桜堂教職員住宅   
調査・設計 

1,910 
除却 
12,184 

   

稲荷山教職員住宅  
除却 
15,000 

     

戸倉教職員住宅        

 


