

長野ちくまテクノパーク造成工事に伴う市道通行期間延期 のお願い

平素より株式会社アクティオ 長野ちくまテクノパーク統括工場建設工事につきまして、ご理解とご協力を頂き、厚くお礼申し上げます。

工事に際しまして、令和3年4月より斉の森交差点から現場までの市道を通行させていただき国交省より千曲川河床掘削土を搬入しておりましたが、その搬入土の遅れから、全体工期の遅れが生じておりました。

つきましては工事期間の延長を行い、通行期間を延長させていただきたく、下記の通りお知らせします。

車両通行期間の延長に伴い、引き続き皆様にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、「**地元車両の優先を徹底**」して、下記のルートで工事を進めてまいりますので、誘導員の指示で通行していただきますよう、何卒ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

記

■ 工事用車両が市道を通行する期間

【現在】 令和 3年 4月 1日 ～ 令和 4年 12月 31日



【変更】 令和 3年 4月 1日 ～ 令和 5年 3月 31日（造成工事完成まで）

作 業 日 月曜日から土曜日（日曜休工）
作 業 時 間 午前 8時 から 午後 5時
通 行 台 数 大型車両 約30台/日
誘 導 員 4名

■ 工事に対するお問い合わせ先

株式会社 アクティオ 長野支店
堀内 明彦（ほりうち あきひこ）
連絡先：☎ 026-273-5933（会社）
☎ 090-3148-3986（携帯）

施工業者 鹿島・守谷特定建設工事共同企業体
所長 小菅 広志（こすげ ひろし）
担当 大和 時央（やまと ときお）
連絡先：☎ 026-274-5653（現場事務所）

