

令和 4 年度  
千曲市自転車活用  
推進計画

進捗状況報告書

令和 4 年 7 月  
長野県千曲市



# 目 次

## 【基盤整備】市民や来街者の安全で快適な自転車利用に向けた基盤整備の推進

### 施策項目 1) 安全で快適な自転車ネットワークの整備推進

取組項目		担当課	ページ
No.1	計画的な自転車ネットワーク路線整備の推進	建設課	1
No.2	長野電鉄屋代線跡地の活用	都市計画課	1
No.3	路面等の修繕・段差解消	建設課	1
No.4	事故発生箇所や危険箇所の調査及び対策の実施	教育総務課	2

### 施策項目 2) まちづくりと連携した総合的な安全対策の実施

取組項目		担当課	ページ
No.5	交通規制の導入や自動車の速度抑制策の実施	生活安全課	2
No.6	無電柱化や他道路事業と併せた自転車通行空間の整備推進	建設課	2

### 施策項目 3) 駐輪ニーズに応じた駐輪環境の整備

取組項目		担当課	ページ
No.7	鉄道駅やバス停等の交通結節点での駐輪場整備	生活安全課	3
No.8	多様なニーズに対応した駐輪場整備	生活安全課	3
No.9	駐輪マナーの周知・啓発	生活安全課	3

## 【健康・環境】自転車の活用による健康的で環境にやさしいライフスタイルへの転換

### 施策項目 1) 自転車通勤の促進

取組項目		担当課	ページ
No.10	企業における自転車通勤の推進	環境課	4
No.11	市役所における自転車通勤の推進	総務課	4

### 施策項目 2) 自転車による健康づくりの促進・環境負荷の低減

取組項目		担当課	ページ
No.12	自転車による健康づくりの周知・啓発	健康推進課	4
No.13	自転車による環境負荷低減の推進	環境課	5

## 【観光振興】千曲川サイクリングロードを核としたサイクルツーリズムの推進

### 施策項目 1) 受入環境の整備

取組項目		担当課	ページ
No.14	レンタサイクル・シェアサイクルの推進	観光交流課	6
No.15	サイクリング拠点の認定・整備	観光交流課	6
No.16	サイクリスト駐車場の整備	観光交流課	6
No.17	サイクルレスキューの体制構築	観光交流課	7
No.18	多様な自転車が楽しめるコースの整備	観光交流課	7

### 施策項目 2) 公共交通機関との連携強化

取組項目		担当課	ページ
No.19	鉄道駅のサイクリング拠点化	観光交流課 (生活安全課)	7

No.20	サイクルトレイン・サイクルバスの運行検討	観光交流課	8
<b>施策項目 3) 自転車関連イベントの開催</b>			
取組項目		担当課	ページ
No.21	地域資源を活かした自転車関連イベントの開催	観光交流課	8
No.22	市民を対象とした自転車関連イベントの開催	スポーツ振興課	8
<b>施策項目 4) PRの強化</b>			
取組項目		担当課	ページ
No.23	サイクリングマップの活用	観光交流課	9
No.24	ポータルサイトの整備・充実	観光交流課	9
<b>施策項目 5) サイクルツーリズムに関する地域連携の推進</b>			
取組項目		担当課	ページ
No.25	先行事例の調査・活用	観光交流課	9
No.26	他地域とのネットワークづくりの推進	観光交流課	10
<b>【交通安全】自転車事故ゼロを目指した自転車ルール・マナーの周知啓発</b>			
<b>施策項目 1) 年齢に応じた交通安全教育の実施</b>			
取組項目		担当課	ページ
No.27	若年層・高齢者への交通安全教育の充実	生活安全課	11
No.28	家庭での交通安全教育の促進	生活安全課	11
No.29	交通安全意識の啓発	生活安全課	11
<b>施策項目 2) 自転車の点検・整備の促進</b>			
取組項目		担当課	ページ
No.30	自転車の定期点検や整備に関する意識啓発	生活安全課	12
<b>施策項目 3) 自転車損害賠償保険の加入やヘルメットの着用促進</b>			
取組項目		担当課	ページ
No.31	自転車損害賠償保険の加入促進	生活安全課	12
No.32	ヘルメット着用の広報・啓発	生活安全課	12
<b>【全体】自転車条例の改正</b>			
<b>施策項目 1) 自転車条例の改正</b>			
取組項目		担当課	ページ
No.33	「千曲市自転車の安全利用及び自転車等の駐車対策に関する条例」の改正	生活安全課	13





**【施策項目】 3) 駐輪ニーズに応じた駐輪環境の整備**

施策7	鉄道駅やバス停等の交通結節点での駐輪場整備						
	取組主体 ★=主体○=関係	行政 ★	民間 ○	観光	警察	学校	市民
R3実施状況	・取組みなし。						
R4実施予定 (R4に主な取組みがない場合はR5以降)	【R4～】現状、駅前駐輪場の駐車スペースは確保されていると考えているが、今後、駐輪需要に応じた環境整備について、調査・研究を実施していく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	調査・研究	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
予算・決算(千円)	0	0					

**【施策項目】 3) 駐輪ニーズに応じた駐輪環境の整備**

施策8	多様なニーズに対応した駐輪場整備						
	取組主体 ★=主体○=関係	行政 ★	民間 ○	観光	警察	学校	市民
R3実施状況	・取組みなし。						
R4実施予定 (R4に主な取組みがない場合はR5以降)	【R4～】親子等の2人乗りや高齢者・障害者に配慮された駐輪場整備等、今後、多様なニーズに応じた環境整備について、調査・研究を実施していく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	調査・研究	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
予算・決算(千円)	0	0					

**【施策項目】 3) 駐輪ニーズに応じた駐輪環境の整備**

施策9	駐輪マナーの周知啓発						
	取組主体 ★=主体○=関係	行政 ★	民間 ○	観光	警察	学校	市民
R3実施状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>駅前駐輪場の管理人配置を継続実施。</li> <li>駅駐輪場内の放置自転車を撤去。</li> </ul>						
R4実施予定 (R4に主な取組みがない場合はR5以降)	【R4】						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>駅前駐輪場の管理人配置を継続し、駐輪マナーをホームページ等で周知・啓発を実施していく。</li> <li>放置自転車の撲滅・啓発・撤去等にも注力していく。</li> </ul>						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
予算・決算(千円)	5,951	5,951					

【健康・環境】自転車の活用による健康的で環境にやさしいライフスタイルへの転換

【施策項目】 1) 自転車通勤の促進

施策10	企業における自転車通勤の推進						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	★				○
		【担当：環境課】					
R3実施状況	・ 県等主体「信州スマートムーブ通勤ウィーク」（実施期間9/17～9/30）について、市ホームページで広報し、市内企業に参加を促進。						
R4実施予定 (R4に主な取組みがない場合はR5以降)	【R4】 県等主体「信州スマートムーブ通勤ウィーク」（ノーマイカー通勤・エコドライブ通勤）について、市ホームページで広報し、市内企業等に参加が得られるよう利用促進。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
予算・決算(千円)	0	0					

【施策項目】 1) 自転車通勤の促進

施策11	市役所における自転車通勤の推進						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★					○
		【担当：総務課】					
R3実施状況	・ 令和4年3月に職員（会計年度任用職員含む。）を対象に「自転車通勤調査」を実施し、897人中、ほぼ毎日自転車通勤が68人（7.58%）、週3、4日が17人（1.9%）、週1、2日が13人（1.45%）、月1、2回が15人（1.67%）、年間ほぼ毎日徒歩、自動車等が784人（87.4%）であった。						
R4実施予定 (R4に主な取組みがない場合はR5以降)	【R4】 全職員に対し、アンケート調査を実施し自転車通勤のメリット等を周知していく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→			
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒		
予算・決算(千円)	0	0					

【施策項目】 2) 自転車による健康づくりの促進・環境負荷の低減

施策12	自転車による健康づくりの周知・啓発						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	○				★
		【担当：健康推進課】					
R3実施状況	・ 一般健康診査等、保健指導の際に、資料を用いて啓発した。						
R4実施予定 (R4に主な取組みがない場合はR5以降)	【R4】 一般健康診査、保健指導の機会等を活用し、若年齢層に向けて、日常生活の中で自転車に乗ることの健康への効果について資料を使って啓発する。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
予算・決算(千円)	0	0					

【施策項目】 2) 自転車による健康づくりの促進・環境負荷の低減							
施策13	自転車による環境負荷低減の推進						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	★				★
	【担当：環境課】						
R3実施状況	<p>・「エコ通勤」「スマートムーブ」について、市ホームページで広報、また、web掲示板で職員に周知。（11月エコドライブ推進月間）</p>						
R4実施予定 (R4に主な取組みがない場合はR5以降)	<p>【R4】</p> <p>・11月のエコドライブ推進月間にあわせ、「エコ通勤」「スマートムーブ」について、市ホームページで広報、また、web掲示板で職員に周知。 ・出前講座などで、自転車による環境負荷低減について推進。</p>						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
予算・決算(千円)	0	0					



**【観光振興】千曲川サイクリングロードを核としたサイクルツーリズムの推進**

**【施策項目】 1) 受入環境の整備**

<b>施策14</b>	<b>レンタサイクル・シェアサイクルの推進</b>						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	○	★	★			○
		<b>【担当：観光交流課】</b>					
R3実施状況	・シェアサイクル社会実験。 運営（7/1～12/19）、効果検証を実施。						
R4実施予定 (R4に主な取組がない場合はR5以降)	<b>【R4】</b> ・シェアサイクル社会実験（2年度目：7/1～12/18）。 ・サイクルポートの場所及びシェアサイクルの台数を増やして実施中。効果検証。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→			
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒			
	予算・決算(千円)	6,288	9,300				

**【施策項目】 1) 受入環境の整備**

<b>施策15</b>	<b>サイクリング拠点の認定・整備</b>						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	★	○			○
		<b>【担当：観光交流課】</b>					
R3実施状況	・R3までに「自転車の駅」認定施設数：14施設						
R4実施予定 (R4に主な取組がない場合はR5以降)	<b>【R4】</b> 認定している施設の維持・継続に努めるとともに、民間任意団体などと協議・調整のうえ、対象となる民間事業者の増設を検討。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒			
	予算・決算(千円)	0	140				

**【施策項目】 1) 受入環境の整備**

<b>施策16</b>	<b>サイクリスト駐車場の整備</b>						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	★	★			○
		<b>【担当：観光交流課】</b>					
R3実施状況	・取組みなし。						
R4実施予定 (R4に主な取組がない場合はR5以降)	<b>【R4】</b> 公共施設等の既存の駐車場について、対象となる施設などの調査・研究を行う。情報発信の内容・方法等の検討。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→			
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	調査・研究	調査・研究				
	予算・決算(千円)	0	0				

【施策項目】 1) 受入環境の整備							
施策17	サイクルレスキューの体制構築						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	○	★	○			○
	【担当：観光交流課】						
R3実施状況	・R3までに「サイクルレスキュー」協力事業所数：7事業所						
R4実施予定 (R4に主な取組みがない場合はR5以降)	【R4】 ・協力事業所の維持・継続に努めるとともに、民間任意団体などと連携・協議等行ないながら、新たな協力事業所について検討していく。 ・体制強化・機能充実のための方策を検討。						
	短期・中期・長期	←→		←→		←→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒			
	予算・決算(千円)	0	0				
【施策項目】 1) 受入環境の整備							
施策18	多様な自転車が楽しめるコースの整備						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	○	○			○
	【担当：観光交流課】						
R3実施状況	・萬葉の里スポーツエリアの一部にサイクリングコースを整備するための現地確認を実施。						
R4実施予定 (R4に主な取組みがない場合はR5以降)	【R4】都市計画課施設係が進めている萬葉の里スポーツエリアのコース整備について、科野さらしなの里サイクリング推進委員会と連携し、調査・研究及び構想案等に協力・検討していく。						
	短期・中期・長期	←→		←→		←→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	調査・研究	⇒	検討	実施		
	予算・決算(千円)	0	0				
【施策項目】 2) 公共交通機関との連携強化							
施策19	鉄道駅のサイクリング拠点化						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	★	○			○
	【担当：観光交流課 (生活安全課)】						
R3実施状況	・シェアサイクル社会実験において屋代駅前駐車場及び戸倉駅駐輪場にサイクルポートを設置し、各5台のシェアサイクルを配置した。						
R4実施予定 (R4に主な取組みがない場合はR5以降)	【R4】屋代駅・戸倉駅に加え、屋代高校前駅・千曲駅へもサイクルポートの設置及びシェアサイクルの配置を予定。						
	短期・中期・長期	←→		←→		←→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒			
	予算・決算(千円)	0	0				







**【交通安全】 自転車事故ゼロを目指した自転車ルール・マナーの周知啓発**

【施策項目】 1) 年齢に応じた交通安全教育の実施							
施策27	<b>若年層・高齢者への交通安全教育の充実</b>						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	○			★	★	【担当：生活安全課】
R3実施状況	・交通安全教育を出前講座のメニューとしているが、コロナ禍のため申込み実績なし。積極的にPRしていく。						
R4実施予定 (R4に主な取組がない場合はR5以降)	【R4～】感染症拡大が終息し、出前講座が可能な社会情勢となり次第、出前講座が積極的に利用されるようPRしていく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	予算・決算(千円)	0	0				

【施策項目】 1) 年齢に応じた交通安全教育の実施							
施策28	<b>家庭での交通安全教育の促進</b>						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★			○		★
R3実施状況	・家庭の安全運転管理者制度への共催を実施。						
R4実施予定 (R4に主な取組がない場合はR5以降)	【R4】家庭の安全運転管理者制度への共催を継続していく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	予算・決算(千円)	213	213				

【施策項目】 1) 年齢に応じた交通安全教育の実施							
施策29	<b>交通安全意識の啓発</b>						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	○			★	★	○
R3実施状況	・季別（春夏秋冬）の交通安全運動を実施。 ・交通安全市民大会の開催を2月雨宮区で計画したが、コロナ感染拡大防止のため、実行委員長（雨宮区長）と協議し中止。						
R4実施予定 (R4に主な取組がない場合はR5以降)	【R4】季別の交通安全運動及び交通安全市民大会の開催を継続していく。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	予算・決算(千円)	0	17				

**【施策項目】 2) 自転車の点検・整備の促進**

施策30	自転車定期点検や整備に関する意識啓発						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	○	★			○	★
	<b>【担当：生活安全課】</b>						
R3実施状況	・条例改正による義務化について、条例改正に向けた庁内調整会議の結果、見送りとなっている。						
R4実施予定 (R4に主な取組みがない場合はR5以降)	【R5以降】条例改正後、自転車の定期点検や整備の意識啓発について、周知・啓発を積極的に実施する。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	検討	⇒	⇒	実施	⇒	⇒
	予算・決算(千円)	0	0				

**【施策項目】 3) 自転車損害賠償保険の加入やヘルメットの着用促進**

施策31	自転車損害賠償保険の加入促進						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★	○			○	★
	<b>【担当：生活安全課】</b>						
R3実施状況	・条例改正による義務化について、条例改正に向けた庁内調整会議の結果、見送りとなっている。						
R4実施予定 (R4に主な取組みがない場合はR5以降)	【R5以降】条例改正後、自転車賠償保険の加入推進について、周知・啓発を積極的に実施する。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	検討	⇒	⇒	実施	⇒	⇒
	予算・決算(千円)	0	0				

**【施策項目】 3) 自転車損害賠償保険の加入やヘルメットの着用促進**

施策32	ヘルメット着用の広報・啓発						
	取組主体	行政	民間	観光	警察	学校	市民
	★=主体○=関係	★			○	○	○
	<b>【担当：生活安全課】</b>						
R3実施状況	・条例改正による義務化について、条例改正に向けた庁内調整会議の結果、見送りとなっている。						
R4実施予定 (R4に主な取組みがない場合はR5以降)	【R5以降】条例改正後、ヘルメット着用の義務化について、周知・啓発を積極的に実施する。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→		←————→	
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	検討	⇒	⇒	実施	⇒	⇒
	予算・決算(千円)	0	0				

**【全体】 自転車条例の改正**

【施策項目】 自転車条例の改正							
施策33	「千曲市自転車の安全利用及び自転車等の駐車対策に関する条例」の改正						
	取組主体 ★=主体○=関係	行政	民間	観光	警察	学校	市民
		★	○	○	○	○	○
		<b>【担当：生活安全課】</b>					
R3実施状況	・ 条例改正に向けた庁内調整会議の結果、見送りとなっている。						
R4実施予定 (R4に主な取 組みがない場 合はR5以降)	【R4】 県の見解や他市の状況等を確認する等、検討を図る。						
	短期・中期・長期	←————→		←————→			
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	実施内容	検討	⇒	実施			
予算・決算(千円)	0	0					