

令和7年1月～

軟弱地盤対策のプレロード工事等を開始しました。

令和6年2月～

埋蔵文化財の発掘調査を開始しました。

埋蔵文化財発掘調査の様子



令和5年1月～

道路用地の取得を開始しました。

令和4年11月・12月

土地単価説明会を開催しました。

令和4年9月～10月

道路用地の面積確定のための立会いを実施しました。

令和4年5月

道路用地の面積確定のための測量及び建物や工作物などの補償調査の委託業者決定し、作業を開始しました。

令和4年3月

道路改良予定地の地権者及び関係者を対象に道路の規格・構造や用地測量の実についての設計説明会を開催しました。

令和4年3月

屋代地区土地区画整理組合設立準備会から土地利用の方向性が示されたため、千曲市はその方向性の報告を受け、一重山2号線の道路幅員を20メートルとしました。

令和3年3月～

現地の地形を測量し、測量を基に工事に必要な詳細な図面の作成を行う詳細設
を実施しました。

令和3年3月

道路改良予定地の地権者及び関係者を対象に事業説明会を開催しました。