

# 社会資本総合整備計画書

千曲市都市公園の安全性の向上

ながのけん ちくまし  
長野県 千曲市

平成30年 3月29日

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年5月18日

計画の名称	千曲市都市公園の安全性の向上			
計画の期間	平成25年度 ～ 平成28年度 (4年間)	交付対象	千曲市	
計画の目標	千曲市都市公園の安全性の向上			
千曲市における43箇所の都市公園については、開園から30年以上経過する公園が約20%程度でありまた、20年以上経過する公園は50%となり、公園施設の老朽化が進んでいる。 このような状況の中で、施設の安全確保の観点から公園の遊具等の更新、改築、改修が急務とされている。 都市公園の安全性の確保及びライフサイクルコストの削減を目指す。				

計画の成果目標（定量的指標）	・安全で安心な公園施設の促進を図る。 (0%⇒10%)			
----------------	-----------------------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末) 20%	最終目標値 (H29末) 30%	
遊具等の更新、改築、改修箇所を計測する。 (改修率等=改修施設数/改修対象施設数)				

全体事業費	合計 (A+B+C)	84百万円	A	70百万円	B	0百万円	C	14百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	16.7%
-------	---------------	-------	---	-------	---	------	---	-------	---------------------------	-------

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
本事業を主管する千曲市建設部都市計画課において、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証。	平成29年度
	公表の方法
	千曲市ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H25	H26	H27	H28	H29		
1-A-1	公園	一般	千曲市	直接	千曲市			千曲市公園施設長寿命化計画策定事業	公園施設長寿命化計画策定	千曲市						10	
1-A-2	公園	一般	千曲市	直接	千曲市			公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の更新、改築、改修	千曲市						60	
											合計	70					

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H25	H26	H27	H28	H29		
											合計					

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H25	H26	H27	H28	H29		
1-C-1	施設整備	一般	千曲市	直接	千曲市		公園施設更新改修事業	公園施設の更新、改築、改修	千曲市						14	
合計														14		
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
1-C-1	公園施設長寿命化対策支援事業に伴い、安全で安心な公園利用を図る。															

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況																																
<b>I 定量的指標に関連する</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園施設長寿命化計画を策定したことで、施設の劣化状況が把握でき、重点的・効率的な施設の維持管理・更新が可能となった。</li> <li>・平成27年度末の定量的指標は26%となり、中間目標値の20%を大きく上回り、公園施設の長寿命化及び安全性の確保に大きく寄与した。</li> </ul>																																
<b>II 定量的指標の達成状況</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2">指標① (遊具等の改修率)</td> <td>最終目標値</td> <td>30%</td> <td rowspan="2">目標値と実績値に差が出た要因</td> <td rowspan="6">計画期間内に『西船山公園』が廃止 (H28.4) されたことにより、定量的指標である遊具改修率の対象施設数にずれが生じたため、最終実績値が最終目標値より若干低い値を示している。 【目標値78/263=30%→実績値73/254=29%】 (計画期間内に改修を予定していた『西船山公園』の施設数5、長寿命化対象施設数9。)</td> </tr> <tr> <td>最終実績値</td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">指標②</td> <td>最終目標値</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最終実績値</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">指標③</td> <td>最終目標値</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最終実績値</td> <td></td> </tr> </table>																指標① (遊具等の改修率)	最終目標値	30%	目標値と実績値に差が出た要因	計画期間内に『西船山公園』が廃止 (H28.4) されたことにより、定量的指標である遊具改修率の対象施設数にずれが生じたため、最終実績値が最終目標値より若干低い値を示している。 【目標値78/263=30%→実績値73/254=29%】 (計画期間内に改修を予定していた『西船山公園』の施設数5、長寿命化対象施設数9。)	最終実績値	29%	指標②	最終目標値		最終実績値		指標③	最終目標値		最終実績値	
指標① (遊具等の改修率)	最終目標値	30%	目標値と実績値に差が出た要因	計画期間内に『西船山公園』が廃止 (H28.4) されたことにより、定量的指標である遊具改修率の対象施設数にずれが生じたため、最終実績値が最終目標値より若干低い値を示している。 【目標値78/263=30%→実績値73/254=29%】 (計画期間内に改修を予定していた『西船山公園』の施設数5、長寿命化対象施設数9。)																												
	最終実績値	29%																														
指標②	最終目標値																															
	最終実績値																															
指標③	最終目標値																															
	最終実績値																															


<b>III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・遊具の更新を効率的に進め、利用者の安全・安心に寄与した。</li> </ul> (必要に応じて記述)															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. 特記事項 (今後の方針等)															
<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園施設長寿命化計画に基づき、引き続き公園施設の定期点検を実施しながら、重点的・効率的な維持管理・更新を実施することで、適切な公園施設の維持管理に努めるとともに利用者の安全性・利便性の向上を図っていく。</li> </ul>															

(参考様式3) (参考図面)

計画の名称	1 千曲市都市公園の安全性の向上	交付対象	千曲市
計画の期間	平成25年度 ~ 平成28年度 (4年間)		

## 千曲都市計画図



凡 例	
	都市計画区域
	都市計画区域外
	公園
	緑地
	その他都市施設
	土地用途別事業
	Q.I.O./H17

都市計画区域	
1	第一種住居地域
2	第二種住居地域
3	第三種住居地域
4	第一種中高層住居専用地域
5	第二種中高層住居専用地域
6	第一種住居地域
7	第二種住居地域
8	第三種住居地域
9	第一種中高層住居専用地域
10	第二種中高層住居専用地域
11	第一種住居地域
12	第二種住居地域
13	第三種住居地域
14	第一種中高層住居専用地域
15	第二種中高層住居専用地域
16	第一種住居地域
17	第二種住居地域
18	第三種住居地域
19	第一種中高層住居専用地域
20	第二種中高層住居専用地域
21	第一種住居地域
22	第二種住居地域
23	第三種住居地域
24	第一種中高層住居専用地域
25	第二種中高層住居専用地域
26	第一種住居地域
27	第二種住居地域
28	第三種住居地域
29	第一種中高層住居専用地域
30	第二種中高層住居専用地域
31	第一種住居地域
32	第二種住居地域
33	第三種住居地域
34	第一種中高層住居専用地域
35	第二種中高層住居専用地域
36	第一種住居地域
37	第二種住居地域
38	第三種住居地域
39	第一種中高層住居専用地域
40	第二種中高層住居専用地域
41	第一種住居地域
42	第二種住居地域
43	第三種住居地域
44	第一種中高層住居専用地域
45	第二種中高層住居専用地域
46	第一種住居地域
47	第二種住居地域
48	第三種住居地域
49	第一種中高層住居専用地域
50	第二種中高層住居専用地域
51	第一種住居地域
52	第二種住居地域
53	第三種住居地域
54	第一種中高層住居専用地域
55	第二種中高層住居専用地域
56	第一種住居地域
57	第二種住居地域
58	第三種住居地域
59	第一種中高層住居専用地域
60	第二種中高層住居専用地域
61	第一種住居地域
62	第二種住居地域
63	第三種住居地域
64	第一種中高層住居専用地域
65	第二種中高層住居専用地域
66	第一種住居地域
67	第二種住居地域
68	第三種住居地域
69	第一種中高層住居専用地域
70	第二種中高層住居専用地域
71	第一種住居地域
72	第二種住居地域
73	第三種住居地域
74	第一種中高層住居専用地域
75	第二種中高層住居専用地域
76	第一種住居地域
77	第二種住居地域
78	第三種住居地域
79	第一種中高層住居専用地域
80	第二種中高層住居専用地域
81	第一種住居地域
82	第二種住居地域
83	第三種住居地域
84	第一種中高層住居専用地域
85	第二種中高層住居専用地域
86	第一種住居地域
87	第二種住居地域
88	第三種住居地域
89	第一種中高層住居専用地域
90	第二種中高層住居専用地域
91	第一種住居地域
92	第二種住居地域
93	第三種住居地域
94	第一種中高層住居専用地域
95	第二種中高層住居専用地域
96	第一種住居地域
97	第二種住居地域
98	第三種住居地域
99	第一種中高層住居専用地域
100	第二種中高層住居専用地域

緑 地	
1	公園
2	緑地
3	公園
4	公園
5	公園
6	公園
7	公園
8	公園
9	公園
10	公園
11	公園
12	公園
13	公園
14	公園
15	公園
16	公園
17	公園
18	公園
19	公園
20	公園
21	公園
22	公園
23	公園
24	公園
25	公園
26	公園
27	公園
28	公園
29	公園
30	公園
31	公園
32	公園
33	公園
34	公園
35	公園
36	公園
37	公園
38	公園
39	公園
40	公園
41	公園
42	公園
43	公園
44	公園
45	公園
46	公園
47	公園
48	公園
49	公園
50	公園
51	公園
52	公園
53	公園
54	公園
55	公園
56	公園
57	公園
58	公園
59	公園
60	公園
61	公園
62	公園
63	公園
64	公園
65	公園
66	公園
67	公園
68	公園
69	公園
70	公園
71	公園
72	公園
73	公園
74	公園
75	公園
76	公園
77	公園
78	公園
79	公園
80	公園
81	公園
82	公園
83	公園
84	公園
85	公園
86	公園
87	公園
88	公園
89	公園
90	公園
91	公園
92	公園
93	公園
94	公園
95	公園
96	公園
97	公園
98	公園
99	公園
100	公園