

### 第三回長野電鉄屋代線跡地整備事業 検討会議 議事録

日時：令和4年8月23日（火）

午後3時30分～午後4時10分

場所：千曲市庁舎3F 302会議室

#### 1 第二回検討会議での意見・要望に対する回答について（説明：事務局） 資料1

- 資料1について説明

- 回覧板はいつ頃回るのか。10月頃か。（委員）

→10月頃くらいに予定をしている（事務局）

- 屋代中学校の駐輪場入口について、調整中とのことだが、設置の方向での調整ということでよいか。また工事実施はいつごろか（委員）

→設置の方向での調整している。今年度工事では解放しない。解放するまでには工事を完了させたい。（事務局）

#### 2 本年度の工事实施について（説明：事務局） 資料2、参考資料

- 事業概要の説明（資料1 P6）

- 今年度事業の説明（資料1 P7）

- 工事内容についての説明（資料1 P8,9、参考資料）

- いつから供用開始になるのか説明してほしい（委員）

→資料2のP11について説明。R5.5～8まで工事を行い、R5.8頃に供用開始を目標としている。（事務局）

- R5.8の解放までは工事区間には自由には入れるのか、バリケード等は置くのか。（委員）

→R5.3までは工事しているので、バリケード等設置する。R5.4～R5.5の期間は現在と同じようにバリケードを設置する予定である。（事務局）

- 参考資料の標準断面図に側溝が2つあるがどういうことか（委員）

→U字側溝は農業用水路、管渠型側溝は道路側溝である。（事務局）

- 路肩が左右で幅員が異なるがどういう考え方なのか。（委員）

→路肩というよりは余地である。道路を設計するにあたり生じる余地も今回舗装を行う。（事務局）

#### 3 今後の予定について（説明：事務局） 資料2 P11,12

- また施工会社が8月に決まるので、その後屋代全区の区長に対しての説明会を9/16に

実施予定。その後、今年度の工事区間の屋代4区5区に対して説明会の実施。工事前には地元区と学校に回覧文を配布予定。

- 令和5年度工事は5月から実施予定。

- 今回の資料はコピーして区民へ回覧してよいか。（委員）

→よいです。（事務局）

- 地元への回覧文書は今回の資料のようなものか。（委員）

→A3一枚ものの資料になる。工事の期間等簡単に記載したものになる（事務局）

- 回覧だが、A4で作ってほしい。（委員）

→両面印刷にするなどして、そのように対応する。（事務局）

#### 4 その他（質疑等）

特になし