

総合運動公園基本構想策定業務（R3～R4年度スケジュール）

令和3年7月13日現在

項目			令和2年度		令和3年度												令和4年度												令和5年度	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
基本構想策定協議会	体制	1 協議会委員委嘱期間																												
		2 協議会						●			●				●				●				●				●			
		3 幹事会					●	第1回			●	第2回			●	第3回			●	第4回			●	第5回			●	第6回		
		4 調整会議					●	第1回			●	第2回			●	第3回			●	第4回			●	第5回			●	第6回		
	部会	1 まち歩き(現地調査)																												
		2 アンケート(部会関係)																												
		3 ワークショップ																												
構想策定	1 業務期間																													
	2 全体構想																													
	3 策定方針																													
	4 エリア別構想																													
	5 市民アンケート																													
	6 パブリックコメント																													
	7 まちづくりニュース																													
	8 サウンディング型市場調査																													
	9 公表																													
	10 整備計画策定																													

メモ