

千曲市都市計画マスタープラン策定スケジュール

業務内容		年度・月		令和7年度									令和8年度								
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定	計画書全体・手続き		方針案検討	アンケート調査内容検討			アンケート結果集計 素々案の検討				素案の検討			案の検討							HPで公開
庁内	千曲市都市計画マスタープラン策定委員会			方針案	方針の決定 (パブコメ結果) アンケート内容 (書面開催)			アンケート結果 構成案			素々案		素案			案				パブコメ結果	
					10/9				3/18												
審議会	千曲市都市計画審議会			方針案							素々案				素案	案					諮問・答申
					10/15								5/14								
市民	パブリックコメント 等				方針(案)パブコメ 11/4～11/19 市報11月号	アンケート調査				区長・自治会長 への説明				ポリネコ CHIKUMA による意見募集				案パブコメ 市報1月号			
議会	議会報告(経済建設常任委員会等)		9/24 パブコメ 実施報告			パブコメ 結果報告					素々案			素案報告			案パブコメ 実施報告				パブコメ結果・ 計画策定報告
上位計画	千曲市総合計画		パブコメ	策定方針決定					策定委員会設置	審議会設置			策定委員会における検討		案	パブコメ					議決
県	都市計画区域マスタープラン						素案作成				都計審		案作成				市意見聴取	総合計画審議会			告示