

令和6年12月25日

関係者各位

伊東産業株式会社 長野支店
現場代理人 笠井

県営事業（六ヶ郷地区）工事のお知らせ

日頃より、ご理解とご協力を賜り、御礼申し上げます。

当工事は、12月末までの完成を予定しておりましたが、追加工事が必要となったため、下記日程にて工期を延長しますので、お知らせいたします。

住民の皆様方にはご迷惑をおかけしますことお詫び申し上げます。

引続き安全に十分注意を払いながら、一日でも早く工事を完了するように努めてまいりますので、何卒、ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

記

1 工事名

令和5年度 県営かんがい排水事業 六ヶ郷地区水門自動化工事

2 工事場所

埴科郡坂城町 大字網掛 大夫待井
埴科郡坂城町 大字上平 前河原待井

3 工事概要

転倒ゲート設置 各1箇所

4 施工期間

(変更前) 令和6年11月1日～令和6年12月27日

(変更後) 令和6年11月1日～令和7年3月28日

5 止水期間および止水区間

施工期間の変更に伴う止水期間の延長はありません。

12月25日より、幹線水路全線において通水を再開します。

6 発注者

長野県長野地域振興局農地整備課 基盤整備係

担当 知念

電話 026-234-9520

7 請負業者

伊東産業株式会社 長野支店（長野市小島田町278-1）

現場代理人 笠井

電話（会社） 026-283-0365

電話（携帯） 080-9988-6977

裏面もご確認ください。

【大夫待井】



- (1) 工事作業時間は午前9時から午後5時頃までを予定しています。
- (2) 施工期間中は工事車両の出入りがあります。交通規制は予定しておりませんが、作業の内容により変更が生じる場合は、速やかに地区の皆様方にご連絡いたします。
- (3) 施工期間の変更に伴う止水期間の延長はありません。
12月25日より、幹線水路全線において通水を再開します。

【前河原待井】



- (1) 工事作業時間は午前9時から午後5時頃までを予定しています。
- (2) 施工期間中、作業時間は車両通行止、作業時間外は車両通行止め解除を予定しております。ご協力をお願いいたします。
- (3) 作業の内容により交通規制に変更が生じる場合は、速やかに地区の皆様方にご連絡いたします。
- (4) 施工期間の変更に伴う止水期間の延長はありません。
12月25日より、幹線水路全線において通水を再開します。