





【全体工程表】

工事名： 令和5年度 旧更埴庁舎解体工事

2024 年 7 月

8 月

9 月

10 月

工事名	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																																															
	月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日																																															
仮設工事																																																
本庁舎 躯体解体	■																																															
本庁舎 山留工事			■					■					■					■																														
本庁舎土間 基礎解体				■																																												
外構物 撤去工事																																																
埋戻工事																																																
整地工事																																																
廃材搬出	■			■			■			■			■			■			■			■			■			■			■			■			■			■			■					

