

## 国民スポーツ大会における事業者の想定業務

国民スポーツ大会の開催日程及び開催に伴う想定業務について、以下の表の通り想定しています。なお、下表における事業者の想定業務は、要求水準書において定められた業務を行う場合に、特に国民スポーツ大会に関連して留意すべき事項を記載したものであり、要求水準書の記載を超えて対応を求めるものではありません。

		開業準備期間		維持管理・運営期間		
		事前準備	会場準備期間	国スポ開催期間	片付け	終了後
日程	案1	/	1週間程度	R10/9/30（土）～ R10/10/10（火）	数日程度	/
	案2			R10/10/1（日）～ R10/10/11（水）		
想定業務	千曲市	国スポ競技会開催に係る各種準備、運営、手配等は市で実施します。				/
	事業者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開業準備業務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開業準備業務</li> <li>※会場準備期間は、通常の維持管理・運営期間よりも開館時間が長くなる場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・維持管理・運営業務</li> <li>※国民スポーツ大会開催期間は通常の維持管理・運営期間より開館時間が長くなる予定です。</li> <li>※国民スポーツ大会開催期間は多くの利用者の来場が予想されるためこまめな清掃をお願いします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・維持管理・運営業務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・維持管理・運営業務</li> <li>※開業式典及び内覧会等について、国民スポーツ大会の終了後に実施することも可能とします。</li> </ul>

## 国民スポーツ大会に関連する新体育館整備事業のスケジュール

### R7年度

新体育館の図面ができた時点で長野県ハンドボール協会と諸室配置や運営の計画を検討開始します。

12月 競技別会期決定（日本スポーツ協会国スポ委員会）

### R8年度～（着工後（建物状況がある程度分かる頃））

工事進捗状況に合わせて現場視察をさせて頂き、諸室配置や大会運営の詳細計画を行います。

千曲市、県ハンドボール協会、維持管理・運営事業者にて打合せの場を設けさせて頂く場合があります。

### R9年度

ことぶきアリーナ千曲、戸倉上山田中学校体育館にてリハーサル大会を行う予定です。必要に応じて維持管理・運営事業者にて視察をして頂き本大会の参考にしてください。

ネーミングライツ導入時施設名報告期限

### R10年度

7月末日 本施設（体育館） 引渡し及び所有権移転

9月末日 本施設（屋外施設）及び提案施設 引渡し及び所有権移転

※国民スポーツ大会の開催準備に伴い、9月下旬ごろから体育館の屋外での会場準備を行う必要があります。準備に係る業務は市が実施しますが、引渡し及び所有権移転の時期等について、別途協議させていただく場合があります。

## 国民スポーツ大会実施におけるハンドボール競技用備品について

新戸倉体育館の備品としてご提案内容に含まれているものは利用させていただきます。ご提案内容に含まれていない備品は千曲市にて手配し対応致します。

なお、ハンドボール用のゴールについては日本ハンドボール協会の認定品かつ折り畳み式でないものを選定頂くようお願い致します。その他の備品についてもご提案内容に応じて協議をさせて頂く場合がございます。

## 国民スポーツ大会時の必要諸室

国民スポーツ大会側からは下記の 29 の諸室の設置を求められています。新体育館の諸室に合わせて下記の諸室を割り当てます。不足する諸室は仮設または既存の施設にて対応します。

- ① 総合案内所
- ② 救護室
- ③ 大会関係者入口・受付
- ④ 競技補助員控室
- ⑤ ボランティア控室
- ⑥ 競技本部
- ⑦ 実施本部
- ⑧ 記者室
- ⑨ 行幸啓室
- ⑩ 来賓控室
- ⑪ 競技役員控室
- ⑫ 競技役員席
- ⑬ 審判員席
- ⑭ 記録本部
- ⑮ 情報処理室
- ⑯ 筆耕室
- ⑰ 更衣室（選手用 男子）
- ⑱ 更衣室（選手用 女子）
- ⑲ 更衣室（審判用 男子）
- ⑳ 更衣室（審判用 女子）
- ㉑ ウォーミングアップ室
- ㉒ トイレ（大会関係者用）
- ㉓ ドーピング検査室
- ㉔ 取材対応スペース
- ㉕ 選手控室
- ㉖ 一般観客入口・受付
- ㉗ 仮設トイレ（一般客用）
- ㉘ 放送室
- ㉙ 観客席