

今後のスケジュールについて

本事業の今後スケジュール（案）について下記の通り予定しております。

なお、詳細なスケジュールについては、公告時に公表いたします。

また、下記スケジュールは公募時までには多少変更となる可能性がありますのでご了承ください。

1. 事業スケジュール

事業スケジュール（予定）は次のとおりを予定しております。

基本協定の締結	令和7年（2025年）7月
事業契約の締結	令和7年（2025年）9月
設計・建設期間	本施設（体育館）： 令和7年（2025年）9月～令和10年（2028年）7月末日 本施設（屋外施設）及び提案施設： 令和7年（2025年）9月～令和10年（2028年）9月末日
引渡しおよび所有権移転	本施設（体育館）： 令和10年（2028年）7月末日 本施設（屋外施設）及び提案施設： 令和10年（2028年）9月末日
開業準備期間	令和10年（2028年）8月1日～令和10年（2028年）9月末日
供用開始日	令和10年（2028年）10月1日 ※本格的な共用開始日については、国民スポーツ大会開催後を予定しております。
維持管理・運営期間	令和10年（2028年）10月1日～令和25年（2043年）3月末日
事業終了	令和25年（2043年）3月末日

2. 募集及び選定に関する事項

事業者の募集および優先交渉権者の選定は、次のスケジュールにより行うことを想定している。

令和6年12月 (中旬)	特定事業の選定・公表 公募公告（募集要項等の公表） 募集要項等に関する質問の受付
令和6年12月 (中旬)	募集要項等に関する説明動画の配信
令和7年2月	募集要項等に関する質問に対する回答（2月中旬） 参加表明書（資格確認申請書を含む）の受付（2月下旬～3月上旬）
令和7年3月	参加資格確認結果の通知（3月中旬） 競争的対話への申し込み受付（3月中旬～下旬）
令和7年4月	競争的対話の実施（4月上旬～中旬） 競争的対話の内容の公表（4月下旬）
令和7年5月	提案審査書類（提案書）の受付（5月下旬～6月上旬）
令和7年7月	優先交渉権者の決定・公表（7月上旬～中旬）
令和7年8月	基本協定の締結（7月下旬～8月上旬） 仮契約の締結（8月下旬）
令和7年9月	事業契約の締結（9月議会にて議会承認を受ける）