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§１ 長寿命化修繕計画策定の背景と目的 

【 背景 】 

千曲市が管理する市道に架かる橋梁は、平成 23 年 12 月現在で 544 橋あり、計画策定に

先立ちボックスカバートや自由勾配側溝など道路横断構造物、また木橋、石橋を除く 431

橋について点検調査を行いました。このうち 284 橋が、20 年後には架設後 50 年を経過す

る橋梁です。 

今後、架け替えに係る費用をできるだけ抑え、橋梁を補修して長寿命化して、できるだ

け経費を縮減する必要があります。これは従来の対症療法型維持管理手法を転換し、橋梁

の寿命を延ばすための予防保全型の維持管理手法を採用することを意味します。 

架設後 50 年以上経過する橋梁の占める率の現在と今後の推移を次の図１－１に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－1 架設 50 年以上の橋梁の推移(橋梁数) 

 

過去に建設された橋梁数の年次推移を次の図１－２に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 過去に建設された橋梁数の年次推移 

 

【 目的 】 

このような背景から、道路交通の安全性を確実に確保しながら計画的に橋梁の補修を行

い、コストを縮減することに加えて毎年の補修に掛かる予算を準化することを目的として

千曲市橋梁長寿命化修繕計画を策定します。 

50 年未満 
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§2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

市が管理する橋梁全 544 橋のうち、木橋、ボックスカルバートなどを除く橋梁 431 橋を

対象橋梁として選定しました。 

このうち供用年数別に比較すると   

50 年以上 33 橋

40 年以上～50年未満 101 橋

30 年以上～40年未満 150 橋

20 年以上～30年未満 92 橋

10 年以上～20年未満 48 橋

0 年以上～10 年未満 7 橋

となっており、今後 20 年以内に 50 年以上の橋梁が半数を超えます。ただし、橋梁の

寿命が 50年という意味ではありません。 

 

対象橋梁の内訳を以下に示します。 

道路種別 全体計画 前年度まで 今年度 次年度以降 

重要な道路網 1,2 級市道 120 0 79 41

 その他の市道 424 0 201 223

その他の道路網 その他の市道  

合  計 544 0 280 264

（1）その他重要な道路網の選定の考え方 

1. 高速道路、鉄道等の重要な施設を跨ぐ橋梁 

2. 主要幹線道路に位置する橋梁 

3. 市内の集落間を結ぶ区間に位置する橋梁 

（2）年次計画の考え方 

平成 22 年度に点検業務を実施し、それらに基づき、平成 23 年度に計画策定を実施し

ました。 

○長寿命化修繕計画の対象 

全橋梁 544 橋のうち、簡易点検を実施した 431 橋で経年劣化が進行しつつあると判断

された橋梁 280 橋を長寿命化計画対象橋梁とします。健全と判定された橋梁 151 橋に

つきましては、今回対象外の 113 橋と共に、§3 で述べる通り、今後の点検業務にて

変状を追跡することにします。 

経年劣化が進行しつつあると判断された橋梁＝（※）レベル 2 と判断された橋梁 
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（※）橋梁点検レベル 

長野県が採用している点検マニュアルで、レベル 1 は全ての橋梁で行う一次点検であ

り、経年劣化の兆候がなければ、点検を終了するが、経年劣化がみとめられた場合はレ

ベル 2 の点検に進むというものです。これは、多数存在する橋梁を効率良く、少しでも

簡便にするための簡易点検手法です。 

 

2-2 千曲市の特色 

千曲市の橋梁は、2-3 に記すように、同じ１橋でも横方向に別形式、別年次で拡幅された

橋梁が多く、管理は難しいですが、橋長は短い橋梁が多いです。また図１－２でも示した

ように、比較的竣工年次の新しい橋梁が多いという特色があります。 

また図２－１に示す通り、RC 橋が全体の 80％をこえています。過去、RC 橋の落橋事例は

なく、その点からも補修緊急度は低いと思われます。 

なお RC は鉄筋コンクリート、PC はプレストレスト・コンクリート(鋼材で締め付けてコ

ンクリートを補強したもの)、鋼は鋼鉄を意味します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 橋(上部工)の部分の構造材料種別の構成(全 431 橋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 橋 

（6.0％） 

50 橋 

（11.6％）

355 橋 

（82.4％）
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2-3 構造形式別分類について 

千曲市は、河川(水路)を渡河する 1 箇所を橋梁の最小管理単位【１橋】として管理を行っ

ていました。しかし【１橋】の中には、複数の橋梁が橋脚により連続しているものや、異

なる材料・形式が連結されているものがあります。修繕計画策定においては、材料・形式

によって損傷度や補修工法が異なるため、【１橋】を〔構造〕（材料・形式の別） 及び〔径

間〕（橋脚などで支えられている単一構造上部工の一跨ぎ） に分割した【１径間】を計画

策定単位とします。 

①複数の橋梁が橋脚により連続しているもの 

例：粟佐橋 
   橋台  橋脚  橋脚・・・                ・・・橋台 
    ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

         鋼鈑桁橋             鋼箱桁橋 

②異なる材料・形式が連結されているもの 

例：鯉 橋              例：大扖橋 
     橋台         橋台    橋台     橋脚     橋台 
      ▼          ▼     ▼      ▼      ▼ 

旧 橋 

拡幅部 
 

                       ▲            ▲ 
                      橋台           橋台 
下表のとおり分割・分類しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  (1)－1  (1)－2 

(2)  (2) 

橋
梁
名 

橋梁コード 
分
割
番
号 

径
間
番
号 

 地域番号 
   旧更埴  ：0 
   旧戸倉  ：3 
   旧上山田 ：4 
 
 
  分割番号 ：構造別枝番 

  径間番号 ：径間別枝番 

千
曲
市 

地 

域 

橋
梁
番
号

粟佐橋 

2185 0 0488 0 1

2185 0 0488 1 2

2185 0 0488 1 ｎ
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§3 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的方針 

 

1）定期点検の実施と日常の維持管理の徹底 

 

日常的な維持管理としては、道路パトロール時と、年１回の巡回、そして定期的に簡易

点検を繰り返し、異常の早期発見に努めるとともに、以下のような小規模な維持作業を随

時実施します。 

◎ 簡易な維持作業 

・路面の舗装補修 

・排水桝、沓座付近の土砂撤去等 

 

◎ 道路パトロール時の重点監視箇所 

・路面のクラック・穴、伸縮部の段差 

・高欄（ガードレール）の鉛直方向のたわみ 

・外力（交通事故）等による変形 

 

◎ 年１回の巡回の重点監視箇所 

・排水桝の詰まり 

・支承付近の土砂 

・伸縮装置の詰まり 

 

◎ 定期的に行う簡易点検 

・長野県が採用している点検マニュアルの手法に従い、前回点検の写真をプリントア

ウトして比較しながら点検を継続することにより、橋梁の損傷状況を把握し、安全

の確保に努めます。 

 

2）健全度の把握 

千曲市では、長野県が採用している点検マニュアルの手法に従い、点検を継続すること

により、橋梁の損傷状況を把握し、安全の確保に努めます。特に今回レベル 2（経年劣化あ

り）と判定された橋梁 54橋に加え、レベル 1（経年劣化なし）と判定された橋梁も、（※）

潜伏期にある場合があり、点検に加えることとします。 

（※）潜伏期 

橋梁の劣化は、潜伏期 → 進展期 → 加速期 → 劣化期 と進行します。特

に潜伏期は、目視点検のみでは異常が分かりません。劣化原因によっては、進展期で

も見逃すことがあります。 
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§4 対象橋梁の長寿命化修繕計画に関する基本的方針 

 

各橋梁の管理情報と現況調査に基づき、①重要度、②損傷度、③緊急度を点数化し、そ

の総和を総合評価点とし、基本的にはこの点数の高い（つまり重要度、損傷度、緊急度が

総合的に高い）橋梁順に補修対象とします。その上で。各橋梁の④工事費（修繕費、架け

替え費）を算出し、⑤コスト縮減効果の判定を行い、効果のあるものについての一覧表を

作成します。なお、長寿命化計画の全体像を次のページの図４－１に示します。 
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 ◎ 図４－１の解説 

この図は長寿命化修繕計画の全体像です。図中の灰色の四角の中が「長期的維持管理」

と称し、国土交通省はこの部分のみを行って、橋梁の健全度を確保しています。 

しかし、平成 18 年度（平成 19 年 5 月）に閣議決定された、地方自治体向けの「長寿命

化修繕計画」では、この「長期的維持管理」を効果的に推進するため、④、⑤を加えて、

具体的な計画策定を行うことを推奨しています。 

千曲市ではこの方針に従い、橋梁長寿命化修繕計画を策定し、同時にデータベースに諸

情報を蓄積し、今後の長期的維持管理の備えを完備いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図４－１ 長寿命化修繕計画の全体図 
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§５ 対象橋梁ごとの次回点検時期及び修繕内容・時期または架け替え時期 

 

5.1 概要 

 前項の結果を踏まえ、以下のことを考慮して、修繕年度計画を策定しました。 

  ① 年次計画は、今回の 1 回目の点検をベースに作成するため、あまり長期計画とせ

ず、5か年を目安としました。 

  ② 補修順位は、橋面防水を優先し、上部工内に侵入した水が自然蒸発する時期を経

て着手するよう計画しました。 

  ③ 総合評価点順に補修することと、E1 ランクと評価された橋梁を優先することを念

頭に、年間予算がなるべく平準化するよう計画しました。 

 

5.2 結果 

検討結果は表５－２を参照下さい。 

表中のＥ1～Ａの分類は、表５－１を参照下さい。 

 表５－１ 緊急度の仕分け一覧表 

 国 千曲市 

E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対

応の必要がある。 

橋梁構造の観点から、次回点検の５年以内

に緊急対応の必要がある。 

E2 その他、緊急対応の必要がある 鉄道・歩行者・駐車場・公園等と交差して

対人被害が予測される橋梁 

Ｓ 詳細調査の必要がある 詳細調査の必要がある 

Ｃ 速やかに補修等を行なう必要がある 速やかに補修等を行なう必要がある 

Ｂ 状況に応じて補修を行なう必要がある 状況に応じて補修を行なう必要がある 

Ｍ 維持工事で対応する必要がある 舗装更新または、高欄、地覆、排水の部分

更新 

A 損傷が認められないか、損傷が軽微で

補修を行なう必要がない 

損傷が認められないか、損傷が軽微で補修

を行なう必要がない 

   － 橋梁定期点検要領（案）（平成 16年 国土交通省 国道・防災課）より － 
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§６ 長寿命化修繕計画の金額的評価 

 

6.1 長寿命化修繕計画の金額的評価方法 

長寿命化計画で修繕する場合の修繕費と、修繕しないで健全度がなくなる時に架け替え

る場合の架け替え投資相当額との比較を金額そのもので行う。該当全橋梁の修繕費と架け

替え投資相当額をそれぞれ総計すると、全対象橋梁に関する長寿命化と架け替えの金額的

な比較ができ、全体のコスト縮減率も分る。 

 

6.2 計算結果 

長寿命化計画で修繕したほうがコスト縮減効果が高い橋梁すべてを修繕するとした場合

の総費用は 3億 5500 万円で、修繕しないで架け替えるとした場合の総費用は 21億 2800 万

であった。したがって、総額 17 億 7300 万円のコスト縮減となる。 
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§7 学識経験者による意見聴取 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）計画策定担当部署 

  千曲市 建設部建設課  ℡ 026-273-1111 

 

2）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

 長野工業高等専門学校 教授 

  遠藤 典男（えんどう のりお）工学博士 

 



1 735 46 218500186 0 1 伊勢宮橋 ＲＣ橋 2.4 11.6 C 47 H230317 舗装 床版 点検
伸縮装置
橋台・橋脚

2 685 87 218500270 0 1 横沢橋 ＰＣ橋 18.6 3 S 47 H230315 舗装 床版 点検
伸縮装置
コンクリート桁

3 620 272 218540011 0 1 日影沢橋 ＲＣ橋 3.3 7 E1 47 H230415 舗装 床版 点検
床版
橋台・橋脚

4 615 200 218530102 0 1 若１号橋 鋼橋 3.9 2.9 E1 44 H230416 舗装 床版 点検
鋼桁

5 580 7 218500108 0 1 大扖橋(1) ＲＣ橋 3.8 6.3 S 48 H230318 舗装 床版 点検
伸縮装置
床版
橋台・橋脚

6 580 8 218500108 0 2 大扖橋(1) ＲＣ橋 3.8 6.3 S 48 H230318 舗装 床版 点検
伸縮装置
床版

7 575 97 218500286 0 1 竜橋(1) ＲＣ橋 7 2 C 47 H230319 舗装 床版

8 575 217 218530136 0 1 西４号橋 ＲＣ橋 6.1 4.6 C 59 H230418 舗装 床版
コンクリート桁

橋台・橋脚

9 560 193 218530051 0 1 夢の橋 ＲＣ橋 5.4 5 E2 74 H230419 舗装 床版
コンクリート桁

伸縮装置

【様式1-2】　§5　　対象橋梁ごとの次回点検時期及び補修内容・時期または架け替え時期
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10 545 31 218500144 0 1 土井橋 ＲＣ橋 3.4 8.1 S 47 H230318 舗装 床版
伸縮装置
床版
橋台・橋脚

11 540 84 218500263 0 1 大門橋 ＲＣ橋 6 5.7 S 27 H230307 舗装 コンクリート桁

橋台・橋脚

12 520 271 218540010 0 1 漆原新道線1号線 ＲＣ橋 3.3 5.2 S 55 H230415 点検 舗装 床版
伸縮装置
橋台・橋脚

13 520 281 218540025 0 1 温泉3丁目4号1号橋 ＲＣ橋 4 7.2 E2 50 H230414 点検 舗装 床版
橋台・橋脚

14 505 109 218500306 0 1 明治橋 ＲＣ橋 6.5 4.5 E1 42 H230325 舗装 鋼桁 点検
床版

15 495 44 218500184 0 1 東伊勢宮橋(1) ＲＣ橋 3.8 2.4 E1 50 H230317 舗装 点検
伸縮装置
床版

16 495 56 218500204 0 1 蛇田大橋 ＲＣ橋 2.4 4.5 C 27 H230314 点検 舗装
床版
橋台・橋脚

17 495 106 218500303 0 1 中央橋 ＰＣ橋 7.6 4.2 S 57 H230325 点検 舗装 コンクリート桁

伸縮装置 床版
床版
橋台・橋脚

18 465 52 218500199 0 1 大境橋 ＲＣ橋 4.5 3.6 C 47 H230317 点検 舗装 床版

19 435 208 218530119 0 1 仙６号橋 ＲＣ橋 5.1 2.5 S 27 H230416 点検 舗装 床版
床版
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20 425 134 218500399 0 1 東光橋 鋼橋 8.7 3.8 C 42 H230420 点検 舗装
伸縮装置
鋼桁
支承
橋台・橋脚

21 410 1 218500100 0 1 篠懸橋 ＲＣ橋 4.2 5.6 C 48 H230406 点検
22 410 143 218500432 0 1 欠下橋 ＲＣ橋 4 2 C 45 H230421 点検
23 405 159 218500488 0 1 粟佐橋（1） 鋼橋 168.5 12 S 22 H230421 点検
24 405 160 218500488 0 2 粟佐橋（1） 鋼橋 168.5 12 S 22 H230421 点検
25 405 161 218500488 0 3 粟佐橋（1） 鋼橋 168.5 12 S 22 H230421 点検
26 405 162 218500488 0 4 粟佐橋（1） 鋼橋 168.5 12 S 22 H230421 点検
27 405 163 218500488 0 5 粟佐橋（2） 鋼橋 260 12 S 22 H230421 点検
28 405 164 218500488 0 6 粟佐橋（2） 鋼橋 260 12 S 22 H230421 点検
29 405 165 218500488 0 7 粟佐橋（2） 鋼橋 260 12 S 22 H230421 点検
30 405 166 218500488 0 8 粟佐橋（2） 鋼橋 260 12 S 22 H230421 点検
31 395 60 218500210 0 1 五十里川橋 ＲＣ橋 4.7 5 C 47 H230315 点検
32 390 211 218530126 0 1 SU１４１ 鋼橋 3.4 4.1 E1 37 H230421 舗装

床版

33 385 57 218500207 0 1 蛇田１号橋 ＲＣ橋 3.7 4.5 C 32 H230315 点検
34 385 182 218530003 0 1 羽尾日向 ＲＣ橋 10 8 E2 49 H230418 点検
35 385 196 218530054 0 1 羽尾原山 ＲＣ橋 6.7 3.2 E2 50 H230418 点検
36 385 269 218540008 0 1 供養塔線4号線 ＲＣ橋 2.7 6 C 31 H230415 点検
37 385 279 218540023 0 1 温泉3丁目9号1号橋 ＲＣ橋 3.5 10.9 C 50 H230419 点検
38 380 251 218530191 0 1 TOKU５５７ ＲＣ橋 3.7 5 C 44 H230419 点検
39 375 35 218500149 0 1 宮前橋(1) ＲＣ橋 2.6 4 C 57 H230305 点検
40 375 237 218530162 0 1 KAMI1346 ＲＣ橋 2 3.4 S 51 H230513 点検
41 370 111 218500308 0 1 金毘羅橋 ＲＣ橋 7.3 4.5 C 52 H230325 点検
42 365 246 218530178 0 1 KASI４６６－２ 鋼橋 2.7 2.9 C 46 H230420 点検
43 365 296 218540068 0 1 中央大橋（1） ＲＣ橋 7.5 5 C 50 H230414 点検
44 360 151 218500470 0 1 祝畑橋 ＲＣ橋 2.2 6.1 C 47 H230317 点検
45 355 10 218500109 0 1 御好橋 ＲＣ橋 3.6 3.7 C 37 H230318 点検
46 355 15 218500117 0 1 中島橋 ＲＣ橋 5.5 6.4 C 19 H230406 点検
47 355 19 218500124 0 1 蘭塔橋 ＲＣ橋 4.8 5.4 S 27 H230331 点検
48 355 103 218500297 0 1 踊橋 ＲＣ橋 11 6.5 C 32 H230319 点検
49 355 206 218530117 0 1 SEN９８ ＲＣ橋 3.8 5.4 E2 36 H230421 点検
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50 350 214 218530131 0 1 源徳橋 鋼橋 6.5 2.3 C 31 H230416 点検
51 345 61 218500221 0 1 七面橋 ＲＣ橋 4.7 4 C 42 H230311 点検
52 345 96 218500285 0 1 原橋 ＲＣ橋 7.6 3 C 42 H230315 点検
53 335 24 218500132 0 1 南屋敷橋 ＲＣ橋 3.6 4.5 S 27 H230331 点検
54 335 268 218540006 0 1 日影沢橋 ＲＣ橋 4.6 4.8 C 42 H230415 点検
55 330 274 218540014 0 1 宵待橋 鋼橋 11.5 4.1 C 43 H230415 点検
56 325 45 218500185 0 1 南伊勢宮橋 ＲＣ橋 2.4 7.4 C 32 H230317 点検
57 325 102 218500296 0 1 中島橋 鋼橋 9.5 1.5 C 28 H230319 点検
58 325 293 218540060 0 1 弥勒寺橋 ＲＣ橋 8.2 4 C 43 H230415 点検
59 305 13 218500114 0 1 中橋 ＲＣ橋 5.2 4.6 C 52 H230317 点検
60 305 17 218500121 0 1 鯉橋（1） ＲＣ橋 3 5.2 C 57 H230331 点検
61 305 21 218500129 0 1 舟山１号橋 ＲＣ橋 3.5 3.8 C 37 H230331 点検
62 300 40 218500155 0 1 堰口橋 ＲＣ橋 4.8 35.1 C 19 H230305 点検
63 295 51 218500198 0 1 農倉橋 ＲＣ橋 3.7 3.7 C 32 H230317 点検
64 295 136 218500404 0 1 前川原橋 鋼橋 11.5 1 C 32 H230305 点検
65 295 238 218530164 0 1 KANA370 ＲＣ橋 1.3 9.6 S 50 H230413 点検
66 290 66 218500235 0 1 油田２号橋 ＲＣ橋 4.6 3.6 C 37 H230312 点検
67 285 219 218530138 0 1 毛虫田橋 ＲＣ橋 3.5 4.8 C 40 H230418 点検
68 280 129 218500388 0 1 北和田橋 鋼橋 9.3 2.4 C 23 H230420 点検
69 280 242 218530171 0 1 IMA440（1） ＲＣ橋 2.2 3 C 44 H230413 点検
70 280 243 218530173 0 1 IMA444 ＲＣ橋 5.4 3 C 41 H230413 点検
71 275 82 218500261 0 1 本警寺橋 鋼橋 25.5 6 S 40 H230307 点検
72 275 90 218500276 0 1 大峡１号橋 ＲＣ橋 4.5 4.4 C 32 H230315 点検
73 275 158 218500487 0 1 土井田２号橋 ＲＣ橋 2.7 5.6 C 37 H230319 点検
74 270 27 218500137 0 1 北屋敷橋 ＲＣ橋 6.1 2.5 C 19 H230331 点検
75 270 108 218500305 0 1 西小路橋 鋼橋 7.2 2.6 C 47 H230325 点検
76 265 55 218500203 0 1 古郷橋(1) ＲＣ橋 3.2 2.5 C 42 H230315 点検
77 265 157 218500486 0 1 西畑２号橋 ＲＣ橋 3.8 7.4 C 32 H230319 点検
78 260 83 218500262 0 1 宮崎橋 鋼橋 4.9 3 C 37 H230307 点検
79 260 284 218540042 0 1 神戸学校線1号橋 鋼橋 2.6 2.6 C 48 H230415 点検
80 255 101 218500294 0 1 うぐいす橋 ＰＣ橋 16.6 10.5 M 18 H230319 点検
81 255 141 218500422 0 1 横沢２号橋 ＲＣ橋 3.9 2.5 C 40 H230421 点検
82 255 146 218500450 0 1 杉ノ木橋 ＰＣ橋 3.5 2.4 E2 32 H230421 点検
83 255 186 218530007 0 1 向藤２号 ＲＣ橋 2.9 5.2 C 46 H230418 点検
84 255 207 218530118 0 1 仙４号橋 ＲＣ橋 2.2 6.4 C 39 H230416 点検
85 250 190 218530018 0 1 村裏橋（1） ＲＣ橋 3.2 3 C 42 H230513 点検
86 245 25 218500133 0 1 屋敷橋 ＲＣ橋 3.8 8.5 C 27 H230331 点検
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87 245 33 218500147 0 1 一本橋 ＲＣ橋 3.6 4.5 C 32 H230318 点検
88 245 64 218500232 0 1 油田１号橋 ＲＣ橋 4.6 3.6 C 37 H230311 点検
89 245 123 218500354 0 1 学校前橋 ＲＣ橋 4.6 2.5 C 32 H230319 点検
90 245 152 218500474 0 1 大峡７号橋 ＲＣ橋 2.1 4 S 28 H230317 点検
91 245 153 218500475 0 1 大峡８号橋 ＲＣ橋 2.6 4 C 28 H230317 点検
92 240 16 218500120 0 1 大土腐橋 ＲＣ橋 3.3 8.6 C 19 H230405 点検
93 235 29 218500140 0 1 西屋敷橋 ＲＣ橋 3.8 8.1 C 27 H230331 点検
94 235 49 218500196 0 1 升ノ浦橋 ＲＣ橋 6 4 C 27 H230315 点検
95 235 77 218500253 0 1 斉場橋 鋼橋 22 3.5 B 33 H230330 点検
96 235 94 218500283 0 1 熊居橋 ＲＣ橋 2 3.5 E2 50 H230315 点検
97 230 85 218500264 0 1 湯沢橋 鋼橋 4 3.5 E2 42 H230315 点検
98 230 223 218530142 1 1 羽尾原橋（2） ＲＣ橋 7.1 2.5 C 54 H240201 点検
99 225 126 218500373 0 1 上荏沢橋 鋼橋 11 0.9 S 22 H230419 点検
100 225 154 218500477 0 1 川原橋 ＲＣ橋 5.2 3.5 C 32 H230305 点検
101 220 112 218500309 0 1 金井橋 鋼橋 8.4 5 C 30 H230401 点検
102 215 47 218500191 0 1 蘭田橋 ＲＣ橋 2.6 10 B 42 H230314 点検
103 215 80 218500257 0 1 生仁橋 鋼橋 21.5 4.5 M 27 H230309 点検
104 215 267 218540005 0 1 寺沢橋 ＲＣ橋 3.7 5.4 C 38 H230415 点検
105 210 116 218500313 0 1 一丁田２号橋 ＲＣ橋 2.3 9.2 M 32 H230325 点検
106 205 68 218500241 0 1 仏崎２号橋 ＲＣ橋 2.2 5.5 B 47 H230309 点検
107 205 187 218530008 0 1 黒２号橋 ＲＣ橋 2.9 8.1 C 30 H230422 点検
108 205 222 218530141 0 1 YON１８３ ＲＣ橋 7.1 3.6 C 54 H230418 点検
109 200 28 218500139 0 1 宮前橋 ＲＣ橋 3.1 4.6 C 32 H230331 点検
110 200 113 218500310 0 1 新田橋 ＰＣ橋 8.1 5 M 14 H230401 点検
111 200 135 218500401 0 1 和田橋 ＰＣ橋 6.7 3.6 C 10 H230420 点検
112 195 89 218500274 0 1 石杭橋 ＲＣ橋 2 14.5 C 42 H230319 点検
113 195 177 218500512 0 1 山ノ神橋 ＰＣ橋 40.5 4 B 20 H230418 点検
114 195 178 218500512 0 2 山ノ神橋 ＰＣ橋 40.5 4 B 20 H230418 点検
115 195 236 218530158 0 1 KAMI343 ＲＣ橋 2.2 4.6 C 50 H230413 点検
116 195 244 218530175 0 1 KASI463－1 ＲＣ橋 4.5 3 B 40 H230413 点検
117 190 167 218500493 0 1 南粟佐橋 鋼橋 4.1 2.8 B 47 H230319 点検
118 190 295 218540062 0 1 林橋 鋼橋 12 2.7 C 21 H230415 点検
119 185 30 218500143 0 1 中土井田橋 ＲＣ橋 3.3 2.2 C 52 H230318 点検
120 185 197 218530055 0 1 幸神2号 ＲＣ橋 2.7 10.5 C 33 H230413 点検
121 180 62 218500228 0 1 五十里大橋 ＲＣ橋 5.3 6 M 37 H230311 点検
122 180 92 218500280 0 1 大峡５号橋（1） ＲＣ橋 2.5 3 B 53 H230315 点検
123 180 124 218500356 0 1 小坂橋 ＲＣ橋 4.3 10.7 M 32 H230419 点検
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124 175 67 218500239 0 1 阿わら３号橋 ＲＣ橋 2.1 5.5 B 47 H230312 点検
125 175 131 218500394 0 1 松原橋 鋼橋 22.7 2 M 23 H230420 点検
126 175 149 218500462 0 1 公園南橋 ＲＣ橋 4.5 3.6 C 27 H230317 点検
127 175 150 218500463 0 1 新田用水橋 ＲＣ橋 8.3 4.5 C 27 H230317 点検
128 170 73 218500246 0 1 中の橋 ＰＣ橋 28.2 7 M 23 H230330 点検
129 170 220 218530139 0 1 四６号橋 鋼橋 9 5 M 18 H230416 点検
130 165 174 218500509 0 1 社宮司橋 鋼橋 13 6 M 19 H230420 点検
131 165 204 218530110 0 1 KURO５２ ＲＣ橋 2.8 2 C 29 H230416 点検
132 165 292 218540059 0 1 羽場御屋敷線2号橋 鋼橋 4.2 1.2 M 22 H230415 点検
133 160 105 218500302 0 1 懸橋 ＲＣ橋 8.2 6 C 42 H230319 点検
134 155 48 218500195 0 1 下新田橋 ＲＣ橋 4.6 12.9 C 27 H230314 点検
135 155 133 218500398 0 1 言流橋 鋼橋 10.2 3 M 8 H230420 点検
136 145 140 218500417 0 1 上川原２号橋 ＲＣ橋 2.6 1.8 M 47 H230421 点検
137 145 180 218530001 0 1 砂田橋 ＲＣ橋 4.1 4.8 C 42 H230416 点検
138 145 183 218530004 0 1 毛虫田１号 ＲＣ橋 3 4.7 C 49 H230418 点検
139 145 203 218530109 0 1 黒３号橋 ＲＣ橋 2.8 5.4 C 31 H230416 点検
140 140 125 218500369 0 1 後安橋 ＰＣ橋 11.8 7.3 M 23 H230420 点検
141 140 201 218530103 0 1 若２号橋 ＲＣ橋 3.8 4.8 B 43 H230416 点検
142 135 5 218500105 0 1 野杭上橋 ＲＣ橋 2.4 2 M 49 H230406 点検
143 135 65 218500233 0 1 兎田橋 ＲＣ橋 2.5 5.6 B 47 H230312 点検
144 135 93 218500282 0 1 塩利橋 ＲＣ橋 2.3 6.5 M 19 H230315 点検
145 135 235 218530157 0 1 KAMI335 ＲＣ橋 2.2 4.1 C 45 H230413 点検
146 135 278 218540022 0 1 温泉1丁目1号1号橋 鋼橋 3.6 3 M 26 H230419 点検
147 125 18 218500122 0 1 行人橋 ＲＣ橋 4.7 6 B 27 H230331 点検
148 125 119 218500324 0 1 古畑橋 鋼橋 3.2 0.9 M 32 H230419 点検
149 125 132 218500396 0 1 倉石橋 鋼橋 23.7 7 M 18 H230420 点検
150 120 168 218500495 0 1 龍王４号橋 ＲＣ橋 3.6 9.6 C 19 H230325 点検
151 120 172 218500506 0 1 大池新田２号橋 ＲＣ橋 6.2 4 B 19 H230331 点検
152 120 195 218530053 0 1 上三島橋 鋼橋 9.2 4.4 M 29 H230421 点検
153 115 14 218500116 0 1 純水橋 ＲＣ橋 3.7 4 M 27 H230317 点検
154 115 58 218500208 0 1 蛇田２号橋 ＲＣ橋 4.3 4.1 M 50 H230314 点検
155 115 189 218530012 0 1 磯部石原 ＲＣ橋 3.3 6.4 M 34 H230414 点検
156 115 212 218530128 0 1 須７号橋 鋼橋 6.9 2.7 M 49 H230421 点検
157 115 215 218530132 0 1 蒼守橋 ＲＣ橋 8.9 3 M 55 H230416 点検
158 115 233 218530153 0 1 FUKU275(1) ＲＣ橋 2.4 2.5 M 47 H230413 点検
159 115 294 218540061 0 1 上羽場線寺沢橋 鋼橋 7.5 3.3 M 22 H230415 点検
160 110 128 218500385 0 1 中原橋 ＰＣ橋 10.1 5 A 7 H230420 点検
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161 110 210 218530122 0 1 SU１３３ ＲＣ橋 5.8 3.8 B 35 H230416 点検
162 110 234 218530154 0 1 FUKU277 ＲＣ橋 2.6 4 B 39 H230414 点検
163 110 277 218540021 0 1 温泉1丁目5号1号橋 ＲＣ橋 2.6 3.2 B 49 H230419 点検
164 105 100 218500292 0 1 田端下橋 ＲＣ橋 6.9 3 M 42 H230319 点検
165 105 121 218500333 0 1 蟹沢下橋 ＲＣ橋 3.2 4 M 37 H230419 点検
166 105 176 218500510 0 2 水別橋 ＰＣ橋 41.5 3 A 20 H230418 点検
167 100 50 218500197 0 1 御稲荷橋 ＲＣ橋 3.8 3.6 B 37 H230317 点検
168 100 99 218500288 0 1 大端橋 鋼橋 7.5 3 B 26 H230315 点検
169 100 130 218500393 0 1 御言橋 ＲＣ橋 35.4 4.2 M 31 H230419 点検
170 100 230 218530148 0 2 芝平橋 ＰＣ橋 43 3 M 22 H230418 点検
171 100 286 218540044 0 1 東組線1号橋 ＲＣ橋 3.9 4 A 34 H230414 点検
172 95 3 218500102 0 1 町頭南橋 ＲＣ橋 3.3 5.5 M 32 H230406 点検
173 95 26 218500134 0 1 東屋敷橋 ＲＣ橋 3.4 3.2 M 27 H230331 点検
174 95 42 218500169 0 1 中屋敷橋 ＲＣ橋 2.2 7.2 M 57 H230305 点検
175 95 43 218500177 0 1 高河原橋 ＲＣ橋 5.6 4.4 M 27 H230314 点検
176 95 54 218500202 0 1 日影橋 ＲＣ橋 2.7 3.2 M 47 H230317 点検
177 95 71 218500244 0 1 埜橋 ＲＣ橋 2.2 5.9 M 37 H230309 点検
178 95 88 218500273 0 1 千石橋 ＲＣ橋 2 3.5 M 37 H230319 点検
179 95 91 218500278 0 1 大峡３号橋 ＲＣ橋 2.6 2 M 29 H230315 点検
180 95 95 218500284 0 1 北入橋 ＲＣ橋 2.1 2.9 M 52 H230315 点検
181 95 114 218500311 0 1 一丁田１号橋 ＲＣ橋 3 10.2 M 37 H230325 点検
182 95 142 218500430 0 1 十王橋 ＲＣ橋 4.3 2.4 M 47 H230421 点検
183 95 185 218530006 0 1 向藤１号 ＲＣ橋 3 5 M 31 H230418 点検
184 95 192 218530022 0 1 磯部見附 ＲＣ橋 3.3 6.4 M 35 H230414 点検
185 90 9 218500108 1 1 大扖橋(2) ＲＣ橋 3.8 6.3 A 22 H240210 点検
186 90 63 218500231 0 1 狐橋 ＲＣ橋 2.3 5.8 A 47 H230311 点検
187 85 70 218500243 0 1 蛭川橋 ＲＣ橋 2.7 5.1 M 32 H230309 点検
188 85 175 218500510 0 1 水別橋 ＰＣ橋 41.5 3 A 20 H230418 点検
189 85 229 218530148 0 1 芝平橋 ＰＣ橋 43 3 M 22 H230418 点検
190 80 79 218500256 0 1 一本尻橋 ＰＣ橋 5.5 6 M 32 H230309 点検
191 80 202 218530104 0 1 若３号橋 ＲＣ橋 2.6 9.4 A 52 H230416 点検
192 80 221 218530140 0 1 YON182 ＲＣ橋 2 5.4 A 50 H230421 点検
193 80 231 218530149 0 1 ISO227 ＲＣ橋 4.7 4 M 41 H230414 点検
194 80 285 218540043 0 1 馬場河原線1号橋 ＲＣ橋 6 4 M 30 H230414 点検
195 80 287 218540045 0 1 五里田1号線1号橋 ＲＣ橋 5.8 4 M 35 H230414 点検
196 75 74 218500247 0 1 宇佐美橋 ＲＣ橋 31 4 M 25 H230330 点検
197 75 138 218500408 0 1 南堀橋 鋼橋 7.6 0.9 M 32 H230305 点検
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198 75 144 218500433 0 1 舟久保橋 ＲＣ橋 5.7 3 M 19 H230331 点検
199 75 273 218540012 0 1 女涙坂橋 ＲＣ橋 8.2 4 M 49 H230415 点検
200 75 282 218540035 0 1 河川グランド北入口線1号橋 ＲＣ橋 11.6 4 M 9 H230414 点検
201 70 22 218500130 0 1 舟山２号橋 ＲＣ橋 2.6 6.1 M 32 H230331 点検
202 70 38 218500150 0 1 平和１号橋 ＲＣ橋 3.1 4 A 47 H230305 点検
203 70 59 218500209 0 1 蛇田３号橋 ＲＣ橋 3.4 9 M 47 H230315 点検
204 70 104 218500299 0 1 稲玉橋 ＲＣ橋 11 4.5 M 32 H230315 点検
205 70 137 218500405 0 1 北堀橋 ＰＣ橋 12.8 5.5 M 27 H230305 点検
206 70 145 218500438 0 1 宮川１号橋 ＲＣ橋 9 4 A 23 H230305 点検
207 70 147 218500460 0 1 山根橋 ＲＣ橋 2.6 4.7 M 32 H230317 点検
208 70 179 218500513 0 1 大池新田１号橋 ＲＣ橋 5.3 6.5 B 19 H230331 点検
209 70 184 218530005 0 1 毛虫田２号 ＲＣ橋 4 9.3 A 39 H230418 点検
210 70 275 218540015 0 1 中奈目線1号橋 ＲＣ橋 3.8 3.5 M 53 H230415 点検
211 70 276 218540020 0 1 温泉1丁目4号1号橋 ＲＣ橋 3 2.9 B 49 H230419 点検
212 70 297 218540069 0 1 力石五明線1号線 ＲＣ橋 2.9 6.1 M 34 H230415 点検
213 65 218 218530137 0 1 西５号橋 鋼橋 7 2.7 M 16 H230418 点検
214 65 264 218530219 0 1 KO722 ＲＣ橋 3 4.3 M 44 H230513 点検
215 65 283 218540036 0 1 女沢尻橋 鋼橋 7.2 1.7 M 12 H230414 点検
216 60 120 218500327 0 1 エンマ橋 ＲＣ橋 2 4.5 A 52 H230419 点検
217 60 171 218500500 0 1 起返北３号橋 ＲＣ橋 2.6 5.6 B 19 H230309 点検
218 60 181 218530002 0 1 明治新橋 ＰＣ橋 10 8 M 19 H230416 点検
219 60 188 218530009 0 1 磯部宮崎１号 ＲＣ橋 3.6 7.1 A 42 H230414 点検
220 60 209 218530120 0 1 SEN１１５ ＲＣ橋 6.5 3.2 M 33 H230416 点検
221 60 228 218530147 0 1 GO２０６ 鋼橋 3.2 3 M 31 H230418 点検
222 60 241 218530170 0 1 IMA438－2 ＲＣ橋 2.7 9.6 M 14 H230413 点検
223 60 288 218540046 0 1 新田西1号橋（1） ＲＣ橋 6.1 4 A 41 H230414 点検
224 55 72 218500245 0 1 七十間橋 鋼橋 27 4 M 22 H230309 点検
225 55 226 218530144 0 2 来光寺橋 ＰＣ橋 44 5 M 22 H230418 点検
226 50 23 218500131 0 1 元舟山橋 ＲＣ橋 3.6 4.9 M 27 H230331 点検
227 50 32 218500146 0 1 農協前橋 ＲＣ橋 6.7 6.3 M 37 H230318 点検
228 50 36 218500149 1 1 宮前橋（2） ＲＣ橋 2.6 0.5 A 62 H240210 点検
229 50 78 218500255 0 1 蛇沢橋 ＲＣ橋 2.3 2.7 B 32 H230309 点検
230 50 98 218500287 0 1 倉科橋 ＲＣ橋 7.1 5 M 42 H230315 点検
231 50 122 218500353 0 1 治田境橋 ＲＣ橋 4.8 3.4 M 32 H230319 点検
232 50 170 218500499 0 1 起返北２号橋 ＲＣ橋 2.6 3.5 B 19 H230309 点検
233 50 216 218530133 0 1 當浦橋 鋼橋 6.1 2.6 M 16 H230418 点検
234 50 290 218540049 0 1 竹の鼻線1号橋 ＲＣ橋 3.9 4.1 M 36 H230414 点検
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235 45 75 218500248 0 1 坂下橋 ＰＣ橋 27 1.5 A 23 H230330 点検
236 45 117 218500315 0 1 高野尻橋 ＲＣ橋 2.2 2.4 M 42 H230325 点検
237 40 4 218500103 0 1 町頭北橋 ＲＣ橋 4.4 20 A 32 H230406 点検
238 40 20 218500127 0 1 土腐尻橋 ＲＣ橋 2.6 2 M 27 H230405 点検
239 40 34 218500148 0 1 七本橋 ＲＣ橋 5 4 M 27 H230330 点検
240 40 41 218500156 0 1 小滝橋 ＲＣ橋 5.1 6.6 A 19 H230305 点検
241 40 69 218500242 0 1 仏崎３号橋 ＲＣ橋 2.3 2.6 M 42 H230309 点検
242 40 86 218500265 0 1 五反田橋 ＲＣ橋 3.1 4 M 37 H230315 点検
243 40 110 218500307 0 1 南小路橋 ＲＣ橋 7.6 2.6 M 37 H230325 点検
244 40 139 218500412 0 1 丼新田橋 ＲＣ橋 3.1 2.9 A 37 H230305 点検
245 40 155 218500480 0 1 小土腐１号橋 ＲＣ橋 3.1 6.5 M 23 H230315 点検
246 40 253 218530194 0 1 U５７２ ＲＣ橋 3.6 4.6 B 45 H230419 点検
247 35 156 218500483 0 1 牛追５号橋 ＲＣ橋 5.4 8.2 M 30 H230325 点検
248 35 225 218530144 0 1 来光寺橋 ＰＣ橋 44 5 M 22 H230418 点検
249 30 53 218500200 0 1 鹿島橋 ＲＣ橋 3.6 1.7 M 27 H230317 点検
250 30 76 218500252 0 1 町浦橋 ＲＣ橋 2.1 6 A 27 H230309 点検
251 30 81 218500260 0 1 落合橋 ＲＣ橋 3.3 2.9 M 32 H230308 点検
252 30 115 218500312 0 1 北中河原橋 ＲＣ橋 2.6 3.5 A 32 H230325 点検
253 30 127 218500377 0 1 西裏橋 ＲＣ橋 7.6 3.5 M 27 H230419 点検
254 30 173 218500507 0 1 前田橋 ＲＣ橋 5.3 4 M 19 H230331 点検
255 30 191 218530019 0 1 屋代仮堰外 ＲＣ橋 2.2 15.9 A 25 H230419 点検
256 30 199 218530058 0 1 堀田久保 ＲＣ橋 3.7 5 M 42 H230419 点検
257 30 250 218530186 0 1 TOKU530 ＲＣ橋 3.5 4.1 A 40 H230413 点検
258 30 266 218540001 0 1 中央通線1号橋 ＲＣ橋 2.2 6 A 50 H230419 点検
259 30 280 218540024 0 1 温泉3丁目14号1号橋 ＲＣ橋 2.7 6.4 A 39 H230414 点検
260 30 289 218540047 0 1 新田東組1号橋 ＲＣ橋 2 4.7 A 49 H230414 点検
261 20 2 218500101 0 1 伊勢宮橋 ＲＣ橋 3.6 6 M 37 H230406 点検
262 20 6 218500107 0 1 神橋 ＲＣ橋 2.1 5.2 M 27 H230318 点検
263 20 12 218500112 0 1 西川橋 ＲＣ橋 3 4.6 A 57 H230318 点検
264 20 39 218500154 0 1 堰尻橋 ＲＣ橋 2.8 3.6 A 37 H230305 点検
265 20 107 218500304 0 1 平和橋 鋼橋 8 4.3 M 12 H230325 点検
266 20 118 218500318 0 1 月山橋 ＲＣ橋 3.3 7.4 A 32 H230318 点検
267 20 148 218500461 0 1 柳原橋 ＲＣ橋 2.8 5 M 27 H230329 点検
268 20 169 218500498 0 1 起返北１号橋 ＲＣ橋 2.6 4.1 M 19 H230309 点検
269 20 205 218530116 0 1 仙１号橋 ＲＣ橋 3.5 2.9 A 37 H230416 点検
270 20 213 218530129 0 1 三嶋下橋 ＲＣ橋 2.3 4.1 A 42 H230421 点検
271 20 227 218530145 0 1 GO１９２ ＲＣ橋 4.5 2.9 M 44 H230418 点検
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272 20 232 218530151 0 1 ISO240（1） ＲＣ橋 4.3 2.5 A 47 H230414 点検
273 20 239 218530165 0 1 KANA401 ＲＣ橋 2.6 4 M 31 H230413 点検
274 20 247 218530181 0 1 KASI４８７－2 ＲＣ橋 4.5 4 M 31 H230420 点検
275 20 248 218530184 0 1 TOKU521 ＲＣ橋 2.8 4.6 M 35 H230413 点検
276 20 249 218530185 0 1 TOKU527 ＲＣ橋 4 5.2 M 41 H230413 点検
277 20 259 218530203 0 1 U６０１ ＲＣ橋 4.5 4 A 40 H230419 点検
278 20 261 218530206 0 1 SEN６５３ ＲＣ橋 2.7 2.8 A 34 H230420 点検
279 20 291 218540058 0 1 やぶ田線1号線 ＲＣ橋 2.8 5.9 M 49 H230414 点検
280 10 37 218500149 2 1 宮前橋（3） 鋼橋 2.6 2 A 31 H240210 点検
281 10 194 218530052 0 1 東芝原 ＲＣ橋 2.2 6.1 M 36 H230419 点検
282 10 198 218530056 0 1 古屋敷（1） ＲＣ橋 2.7 3 A 49 H230413 点検
283 10 224 218530143 0 1 土田口橋 ＲＣ橋 3.7 4 M 36 H230418 点検
284 10 240 218530167 0 1 IMA433 ＲＣ橋 3.1 4 M 24 H230413 点検
285 10 245 218530177 0 1 KASI４６６－１ ＲＣ橋 5.5 2.2 M 30 H230420 点検
286 10 252 218530193 0 1 U５７０ ＲＣ橋 3.7 7.3 A 45 H230419 点検
287 10 254 218530195 0 1 U５７３ ＲＣ橋 3.6 4 M 46 H230419 点検
288 10 255 218530198 0 1 U５８０ ＲＣ橋 2.1 6.3 M 34 H230419 点検
289 10 256 218530199 0 1 U５８２ ＲＣ橋 2.1 7.2 M 38 H230419 点検
290 10 257 218530200 0 1 U５８９ ＲＣ橋 3.2 6.2 M 35 H230419 点検
291 10 258 218530202 0 1 U５９９ ＲＣ橋 3.1 4.4 M 34 H230419 点検
292 10 260 218530205 0 1 U６１５ ＲＣ橋 2.1 8.3 A 38 H230419 点検
293 10 262 218530209 0 1 SEN６５９ ＲＣ橋 2.5 7.6 M 40 H230420 点検
294 10 263 218530216 0 1 SEN６９３ ＲＣ橋 2.7 6.2 A 37 H230420 点検
295 10 265 218530220 0 1 御麓橋 ＲＣ橋 8.1 7.1 A 25 H230418 点検
296 10 270 218540009 0 1 田屋場線1号橋 ＲＣ橋 4.6 5.4 A 27 H230415 点検
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