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§1. 個別施設計画の概要 

 

1.1 背景 

 

2025 年現在、本市が管理し、令和 2 年度から令和 6 年度に点検を実施した道路橋は 505 橋 （橋

長 2.0ｍ以上の橋梁）、大型カルバートは 1 基であり、その多くは高度経済成長期 （1955 年～1973

年）から 1995 年頃にかけて建設されました。 

建設後 50年を超える 「高齢化橋梁」の数に着目すると、現在の 176 橋（35％）が 20 年後には

456 橋（90％）と急増し、管理橋梁の 9割が「高齢化橋梁」になります。 

大型カルバートは 1990 年に建設されたため、20年後には「高齢化施設」となります。 

 

●建設後 50 年以上の道路橋数の推移（2025 年～2045 年） 

 

      

●橋長 2.0ｍ以上の道路橋架設年度分布 
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50 年以上 
35％ 

50 年以上 
71％ 

50 年以上 
90％ 

⾼度経済成⻑期 
506
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1.2 目的と基本方針 

 

急速に増大する橋梁 ・大型カルバートの高齢化・老朽化に対し、財政状況に制約がある中でも

効率的かつ合理的に維持管理を実施していくことが強く求められています。 

そこで「橋梁長寿命化修繕計画」および「大型カルバート長寿命化修繕計画」の策定により、

理想的な維持管理体制の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、5 年に 1 度の法定点検を行い橋梁の健全度を把握し、緊急性やコストの平準化も踏

まえた修繕計画を立案します。計画策定にあたっては新技術の活用や撤去・集約化を検討するな

どコスト縮減に努めることを基本方針とします。  

 

本計画では、最新（令和 2～6 年度）の橋梁定期点検結果および大型カルバート定期点検結果に

基づき、橋梁・大型カルバートについての個別施設計画を策定します。 

 

1.3 計画期間 

 

本計画は、令和 7年度から令和 11 年度までの 5年間を計画期間として、橋梁定期点検計画お

よび橋梁修繕計画を策定します。 

  

重大な事故等が発生する前に劣化・損傷の手当てを行います。 
生活の基盤となる道路網の安全性・信頼性を確保します。 

こまめなメンテナンスにより施設の長寿命化
を図り、橋梁・大型カルバート維持管理事業
全体のコスト縮減を図ります。 

高齢化施設における修繕・架替え費用の急速
な増加に伴う、予算や人手の確保不足を回避
します。 
（＝無理のない年次計画の設定） 
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§2. 計画対象 

 

本市の管理する橋長2.0ｍ以上の道路橋505橋および大型カルバート1箇所を計画の対象とし

ます。本計画では大型カルバート 1基を橋梁と見立て、個別施設計画を策定します。 

総施設数は第 2期計画から増減し、計 506 施設となります。 

 

計画対象 第 2 期計画（令和 2年度） 第 3 期計画（令和 7年度） 

橋梁 
510 橋 

(橋長 15m 以上：22 橋 15m 未満：488 橋)

505 橋（-5） 

(橋長 15m 以上：23 橋 15m 未満：483 橋)

大型構造物 
1 基 

(施設名「粟佐橋線 大型カルバート」)

1 基 

(施設名「粟佐橋線 大型カルバート」)

合計 511 施設 506 施設（-5） 

 

本計画の対象外および新たに追加した橋梁を以下に示します。 

状況 管理番号 橋梁名 橋長(m) 幅員(m) 備考 

対象外 

127 土腐尻橋 2.6 2.6 撤去されたため。 

480 小土腐 1 号橋 3.1 7.2 撤去されたため 

30102 若 1 号橋 3.7 6.5 撤去されたため。 

168 泰峰寺橋 1.9 3.2 

橋長・幅員を見直したため。

（橋長 2.0ｍ未満） 

224 赤池 1号橋 1.7 4.0 

234 油田 3号橋 1.9 10.0 

259 水門橋 1.5 4.6 

277 大峡 2号橋 1.8 12.0 

340 火ノ見橋 1.8 2.0 

追加 

535 希望橋 28.0 3.8 新設されたため。 

1 新雲井橋 13.2 6.2 R2 計画に入っていない。 

3179 和合橋 13.5 12.5 県から移管されたため。 

3720 中沢橋 10.4 8.2 県から移管されたため。 

 

次頁に計画対象施設一覧を示します。 
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千曲市 計画対象施設一覧（1/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦 交差状況 名称

100 1 篠懸橋 　1級 1000号線 4.2 5.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和39年 1964 用水路 埴生用水 寂蒔 R3

101 2 伊勢宮橋1 その他 1007号線 3.6 6.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 埴生用水 寂蒔 R4

102 3 町頭南橋 その他 1008号線 4.5 2.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 五十里川 寂蒔 R3

103 4 町頭北橋 その他 1008号線 4.4 7.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川

五十里川

支流 寂蒔 R4

104 5 大岩橋 その他 1012号線 4.0 4.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和56年 1981 用水路 埴生用水 寂蒔 R1

105 6 野杭上橋 その他 1016号線 2.4 2.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和49年 1974 河川 野杭川 寂蒔 R3

106 7 野杭橋 その他 1017号線 2.5 5.7 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 河川 野杭川 寂蒔 R4

107 8 神橋 その他 1070号線 2.1 5.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路

旧四ヶ村

用水 打沢 R4

108 9 大圦橋 　1級 1050号線 3.8 10.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和39年 1964 河川 五十里川 桜堂 R3

109 10 御好橋 その他 1091号線 3.6 3.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹 五十里川 桜堂 R3

110 11 参道橋 その他 1093号線 3.0 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965

公共下水道

雨水幹 伊勢宮川 桜堂 R1

111 12 小桜橋 その他 1095号線 4.5 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和32年 1957

公共下水道

雨水幹 五十里川 桜堂 R4

112 13 西川橋 その他 1095号線 3.0 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和30年 1955

公共下水道

雨水幹 伊勢宮川 桜堂 R4

113 14 西講橋 　2級 1110号線 2.1 4.8 1 混合橋

RC床版橋

鋼橋 昭和40年 1965

公共下水道

雨水幹 伊勢宮川 杭瀬下 R4

114 15 中橋 　2級 1100号線 5.2 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和35年 1960

公共下水道

雨水幹 五十里川 桜堂 R3

115 16 北講橋 その他 1101号線 2.6 9.4 1 RC橋 RC溝橋 平成10年 1998

公共下水道

雨水幹 伊勢宮川 桜堂 R1

116 17 純水橋 その他 1112号線 3.7 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹 五十里川 打沢 R3

117 18 中島橋2 　1級 2000号線 5.5 7.5 1 PC橋

PCT桁橋

RC床版橋 平成5年 1993 河川 五十里川 寂蒔 R2

121 19 鯉橋 　2級 2032号線 3.0 6.7 1 混合橋

H形鋼桁橋

RC床版橋 昭和30年 1955 河川 野杭川 寂蒔 R2

122 20 行人橋 　2級 2032号線 4.7 6.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 五十里川 寂蒔 R3

123 21 野杭尻橋 その他 2001号線 6.0 6.6 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 河川 野杭川 寂蒔 R1

124 22 蘭塔橋 　2級 2032号線 4.8 5.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 五十里川 寂蒔 R3

125 23 馬捨橋 　2級 2032号線 5.2 10.5 1 RC橋 RC溝橋 令和4年 2022 用水路 新田用水 寂蒔 R4

128 24 樋橋 その他 2029号線 4.5 6.2 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 用水路 新田用水 鋳物師屋 R4

129 25 舟山1号橋 その他 2052号線 3.5 3.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 幹線水路

埴科

幹線水路 鋳物師屋 R3

130 26 舟山2号橋 その他 2053号線 2.6 6.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 幹線水路

埴科

幹線水路 鋳物師屋 R3

131 27 元舟山橋 その他 2028号線 3.6 5.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 五十里川 寂蒔 R4

132 28 南屋敷橋 その他 2052号線 3.6 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 五十里川 寂蒔 R3

133 29 屋敷橋1 　1級 2039号線 3.8 8.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 五十里川 寂蒔 R3

134 30 東屋敷橋 その他 2049号線 3.4 3.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 五十里川 寂蒔 R3

135 31 羽柴橋 その他 2061号線 3.6 6.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 五十里川 鋳物師屋 R4

136 32 宮裏橋 その他 2042号線 3.6 3.9 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 五十里川 寂蒔 R1

137 33 北屋敷橋 その他 2040号線 6.1 2.5 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 五十里川 鋳物師屋 R3

138 34 有明橋 その他 2060号線 4.0 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 五十里川 鋳物師屋 R1

全幅

(m)
径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近点検

(年)
所在地

千曲市

管理番号

計画策定

橋梁番号
橋梁名

路線 橋長

(m)
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千曲市 計画対象施設一覧（2/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦 交差状況 名称

139 35 宮前橋1 その他 2080号線 3.1 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 幹線水路

埴科

幹線水路 鋳物師屋 R3

140 36 西屋敷橋 その他 2066号線 3.8 12.2 1 RC橋

RC床版橋

RC溝橋 昭和60年 1985 幹線水路

埴科

幹線水路 鋳物師屋 R2

141 37 西畑橋 その他 2060号線 4.8 4.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 幹線水路

埴科

幹線水路 鋳物師屋 R4

142 38 土井田橋 その他 2055号線 3.6 4.6 1 RC橋 RC床版橋 平成15年 2003 幹線水路

埴科

幹線水路 鋳物師屋 R1

143 39 中土井田橋 その他 2059号線 3.3 2.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和35年 1960 幹線水路

埴科

幹線水路 鋳物師屋 R3

144 40 土井橋 その他 2058号線 3.4 8.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 幹線水路

埴科

幹線水路 桜堂 R4

145 41 一番橋 その他 2057号線 3.2 1.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和35年 1960 河川 五十里川 打沢 R1

146 42 農協前橋 その他 2056号線 6.7 7.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 五十里川 鋳物師屋 R3

147 43 一本橋 その他 2055号線 3.6 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 五十里川 鋳物師屋 R3

148 44 七本橋 その他 2080号線 5.0 4.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 新田用水 鋳物師屋 R4

149 45 宮前橋2 その他 2121号線 2.6 4.0 1 混合橋

RC床版橋

鋼橋 昭和30年 1955 用水路

下三ヶ

用水 中 R3

150 46 平和1号橋 その他 2120号線 3.1 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路

下三ヶ

用水 中 R3

151 47 平和2号橋 その他 2120号線 3.0 4.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路

下三ヶ

用水 中 R1

152 48 平和3号橋 その他 2120号線 3.0 4.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路

下三ヶ

用水 中 R1

153 49 平和4号橋 その他 2120号線 3.0 5.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路

下三ヶ

用水 中 R1

154 50 堰尻橋 その他 2150号線 2.8 3.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路

下三ヶ

用水 中 R4

155 51 堰口橋 　1級 2260号線 4.8 32.7 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 東林坊川 新田 R2

156 52 小滝橋 その他 2160号線 5.1 7.1 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 東林坊川 中 R4

157 53 剣崎橋 その他 2161号線 10.6 3.2 1 PC橋 PC床版橋 平成24年 2012 河川 東林坊川 中 R3

158 54 上川原橋 その他 2193号線 3.7 15.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 用水路 新田用水 新田 R1

159 55 三本橋 その他 2176号線 3.7 5.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 用水路 新田用水 新田 R1

160 56 新田橋 　2級 6150号線 8.0 12.9 1 PC橋 PC床版橋 平成12年 2000 河川 沢山川 森 R3

161 57 尾米A橋 その他 2325号線 3.6 7.5 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993

公共下水

道雨水幹 尾米川 新田 R1

166 58 尾米B橋 　1級 2193号線 3.9 17.0 1 RC橋 RC溝橋 平成15年 2003

公共下水

道雨水幹 尾米川 桜堂 R4

169 59 中屋敷橋 その他 2235号線 2.2 7.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和30年 1955 用水路 用水路 新田 R3

171 60 尾米団地橋 その他 2201号線 5.5 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水

道雨水幹 尾米川 新田 R4

172 61 高柳橋 その他 2205号線 2.2 6.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路

高河原

水路 新田 R4

174 62 高尾橋 その他 2190号線 4.3 5.3 1 RC橋 RC溝橋 平成10年 1998

公共下水

道雨水幹 尾米川 杭瀬下 R4

177 63 高河原橋 　2級 2285号線 5.6 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水

道雨水幹 尾米川 杭瀬下 R3

178 64 学校前橋1 その他 2274号線 6.0 6.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水

道雨水幹 尾米川 杭瀬下 R4

179 65 南尾米橋 その他 2264号線 6.0 4.8 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993

公共下水

道雨水幹 尾米川 杭瀬下 R4

183 66 欠下橋 その他 9342号線 4.0 2.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 更級川 八幡 R3

184 67 東伊勢宮橋 その他 東伊勢宮線 3.8 2.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980

公共下水

道雨水幹 伊勢宮川 杭瀬下 R5

185 68 南伊勢宮橋 　2級 3006号線 2.4 7.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980

公共下水

道雨水幹 伊勢宮川 粟佐 R3

全幅

(m)
径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近点検

(年)
所在地

千曲市

管理番号

計画策定

橋梁番号
橋梁名

路線 橋長

(m)
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千曲市 計画対象施設一覧（3/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦 交差状況 名称

186 69 伊勢宮橋2 　1級 庁舎線 2.0 12.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965

公共下水

道雨水幹 伊勢宮川 粟佐 R5

187 70 南橋 その他 3037号線 2.3 5.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和35年 1960

公共下水

道雨水幹 伊勢宮川 粟佐 R1

191 71 蘭田橋 その他 3056号線 3.0 10.0 1 RC橋 RC床版橋 平成15年 2003

公共下水

道雨水幹 伊勢宮川 粟佐 R2

193 72 みすず橋 その他 3058号線 3.9 6.6 1 RC橋 RC溝橋 昭和45年 1970

公共下水

道雨水幹 伊勢宮川 屋代 R4

194 73 子新田橋 　2級 3060号線 4.0 5.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和59年 1984

公共下水

道雨水幹 伊勢宮川 粟佐 R1

195 74 下新田橋 その他 3074号線 4.6 12.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水

道雨水幹 伊勢宮川 粟佐 R3

196 75 升ノ浦橋 その他 3076号線 6.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水

道雨水幹 伊勢宮川 屋代 R3

197 76 御稲荷橋 その他 4006号線 3.8 3.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975

公共下水

道雨水幹 五十里川 小島 R3

198 77 農倉橋 その他 4004号線 3.7 3.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980

公共下水

道雨水幹 五十里川 小島 R3

199 78 大境橋 　2級 学校南線 4.5 3.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965

公共下水

道雨水幹 五十里川 小島 R5

200 79 鹿島橋 その他 4021号線 3.6 2.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水

道雨水幹 五十里川 屋代 R4

202 80 日影橋 その他 4080号線 2.7 3.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和39年 1964 幹線水路

幹線水路

雨宮支線 屋代 R3

203 81 古郷橋 その他 4102号線 3.2 5.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 農業用水路 五十里川 屋代 R3

204 82 蛇田大橋 　1級 屋代中線 2.4 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 幹線水路

更科

幹線水路 屋代 R5

206 83 中学前橋 　1級 4110号線 3.0 6.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和50年 1975 農業用水路 五十里川 屋代 R1

207 84 蛇田1号橋 　1級 4100号線 3.4 4.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 幹線水路

埴科

幹線水路 屋代 R3

208 85 蛇田2号橋 　1級 4100号線 4.3 4.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 幹線水路

埴科

幹線水路 屋代 R3

209 86 蛇田3号橋 その他 4115号線 3.4 9.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 幹線水路

埴科

幹線水路 屋代 R3

210 87 五十里川橋 　1級 4190号線 4.7 5.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 農業用水路 五十里川 屋代 R3

211 88 日詰橋 その他 4118号線 2.9 4.1 1 RC橋 RC溝橋 昭和30年 1955 農業用水路 五十里川 屋代 R4

217 89 龍王1号橋 その他 4138号線 4.0 7.9 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹 一丁田川 屋代 R1

219 90 龍王3号橋 その他 4144号線 3.6 3.6 1 RC橋 RC溝橋 平成元年 1989

公共下水道

雨水幹 一丁田川 屋代 R1

221 91 七面橋 その他 4192号線 4.7 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 農業用水路 五十里川 屋代 R3

223 92 武者小路橋 その他 4195号線 4.9 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 農業用水路 五十里川 雨宮 R4

227 93 仏崎1号橋 その他 4221号線 2.4 3.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路 用水路 雨宮 R1

228 94 五十里大橋 　1級 4170号線 5.3 6.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 農業用水路 五十里川 雨宮 R3

230 95 侍橋 その他 4184号線 4.7 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 農業用水路 五十里川 雨宮 R4

231 96 狐橋1 　1級 4170号線 2.3 5.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 用水路 雨宮 R3

232 97 油田1号橋 その他 4202号線 5.0 3.6 1 PC橋 PC溝橋 平成28年 2016 河川 河川 雨宮 R5

233 98 兎田橋 　1級 4170号線 2.5 5.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 用水路 森 R3

235 99 油田2号橋 その他 4218号線 7.2 5.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和50年 1975 河川 一本尻川 森 R3

236 100 赤池2号橋 　1級 4170号線 3.7 9.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和40年 1965 用水路 用水路 森 R1

237 101 赤池3号橋 その他 4220号線 3.7 18.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和45年 1970 河川 一本尻川 森 R1

239 102 阿わら3号橋 　1級 4170号線 2.1 5.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 用水路 森 R3
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千曲市 計画対象施設一覧（4/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦 交差状況 名称

240 103 阿わら4号橋 その他 4220号線 2.0 3.0 1 RC橋 RC箱桁橋 昭和45年 1970 河川 一本尻川 森 R1

241 104 仏崎2号橋 　1級 4170号線 2.2 5.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 用水路 森 R3

242 105 仏崎3号橋 その他 4220号線 2.3 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 一本尻川 森 R4

243 106 蛭川橋 　2級 5099号線 2.7 5.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 鳴海川 土口 R3

244 107 埜橋 その他 5080号線 2.2 5.9 1 RC橋 RC橋 昭和50年 1975 河川 鳴海川 土口 R3

245 108 七十間橋 その他 5060号線 27.0 5.0 1 鋼橋

鋼鈑桁橋(非

合成) 平成元年 1989 河川 沢山川 雨宮 R3

246 109 中の橋 　2級 5050号線 28.2 8.2 1 PC橋 PCT桁橋 平成元年 1989 河川 沢山川 雨宮 R2

247 110 宇佐美橋 その他 5054号線 31.0 4.6 1 PC橋 PCT桁橋 昭和62年 1987 河川 沢山川 雨宮 R3

248 111 坂下橋 その他 5056号線 27.0 2.3 1 PC橋 PCI桁橋 昭和63年 1988 河川 沢山川 雨宮 R3

249 112 幅下橋 　2級 5030号線 4.2 8.8 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹 一丁田川 雨宮 R4

250 113 渡橋 その他 5020号線 4.6 4.4 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹 一丁田川 雨宮 R4

251 114 起返橋 その他 5017号線 4.3 7.7 1 RC橋 RC溝橋 昭和55年 1980

公共下水道

雨水幹 一丁田川 雨宮 R4

252 115 町浦橋 その他 4160号線 2.1 6.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 雨宮 R4

253 116 斉場橋1 その他 5109号線 22.0 3.5 1 鋼橋 鈑桁橋 平成元年 1989 河川 沢山川 雨宮 R2

254 117 堀ノ内橋 その他 5116号線 2.0 3.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 雨宮 R1

255 118 蛇沢橋 その他 5116号線 2.3 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 雨宮 R4

256 119 一本尻橋 　2級 5130号線 5.5 7.0 1 PC橋 PC床版橋 昭和55年 1980 河川 一本尻川 雨宮 R3

257 120 生仁橋 　1級 5120号線 21.5 5.2 1 鋼橋 鈑桁橋 昭和60年 1985 河川 沢山川 雨宮 R2

258 121 生仁陸橋 　1級 5120号線 4.2 5.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和47年 1972 道路 5129号線 生萱 R3

260 122 落合橋 その他 5128号線 3.3 3.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 生萱 R4

261 123 本誓寺橋 　2級 5130号線 25.5 6.7 1 鋼橋 鈑桁橋 昭和48年 1973 河川 沢山川 雨宮 R2

262 124 宮崎橋 その他 5125号線 4.9 3.4 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和50年 1975 河川 生仁川 生萱 R2

263 125 大門橋 　1級 雨宮倉科線 6.0 6.1 1 RC橋 RCT桁橋 昭和60年 1985 河川 生仁川 生萱 R5

264 126 湯沢橋 その他 5138号線 4.0 4.0 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和45年 1970 河川 生仁川 生萱 R2

265 127 五反田橋1 その他 5167号線 3.1 4.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 生仁川 生萱 R4

268 128 金山沢橋 その他 5162号線 2.1 3.5 1 混合橋

RC床版橋

鋼橋 昭和45年 1970 河川 金山沢川 生萱 R4

270 129 横沢橋 その他 横沢2号線 19.0 3.5 1 PC橋 PCT桁橋 昭和45年 1970 河川 三滝川 倉科 R5

271 130 源六橋 その他 6032号線 3.0 4.7 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 草山川 倉科 R1

272 131 大石橋 　2級 6030号線 2.0 21.3 1 RC橋 RC溝橋 昭和50年 1975 河川 草山川 倉科 R1

273 132 千石橋 その他 6028号線 2.0 3.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 草山川 倉科 R3

274 133 石杭橋 その他 6032号線 2.0 14.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 草山川 倉科 R3

276 134 大峡1号橋 その他 5194号線 4.5 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 草山川 倉科 R3

278 135 大峡3号橋 その他 5200号線 2.6 2.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和58年 1983 河川 草山川 倉科 R3

280 136 大峡5号橋 その他 5203号線 2.5 2.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 草山川 倉科 R3
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千曲市 計画対象施設一覧（5/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦 交差状況 名称

282 137 塩利橋 　2級 5210号線 2.3 6.5 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 草山川 倉科 R3

283 138 熊居橋 その他 5221号線 2.0 3.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 草山川 倉科 R3

284 139 北入橋 その他 5224号線 2.1 2.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和35年 1960 河川 草山川 倉科 R3

285 140 原橋 その他 6001号線 7.6 3.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 三滝川 倉科 R3

286 141 竜橋 その他 原15号線 7.0 3.2 1 混合橋

RC床版橋

鋼橋 昭和40年 1965 河川 三滝川 倉科 R5

287 142 倉科橋 　1級 6000号線 7.1 5.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 三滝川 倉科 R4

288 143 大端橋 その他 6015号線 7.5 3.6 1 鋼橋

鋼鈑桁鋼床

版橋 昭和40年 1965 河川 三滝川 倉科 R3

289 144 田端中橋 その他 6016号線 7.5 2.6 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成21年 2009 河川 三滝川 倉科 R4

290 145 田端北橋 その他 6020号線 7.8 2.2 1 木橋

木桁

木床版橋 平成5年 1993 河川 三滝川 倉科 R4

291 146 すみ前橋 その他 6021号線 7.1 2.0 1 木橋

木桁

木床版橋 平成5年 1993 河川 三滝川 倉科 R4

292 147 田端下橋 その他 6023号線 6.9 3.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 三滝川 倉科 R3

293 148 北田橋 その他 6033号線 6.8 2.1 1 木橋

木桁

木床版橋 平成5年 1993 河川 三滝川 倉科 R4

294 149 う ぐいす橋 　2級 6030号線 16.6 11.0 1 PC橋 PC床版橋 平成6年 1994 河川 三滝川 倉科 R2

296 150 中島橋1 その他 6064号線 9.5 1.9 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和59年 1984 河川 沢山川 倉科 R2

297 151 踊橋 　2級 6060号線 11.0 7.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 沢山川 倉科 R2

299 152 稲玉橋 その他 6109号線 11.0 5.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 沢山川 森 R3

302 153 懸橋 　1級 6000号線 8.2 6.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 沢山川 森 R3

303 154 中央橋 その他 小路北線 8.0 5.1 1 RC橋 RCT桁橋 昭和30年 1955 河川 沢山川 森 R5

304 155 平和橋 その他 6117号線 8.0 3.7 1 鋼橋 鋼箱桁橋 平成12年 2000 河川 沢山川 森 R3

305 156 西小路橋 その他 6118号線 7.2 3.5 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和40年 1965 河川 沢山川 森 R2

306 157 明治橋 　2級 6120号線 6.5 5.3 1 鋼橋

鋼鈑桁橋(非

合成) 昭和45年 1970 河川 沢山川 森 R3

307 158 南小路橋 その他 6121号線 7.6 3.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 沢山川 森 R3

308 159 金比羅橋 　2級 6150号線 7.3 5.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 沢山川 森 R3

309 160 金井橋 その他 6152号線 8.4 5.6 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和45年 1970 河川 沢山川 森 R2

311 161 一丁田1号橋 　1級 6070号線 3.0 10.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 一本尻川 森 R3

312 162 北中河原橋 その他 6075号線 2.6 3.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 一本尻川 森 R4

313 163 一丁田2号橋 　1級 6070号線 3.0 10.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 一本尻川 森 R2

314 164 一丁田3号橋 　1級 6070号線 2.8 9.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 一本尻川 森 R4

316 165 南中河原橋 その他 6042号線 2.4 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 幹線水路

埴科

幹線水路 森 R1

317 166 まちだ橋 その他 4268号線 8.0 11.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 農業用水路 五十里川 雨宮 R5

318 167 月山橋 その他 1070号線 3.3 7.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路

旧四ヶ村

用水 打沢 R4

319 168 大峡6号橋 その他 5195号線 2.8 6.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 草山川 倉科 R4

322 169 黒橋 　2級 3050号線 3.2 5.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975

公共下水道

雨水幹 黒川 野高場 R4

323 170 中條橋 その他 7001号線 2.4 4.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹 黒川 稲荷山 R1

全幅

(m)
径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近点検

(年)
所在地

千曲市

管理番号

計画策定

橋梁番号
橋梁名

路線 橋長

(m)

-8-



 

千曲市 計画対象施設一覧（6/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦 交差状況 名称

326 171 河原橋 その他 7025号線 2.4 5.3 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹 黒川 稲荷山 R1

327 172 エンマ橋 その他 7029号線 2.3 5.0 1 RC橋 RC床版橋 令和4年 2022

公共下水道

雨水幹 黒川 稲荷山 R4

328 173 開運橋 その他 7031号線 2.5 1.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和35年 1960

公共下水道

雨水幹 黒川 稲荷山 R4

333 174 蟹沢下橋 　2級 7020号線 3.2 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 河川 野高場 R3

334 175 蟹沢中橋 その他 7017号線 2.4 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 河川 野高場 R4

339 176 鳥井橋 その他 9027号線 11.0 1.2 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成10年 1998 河川 更級川 八幡 R4

342 177 釜蓋下橋 その他 7119号線 3.0 4.7 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹

黒川支線

治田川 稲荷山 R1

343 178 柳橋 その他 7111号線 2.5 8.1 1 RC橋 RC溝橋 昭和59年 1984

公共下水道

雨水幹

黒川支線

治田川 稲荷山 R1

344 179 はるた橋 　2級 7110号線 3.0 10.4 1 RC橋

RC床版橋

RC溝橋 昭和59年 1984

公共下水道

雨水幹

黒川支線

治田川 稲荷山 R4

345 180 学校北橋 その他 7098号線 2.5 2.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和45年 1970

公共下水道

雨水幹

黒川支線

治田川 稲荷山 R1

346 181 大牧1号橋 その他 7099号線 3.2 5.4 1 RC橋 RC溝橋 昭和45年 1970

公共下水道

雨水幹

黒川支線

治田川 稲荷山 R4

347 182 大牧2号橋 その他 7098号線 4.2 5.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970

公共下水道

雨水幹

黒川支線

治田川 稲荷山 R4

348 183 石山橋 その他 7100号線 3.0 6.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和55年 1980

公共下水道

雨水幹

黒川支線

治田川 稲荷山 R1

350 184 八郎右エ門橋 その他 7101号線 2.4 3.7 1 石橋 石橋 昭和40年 1965 河川 西川 稲荷山 R4

353 185 治田境橋 その他 7172号線 4.8 3.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 蟹沢川 稲荷山 R4

354 186 学校前橋2 その他 7160号線 4.6 2.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 蟹沢川 桑原 R3

356 187 小坂橋 　1級 7200号線 4.3 10.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 蟹沢川 桑原 R3

357 188 小坂中橋 その他 7201号線 3.5 4.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 蟹沢川 桑原 R1

358 189 蟹沢2号橋 その他 7196号線 4.0 4.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 蟹沢川 桑原 R1

359 190 蟹沢1号橋 その他 7197号線 4.5 2.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 蟹沢川 桑原 R1

362 191 城下橋 その他 7209号線 3.0 2.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 蟹沢川 桑原 R1

364 192 小坂下橋 　2級 7195号線 2.8 5.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 地獄沢 桑原 R4

365 193 五反田橋2 その他 7224号線 2.4 6.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 地獄沢 桑原 R1

366 194 地獄沢橋 　1級 7200号線 3.4 9.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 地獄沢 桑原 R4

367 195 猿田橋 その他 7201号線 4.3 4.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 地獄沢 桑原 R4

368 196 治田沖橋 その他 7220号線 3.6 2.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 地獄沢 桑原 R4

369 197 後安橋 　1級 7200号線 11.8 8.1 1 RC橋 RC床版橋 平成元年 1989 河川 荏沢川 桑原 R3

370 198 治田橋 その他 7255号線 10.5 5.2 1 RC橋 RC床版橋 平成元年 1989 河川 荏沢川 桑原 R3

371 199 宮沖橋 その他 7260号線 10.5 6.2 1 PC橋 PCI桁橋 平成2年 1990 河川 荏沢川 桑原 R3

373 200 上荏沢橋 その他 8006号線 11.0 1.1 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成2年 1990 河川 荏沢川 桑原 R2

374 201 鳥林橋 その他 8074号線 11.0 4.8 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 荏沢川 桑原 R3

375 202 宝殿橋 その他 8001号線 4.0 12.1 1 RC橋 RC溝橋 平成元年 1989 河川 荏沢川 桑原 R1

376 203 町裏橋 その他 8010号線 5.7 3.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 柄木沢川 桑原 R4

377 204 西裏橋 その他 8015号線 7.6 3.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 柄木沢川 桑原 R3
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千曲市 計画対象施設一覧（7/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦 交差状況 名称

378 205 柄木沢1号橋 その他 8016号線 4.2 5.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和59年 1984 河川 柄木沢川 桑原 R4

379 206 柄木沢2号橋 その他 8013号線 3.6 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 柄木沢川 桑原 R4

380 207 柄木沢3号橋 その他 8074号線 7.0 3.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 柄木沢川 桑原 R4

382 208 鳴石橋 その他 9162号線 7.9 6.2 1 RC橋 RC床版橋 平成6年 1994 河川 中沢川 八幡 R4

383 209 西街道橋 その他 9160号線 3.7 16.2 1 RC橋 RC溝橋 昭和50年 1975 河川 中沢川 八幡 R4

384 210 円通橋 その他 9163号線 9.0 5.2 1 RC橋 RC床版橋 平成9年 1997 河川 中沢川 八幡 R4

385 211 中原橋1 その他 9170号線 10.1 6.2 1 PC橋 PC床版橋 平成17年 2005 河川 中沢川 八幡 R3

386 212 塚田橋 その他 9188号線 10.3 2.6 1 PC橋 PC床版橋 平成17年 2005 河川 中沢川 八幡 R3

388 213 北和田橋 その他 9178号線 9.3 2.4 1 鋼橋

H形鋼桁橋

(木床版) 平成元年 1989 河川 中沢川 八幡 R2

393 214 御言橋 　2級 9000号線 35.4 8.1 2 RC橋 RC床版橋 昭和56年 1981 河川 佐野川 稲荷山 R3

394 215 松原橋 　1級 9070号線 23.0 2.0 1 鋼橋

鋼鈑桁橋(非

合成) 平成11年 1999 河川 佐野川 八幡 R3

395 216 真光寺橋 その他 9105号線 23.1 5.2 1 鋼橋 鈑桁橋 昭和61年 1986 河川 佐野川 桑原 R3

396 217 倉石橋 　2級 8030号線 23.7 8.1 1 鋼橋 鈑桁橋 平成6年 1994 河川 佐野川 桑原 R3

397 218 町尻橋1 その他 9145号線 22.5 2.2 1 鋼橋 鈑桁橋 平成10年 1998 河川 佐野川 八幡 R3

398 219 言流橋 　1級 9140号線 20.0 8.2 1 鋼橋 鈑桁橋 平成16年 2004 河川 佐野川 八幡 R3

399 220 東光橋 その他 9149号線 8.7 4.4 1 鋼橋

鋼鈑桁橋(非

合成) 昭和45年 1970 河川 佐野川 八幡 R3

401 221 和田橋 その他 8040号線 14.0 9.1 1 PC橋 PC床版橋 平成14年 2002 河川 佐野川 桑原 R2

402 222 舟橋 その他 9003号線 11.3 2.2 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成元年 1989 河川 更級川 八幡 R4

403 223 志川橋 その他 9004号線 11.3 4.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 更級川 八幡 R4

404 224 前川原橋 その他 9016号線 12.0 1.8 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成10年 1998 河川 更級川 八幡 R2

405 225 北堀橋 その他 9017号線 12.8 5.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 更級川 八幡 R3

406 226 八幡橋 その他 9020号線 12.7 6.7 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 更級川 八幡 R4

407 227 裏八幡橋 その他 9026号線 11.1 1.7 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成10年 1998 河川 更級川 八幡 R4

408 228 南堀橋 その他 9025号線 11.0 1.7 1 鋼橋

鋼鈑桁鋼床

版橋 平成10年 1998 河川 更級川 八幡 R3

410 229 舟繋橋 その他 9029号線 11.0 1.7 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成10年 1998 河川 更級川 八幡 R4

411 230 辻上橋 その他 9042号線 12.0 3.6 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成2年 1990 河川 更級川 八幡 R4

412 231 丼新田橋 その他 9039号線 3.1 2.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 若宮用水 八幡 R4

417 232 上川原2号橋 その他 9059号線 2.6 4.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 若宮用水 八幡 R3

418 233 雲井橋 その他 9380号線 2.0 5.1 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993 用水路 若宮用水 八幡 R1

421 234 横沢1号橋 その他 9367号線 2.2 3.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 横沢川 八幡 R1

422 235 横沢2号橋 その他 9356号線 2.7 9.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 横沢川 八幡 R2

423 236 横沢3号橋 その他 9368号線 2.7 2.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 横沢川 八幡 R4

424 237 横沢4号橋 その他 9368号線 2.8 2.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 横沢川 八幡 R4

425 238 下吉野橋 その他 9354号線 2.0 6.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 兎沢川 八幡 R1
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千曲市 計画対象施設一覧（8/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦 交差状況 名称

426 239 兎沢橋 その他 9350号線 2.0 6.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 兎沢川 八幡 R1

427 240 西川原橋 その他 9240号線 7.4 1.7 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成元年 1989 河川 更級川 八幡 R4

429 241 斉森橋 その他 9278号線 6.3 11.8 1 RC橋 RC溝橋 平成20年 2008 河川 更級川 八幡 R4

430 242 十王橋 その他 9282号線 4.3 2.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 河川 更級川 八幡 R3

431 243 坪山橋 　2級 9340号線 5.1 5.1 1 RC橋 RC床版橋 平成16年 2004 河川 更級川 八幡 R4

433 244 舟久保橋 その他 9426号線 5.7 3.0 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 更級川 八幡 R3

435 245 沢入橋 その他 9420号線 9.0 6.0 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 更級川 八幡 R5

436 246 丁字山橋 その他 9437号線 3.8 1.5 1 RC橋 RC床版橋 平成3年 1991 河川 更級川 八幡 R4

438 247 宮川1号橋 その他 9280号線 9.0 5.2 1 RC橋 RC床版橋 平成3年 1991 河川 宮川 八幡 R3

442 248 社宮司橋 その他 9488号線 13.0 7.2 1 鋼橋 鈑桁橋 平成5年 1993 河川 佐野川 八幡 R2

444 249 成沢橋 　2級 9200号線 5.6 6.0 1 RC橋 RC溝橋 平成3年 1991 河川 宮川 八幡 R1

449 250 打越橋 その他 9285号線 3.1 2.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 打越川 八幡 R4

450 251 杉ノ木橋 その他 9297号線 3.5 2.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 打越川 八幡 R3

454 252 打越3号橋 その他 9294号線 2.4 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 打越川 八幡 R4

455 253 打越2号橋 その他 9294号線 2.1 3.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 打越川 八幡 R4

456 254 打越1号橋 その他 9294号線 2.4 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 打越川 八幡 R4

460 255 山根橋 その他 1069号線 2.6 4.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 小島 R3

461 256 柳原橋 その他 2080号線 2.8 5.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹 尾米川 鋳物師屋 R4

462 257 公園南橋 　2級 2267号線 4.5 3.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 新田用水 新田 R3

463 258 新田用水橋 その他 2288号線 8.3 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 新田用水 新田 R3

464 259 東林房橋 　1級 2288号線 4.3 6.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 河川 東林坊川 新田 R4

465 260 中村橋 　1級 2288号線 2.0 6.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和40年 1965 用水路

下三ヶ

用水 中 R1

467 261 向柳原橋 　1級 2290号線 5.5 7.1 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 用水路 新田用水 新田 R4

468 262 小舟山橋 　1級 2290号線 6.8 11.2 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 用水路 新田用水 鋳物師屋 R4

469 263 栄町橋 その他 3001号線 2.0 6.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980

公共下水道

雨水幹 伊勢宮川 杭瀬下 R4

470 264 祝畑橋 その他 4081号線 2.2 6.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 幹線水路

幹線水路

雨宮支線 屋代 R3

472 265 上島橋 その他 5006号線 5.4 4.9 1 RC橋 RC溝橋 昭和58年 1983

公共下水道

雨水幹 一丁田川 雨宮 R4

473 266 狐橋2 　2級 5008号線 4.7 9.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和58年 1983

公共下水道

雨水幹 一丁田川 雨宮 R4

474 267 大峡7号橋 その他 5202号線 2.1 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和59年 1984 河川 草山川 倉科 R3

475 268 大峡8号橋 その他 5207号線 2.6 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和59年 1984 河川 草山川 倉科 R3

476 269 宮川橋 その他 9470号線 12.6 5.7 1 PC橋

PC中空床版

橋 平成11年 1999 河川 更級川 八幡 R3

477 270 川原橋 その他 9470号線 5.2 3.9 1 RC橋

RC溝橋

RC桁橋 昭和55年 1980 用水路

十一人

用水 八幡 R3

478 271 屋敷橋2 その他 1117号線 3.6 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975

公共下水道

雨水幹 五十里川 桜堂 R1

479 272 村前南橋 その他 2217号線 2.4 6.0 1 RC橋 RC溝橋 平成10年 1998 用水路 用水路 新田 R1
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千曲市 計画対象施設一覧（9/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦 交差状況 名称

481 273 村前南1号橋 その他 2174号線 2.3 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 新田 R4

482 274 峰下橋1 その他 9265号線 2.2 3.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 八幡 R4

483 275 牛追5号橋 その他 3104号線 5.4 9.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和57年 1982 用水路 用水路 杭瀬下 R4

484 276 牛追2号橋 その他 3105号線 4.3 9.7 1 RC橋 RC溝橋 昭和57年 1982 用水路 用水路 杭瀬下 R4

486 277 西畑2号橋 その他 2294号線 3.8 7.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 幹線水路

埴科

幹線水路 鋳物師屋 R3

487 278 土井田2号橋 その他 2294号線 2.7 6.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 舟山川 鋳物師屋 R3

488 279 粟佐橋 　1級 3110号線 428.5 12.8 8 鋼橋 鈑桁橋 平成2年 1990 河川 千曲川 粟佐 R2

489 280 村前1号橋 その他 2226号線 3.0 3.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 新田 R1

491 281

鋳物師屋団地

橋 その他 2295号線 5.0 5.8 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993

公共下水道

雨水幹 尾米川 新田 R4

492 282 来光塚2号橋 その他 2172号線 2.0 6.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 新田 R1

493 283 南粟佐橋 その他 3036号線 4.1 2.8 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和40年 1965

公共下水道

雨水幹 伊勢宮川 粟佐 R2

494 284 北芦原橋 　1級 4228号線 2.1 16.0 1 RC橋 RC溝橋 平成元年 1989

公共下水道

雨水幹 伊勢宮川 粟佐 R4

495 285 龍王4号橋 その他 4245号線 3.6 9.6 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993

公共下水道

雨水幹 一丁田川 屋代 R3

496 286 蛇田4号橋 その他 4240号線 2.7 9.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 蛇田用水 屋代 R4

498 287 起返北1号橋 その他 5051号線 3.6 6.0 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 排水路

起返北ノ割

排水路 雨宮 R4

499 288 起返北2号橋 その他 5036号線 3.8 6.0 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 排水路

起返北ノ割

排水路 雨宮 R4

500 289 起返北3号橋 　2級 5030号線 6.2 7.0 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 排水路

起返北ノ割

排水路 雨宮 R4

504 290 起返北7号橋 その他 5042号線 2.6 9.6 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993 排水路

起返北ノ割

排水路 雨宮 R1

505 291 柄木沢4号橋 その他 8170号線 8.7 6.5 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 柄木沢川 桑原 R4

506 292

大池新田2号

橋 その他 9410号線 6.2 4.7 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 更級川 八幡 R3

507 293 前田橋 その他 9410号線 5.3 4.8 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 更級川 八幡 R4

508 294 峰下橋2 その他 9481号線 5.6 6.0 1 RC橋 RC溝橋 平成3年 1991 河川 宮川 八幡 R4

510 295 水別橋 その他 　9451号線 41.5 4.4 2 PC橋

PC中空床版

橋 平成4年 1992 道路

長野

自動車道 姥捨 R3

512 296 山の神橋 その他 　9449号線 40.5 5.0 2 PC橋

PC中空床版

橋 平成4年 1992 道路

長野

自動車道 姥捨 R3

513 297

大池新田1号

橋 その他 9440号線 5.3 6.5 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 更級川 八幡 R3

514 298 田毎橋 その他 9485号線 4.4 7.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和9年 1934 河川 更級川 八幡 R4

515 299 奥法伝橋 その他 9225号線 5.6 4.0 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993 河川 宮川 八幡 R1

516 300 郡南橋 その他 9220号線 5.6 11.0 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993 河川 宮川 八幡 R1

517 301 柳沢橋 その他 8015号線 6.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 平成4年 1992 河川 柳沢川 桑原 R4

518 302 起返中１号橋 その他 5052号線 4.5 11.0 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 用水路 用水路 雨宮 R4

519 303 返町Ａ橋 その他 4193号線 8.0 4.6 1 RC橋 RC床版橋 平成元年 1989 農業用水路 五十里川 雨宮 R3

520 304 高畑側道橋 その他 4244号線 4.6 10.9 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹 一丁田川 屋代 R4

521 305 横町17Ａ橋 その他 4254号線 7.4 6.0 1 PC橋 PC床版橋 平成5年 1993 農業用水路 五十里川 屋代 R3

522 306 横町17Ｂ橋 その他 4254号線 10.5 6.0 1 PC橋 PC床版橋 平成5年 1993 農業用水路 五十里川 屋代 R3

全幅

(m)
径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近点検

(年)
所在地

千曲市

管理番号

計画策定

橋梁番号
橋梁名

路線 橋長

(m)

-12-



 

千曲市 計画対象施設一覧（10/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦 交差状況 名称

523 307

五十里川側道

橋 その他 4257号線 8.2 4.2 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成5年 1993 農業用水路 五十里川 雨宮 R4

527 308 宮前橋3 その他 2302号線 3.4 8.0 1 RC橋 RC溝橋 平成10年 1998 用水路 新田用水 新田 R1

528 309 斉場橋2 　1級 5262号線 26.7 9.8 1 PC橋 PC箱桁橋 昭和53年 1978 河川 沢山川 雨宮 R3

529 310 一里山2号橋 その他 7287号線 8.0 7.2 1 PC橋 PCﾎﾛｰ桁橋 平成15年 2003 河川 地獄沢 稲荷山 R5

531 311 牛追7号橋 その他 3106号線 4.3 9.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和57年 1982 用水路 用水路 杭瀬下 R4

532 312 牛追8号橋 その他 3107号線 5.6 9.1 1 RC橋 RC溝橋 昭和57年 1982 用水路 用水路 杭瀬下 R4

533 313 小滝2号橋 その他 2160号線 10.6 3.7 1 PC橋 PC床版橋 平成24年 2012 用水路

下三ヶ

用水 中 R4

4263 314 駅南跨線橋 その他 駅南跨線橋102.8 3.5 8 鋼橋 鋼Ｈ桁橋 平成14年 2002 鉄道

しなの

鉄道 屋代 R4

30001 315 砂田橋 　1級 1-1号線 4.1 5.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 湯沢川 羽尾 R3

30002 316 明治新橋 　1級 1-2号線 10.0 9.2 1 PC橋 PC床版橋 平成5年 1993 河川 雄沢川 羽尾 R4

30003 317 羽尾日向橋 　1級 1-3号線 8.4 8.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 雄沢川 羽尾 R3

30004 318 毛虫田1号橋 　1級 1-3号線 3.0 4.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 戸屋沢 羽尾 R3

30005 319 毛虫田2号橋 　1級 1-3号線 4.0 9.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 戸屋沢 羽尾 R3

30006 320 向藤1号橋 　1級 1-3号線 3.0 5.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 戸屋沢 羽尾 R3

30007 321 向藤2号橋 　1級 1-3号線 2.9 5.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 戸屋沢 羽尾 R3

30008 322 黒2号橋 　1級 1-5号線 2.9 8.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 若宮 R3

30009 323

磯部宮崎1号

橋 その他 1-9号線 3.6 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975

公共下水道

雨水幹

今井都市

下水路 磯部 R4

30010 324

磯部宮崎2号

橋 　1級 1-9号線 2.0 4.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹

今井都市

下水路 磯部 R1

30012 325 磯部石原橋 　1級 1-11号線 3.3 6.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路 用水路 磯部 R3

30013 326 中河原橋 　1級 1-14号線 5.9 8.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹

今井都市

下水路 上徳間 R4

30014 327 戸倉落合橋 　1級 1-19号線 6.3 7.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹

今井都市

下水路 戸倉 R4

30015 328 北川原橋 　1級 1-14号線 2.0 8.8 1 RC橋 RC溝橋 昭和55年 1980 用水路

下三ヶ

用水 千本柳 R1

30016 329 幸神橋 　1級 1-15号線 3.2 6.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 戸倉 R4

30018 330 村裏橋 　1級 1-17号線 3.2 5.7 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 用水路

下三ヶ

用水 小船山 R3

30020 331 社宮地1号橋 その他 1-19号線 3.4 10.8 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 用水路 埴生用水 戸倉 R4

30021 332 社宮地2号橋 その他 1-19号線 4.3 10.8 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 河川 五十里川 戸倉 R4

30022 333 磯部見附橋 　1級 1-20号線 4.7 4.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 磯部 R3

30051 334 湯の橋 　2級 2-2号線 5.4 5.5 1 RC橋 RCT桁橋 昭和13年 1938 河川 荒砥沢川 戸倉 R4

30052 335 東芝原橋 　2級 2-5号線 2.2 6.4 1 RC橋 RC溝橋 昭和45年 1970 用水路 若宮用水 若宮 R4

30053 336 上三島橋 　2級 2-6号線 9.2 4.7 1 鋼橋

鋼鈑桁橋(非

合成) 昭和50年 1975 河川 雄沢川 羽尾 R3

30054 337 羽尾原山橋 　2級 2-7号線 6.7 3.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 河川 雄沢川 羽尾 R3

30055 338 幸神2号橋 　2級 2-11号線 2.7 10.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 戸倉 R3

30101 339 八王子橋 その他 8号線 3.6 7.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和8年 1933 河川 荒砥沢川 若宮 R4

30103 340 若2号橋 その他 25号線 3.8 4.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 若宮用水 若宮 R3

全幅

(m)
径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近点検

(年)
所在地

千曲市

管理番号

計画策定

橋梁番号
橋梁名

路線 橋長

(m)

-13-



 

千曲市 計画対象施設一覧（11/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦 交差状況 名称

30104 341 若3号橋 その他 26号線 2.6 9.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和35年 1960 用水路 用水路 若宮 R3

30105 342 若7号橋 その他 28号線 2.2 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和35年 1960 用水路 用水路 若宮 R4

30106 343 若4号橋 その他 29号線 3.3 4.6 1 RC橋 RC床版橋 平成12年 2000 用水路 若宮用水 若宮 R4

30107 344 若32号橋 その他 32号線 2.9 5.3 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 用水路 用水路 若宮 R5

30108 345 黒1号橋 その他 44号線 3.6 5.1 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 用水路 用水路 若宮 R5

30109 346 黒3号橋 その他 50号線 2.8 5.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和30年 1955 用水路 用水路 若宮 R3

30110 347 黒52号橋 その他 52号線 2.8 2.0 1 RC橋 RC床版橋 平成元年 1989 用水路 用水路 若宮 R3

30111 348 芝63号橋 その他 63号線 2.0 5.0 1 RC橋 RC溝橋 平成元年 1989 用水路 若宮用水 若宮 R1

30112 349 芝70号橋 その他 70号線 3.1 4.8 1 RC橋 RC溝橋 平成18年 2006 用水路 若宮用水 若宮 R1

30113 350 芝3号橋 その他 85号線 3.0 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 若宮用水 若宮 R5

30114 351 芝4号橋 その他 86号線 3.0 5.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 若宮用水 若宮 R5

30115 352 芝87号橋 その他 87号線 3.0 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 若宮用水 若宮 R5

30116 353 仙1号橋 その他 96号線 3.5 2.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 若宮 R4

30117 354 仙98号橋 その他 98号線 3.8 5.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 湯沢川 羽尾 R3

30118 355 仙4号橋 その他 98号線 2.2 6.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 須坂 R3

30119 356 仙6号橋 その他 110号線 5.1 2.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 湯沢川 羽尾 R5

30120 357 仙115号橋 その他 115号線 6.5 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 湯沢川 羽尾 R4

30121 358 須130号橋 その他 130号線 2.4 5.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 羽尾 R4

30122 359 須133号橋 その他 133号線 5.8 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 湯沢川 須坂 R3

30123 360 須137号橋 その他 137号線 2.0 3.9 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993 用水路 若宮用水 羽尾 R1

30124 361 須138号橋 その他 138号線 2.0 5.2 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993 用水路 若宮用水 羽尾 R1

30125 362 須140号橋 その他 140号線 2.1 3.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 用水路 須坂 R5

30126 363 須141号橋 その他 141号線 3.4 4.1 1 鋼橋 鋼溶接橋 昭和35年 1960 用水路 用水路 須坂 R5

30127 364 須6号橋 その他 98号線 3.6 5.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 湯沢川 須坂 R4

30128 365 須7号橋 その他 143号線 7.2 3.2 1 鋼橋

鋼鈑桁鋼床

版橋 昭和41年 1966 河川 雄沢川 須坂 R3

30129 366 三島下橋 その他 146号線 2.3 4.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 若宮用水 須坂 R4

30130 367 三1号橋 その他 148号線 3.0 5.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 若宮用水 須坂 R5

30131 368 源徳橋 その他 162号線 6.5 3.0 1 鋼橋

H形鋼桁橋

(木床版) 昭和56年 1981 河川 雄沢川 羽尾 R2

30132 369 瘡守橋 その他 165号線 8.9 3.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和43年 1968 河川 雄沢川 羽尾 R3

30133 370 當浦橋 その他 168号線 6.1 2.8 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成8年 1996 河川 雄沢川 羽尾 R4

30134 371 四168号橋 その他 168号線 2.0 4.1 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993 河川 戸屋沢 羽尾 R1

30135 372 北和合橋 その他 169号線 12.5 5.3 1 PC橋 PC床版橋 昭和60年 1985 河川 雄沢川 羽尾 R4

30136 373 四4号橋 その他 171号線 6.0 5.2 1 RC橋 RCT桁橋 昭和28年 1953 河川 雄沢川 羽尾 R5

30137 374 四5号橋 その他 178号線 7.0 2.9 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成8年 1996 河川 雄沢川 羽尾 R4

全幅

(m)
径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近点検

(年)
所在地

千曲市

管理番号

計画策定

橋梁番号
橋梁名

路線 橋長

(m)

-14-



 

千曲市 計画対象施設一覧（12/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦 交差状況 名称

30138 375 毛虫田橋 その他 181号線 3.5 4.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 戸屋沢 羽尾 R3

30139 376 四6号橋 その他 182号線 9.0 5.6 1 鋼橋

鋼鈑桁橋(非

合成) 昭和40年 1965 河川 雄沢川 羽尾 R3

30140 377 四182号橋 その他 182号線 2.0 5.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路 用水路 羽尾 R3

30141 378 四183号橋 その他 183号線 7.1 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 雄沢川 羽尾 R2

30142 379 羽尾原橋 その他 186号線 7.1 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 雄沢川 羽尾 R3

30143 380 土田口橋 その他 188号線 3.7 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 雄沢川 羽尾 R4

30144 381 来光寺橋 その他 　192号線 44.0 6.0 2 PC橋

PC中空床版

橋 平成4年 1992 道路

長野

自動車道 姥捨 R3

30145 382 五192号橋 その他 192号線 4.5 3.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 羽尾 R4

30146 383 五205号橋 その他 205号線 2.3 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 羽尾 R4

30147 384 五206号橋 その他 206号線 3.2 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 河川 戸屋沢 羽尾 R4

30148 385 芝平橋 その他 　217号線 43.0 4.0 2 PC橋

PC中空床版

橋 平成4年 1992 道路

長野

自動車道 姥捨 R3

30149 386 磯227号橋 その他 227号線 5.0 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹

今井都市

下水路 磯部 R2

30150 387 磯232号橋 その他 232号線 5.0 2.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975

公共下水道

雨水幹

今井都市

下水路 磯部 R1

30151 388 磯240号橋 その他 240号線 4.3 4.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 磯部 R4

30152 389 磯243号橋 その他 243号線 3.0 5.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 磯部 R5

30153 390 福275号橋 その他 275号線 2.4 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 戸倉 R3

30154 391 福277号橋 その他 277号線 2.6 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 小船山 R3

30155 392 福279号橋 その他 279号線 4.0 4.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和55年 1980

公共下水道

雨水幹

今井都市

下水路 磯部 R1

30156 393 戸312号橋 その他 312号線 2.6 9.6 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993 道路 市道 戸倉 R1

30157 394 上335号橋 その他 335号線 2.2 4.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 戸倉 R3

30158 395 上343号橋 その他 343号線 2.2 4.6 1 混合橋

RC床版

H形鋼桁橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 戸倉 R2

30159 396 川窪橋 その他 344号線 2.0 5.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和55年 1980

公共下水道

雨水幹

今井都市

下水路 戸倉 R2

30160 397 大明神橋 その他 160号線 2.6 6.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 戸倉 R5

30161 398 猪ノ島橋 その他 344号線 2.8 7.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 磯部 R4

30162 399 上346号橋 その他 346号線 2.0 3.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路 用水路 戸倉 R3

30165 400 上仲401号橋 その他 401号線 2.6 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 戸倉 R4

30167 401 今433号橋 その他 433号線 3.1 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 戸倉 R4

30169 402 窪田1号橋 その他 438号線 3.1 6.0 1 RC橋 RC床版橋 平成10年 1998 用水路 用水路 戸倉 R4

30170 403 窪田2号橋 その他 438号線 2.7 10.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 戸倉 R4

30171 404 今440号橋 その他 440号線 2.2 6.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 戸倉 R3

30172 405 今443号橋 その他 443号線 3.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 戸倉 R4

30173 406 今444号橋 その他 444号線 5.4 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和49年 1974

公共下水道

雨水幹

今井都市

下水路 上徳間 R3

30174 407 柏462号橋 その他 462号線 4.5 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹

今井都市

下水路 戸倉 R4

30175 408

戸倉落合1号

橋 その他 463号線 4.5 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980

公共下水道

雨水幹

今井都市

下水路 戸倉 R3

全幅

(m)
径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近点検

(年)
所在地

千曲市

管理番号

計画策定

橋梁番号
橋梁名

路線 橋長

(m)

-15-



 

千曲市 計画対象施設一覧（13/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦 交差状況 名称

30176 409

戸倉落合2号

橋 その他 463号線 5.0 6.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹

今井都市

下水路 戸倉 R4

30177 410 淀1号橋 その他 466号線 5.5 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980

公共下水道

雨水幹

今井都市

下水路 戸倉 R4

30178 411 淀2号橋 その他 466号線 2.7 2.9 1 鋼橋

鋼鈑桁鋼床

版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 戸倉 R3

30179 412 柏485号橋 その他 485号線 5.1 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹

今井都市

下水路 内川 R5

30181 413

戸倉落合4号

橋 その他 487号線 4.5 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980

公共下水道

雨水幹

今井都市

下水路 戸倉 R5

30182 414 徳507号橋 その他 507号線 3.0 4.3 1 RC橋 RC溝橋 昭和55年 1980 河川 河川 上徳間 R5

30190 415 徳548号橋 その他 548号線 2.0 9.3 1 RC橋 RC溝橋 昭和50年 1975 用水路

下三ヶ

用水 千本柳 R1

30191 416 徳557号橋 その他 557号線 3.7 5.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 内川 R3

30193 417 内570号橋 その他 570号線 3.7 7.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 内川 R4

30194 418 内572号橋 その他 572号線 3.6 4.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 内川 R4

30195 419 内573号橋 その他 573号線 3.6 4.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 内川 R4

30196 420 内576号橋 その他 576号線 5.1 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985

公共下水道

雨水幹

今井都市

下水路 内川 R4

30198 421 内580号橋 その他 580号線 2.1 8.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 内川 R4

30199 422 内582号橋 その他 582号線 2.1 7.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 内川 R4

30203 423 内601号橋 その他 601号線 4.5 4.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 五十里川 内川 R2

30205 424 内615号橋 その他 615号線 2.1 8.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 内川 R4

30206 425 千653号橋 その他 653号線 2.7 3.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路

下三ヶ

用水 上徳間 R4

30207 426 千655号橋 その他 655号線 3.0 8.5 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 用水路

下三ヶ

用水 千本柳 R2

30208 427 千658号橋 その他 658号線 2.5 4.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路

下三ヶ

用水 千本柳 R4

30209 428 千659号橋 その他 659号線 2.5 8.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路

下三ヶ

用水 千本柳 R4

30210 429 千661号橋 その他 661号線 2.5 4.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路

下三ヶ

用水 千本柳 R4

30211 430 千685号橋 その他 685号線 2.5 5.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路

下三ヶ

用水 千本柳 R4

30212 431 千686号橋 その他 686号線 2.5 5.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路

下三ヶ

用水 小船山 R4

30213 432 千687号橋 その他 687号線 3.0 2.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路

下三ヶ

用水 小船山 R4

30215 433 千690号橋 その他 690号線 2.4 6.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 用水路

下三ヶ

用水 千本柳 R1

30216 434 千693号橋 その他 693号線 2.7 6.5 1 RC橋 RC床版橋 平成元年 1989 用水路

下三ヶ

用水 千本柳 R4

30217 435 小703号橋 その他 703号線 2.7 3.8 1 RC橋 RC床版橋 平成24年 2012 用水路

下三ヶ

用水 小船山 R4

30218 436 小720号橋 その他 720号線 2.6 6.0 1 RC橋 RC床版橋 平成元年 1989 用水路

下三ヶ

用水 小船山 R2

30219 437 小722号橋 その他 722号線 3.0 4.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路

下三ヶ

用水 小船山 R4

30220 438 御麓橋 その他 187号線 8.1 7.1 1 RC橋 RC床版橋 平成15年 2003 河川 雄沢川 羽尾 R4

40001 439

中央通線1号

橋 　1級 A-01号線 2.3 22.0 1 RC橋 RC溝橋 平成24年 2012 河川 荒砥沢川
上山田温泉

 一丁目 R5

40002 440 住吉3号橋 　1級 A-01号線 3.0 12.6 1 RC橋 RC溝橋 昭和63年 1988 用水路

六ヶ郷

用水
上山田温泉

四丁目 R1

40004 441 住吉11号橋 　1級 A-03号線 3.0 12.8 1 RC橋 RC溝橋 昭和63年 1988 用水路

六ヶ郷

用水
上山田温泉

四丁目 R1

40005 442 寺沢橋 　1級 A-05号線 3.7 5.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和39年 1964 河川 寺沢川 上山田 R3

全幅

(m)
径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近点検

(年)
所在地

千曲市

管理番号

計画策定

橋梁番号
橋梁名

路線 橋長

(m)

-16-



 

千曲市 計画対象施設一覧（14/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦 交差状況 名称

40006 443 日影沢橋1 　1級 A-05号線 4.6 4.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和39年 1964 河川 日影沢 新山 R3

40007 444

供養塔線3号

橋 　1級 A-05号線 4.0 12.0 1 RC橋 RC溝橋 平成元年 1989 用水路

六ヶ郷

用水 上山田 R1

40008 445

供養塔線4号

橋 　1級 A-05号線 2.7 6.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和47年 1972 用水路

六ヶ郷

用水 上山田 R3

40009 446

田屋場線1号

橋 　1級 A-06号線 4.6 6.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和63年 1988 用水路

六ヶ郷

用水 上山田 R4

40010 447

漆原新道線1

号橋 　1級 漆原日影沢 3.3 5.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和42年 1967 河川 寺沢川 上山田 R5

40011 448 日影沢橋2 　1級 Ａ-07号線 3.3 7.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和37年 1962 河川 日影沢 新山 R4

40012 449 女涙坂橋 　2級 B-02号線 8.2 4.6 1 RC橋 RCT桁橋 昭和38年 1963 河川 女沢川 上山田 R3

40013 450

神戸東線2号

橋 　2級 B-03号線 2.2 10.0 1 RC橋 RC溝橋 平成30年 2018 用水路

六ヶ郷

用水 上山田 R4

40014 451 宵待橋 　2級 B-03号線 13.4 8.4 1 PC橋 PC床版橋 平成30年 2018

公共下水道

雨水幹

東組都市

下水路 上山田 R2

40015 452

中奈目線1号

橋 　2級 B-04号線 3.8 3.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 日影沢 上山田 R4

40016 453

六ケ郷用水2

号橋 　2級 2-B-05号線 4.0 5.6 1 RC橋 RC床版橋 平成元年 1989 用水路

六ヶ郷

用水 上山田 R2

40017 454 安藤1号橋 　2級 Ｂ-07号線 2.0 9.3 1 RC橋 RC溝橋 平成21年 2009 河川 寺沢川 新山 R1

40018 455 安藤2号橋 　2級 B-07号線 3.0 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和53年 1978 河川 安藤沢 新山 R4

40019 456

力石上平線2

号橋 その他 Ｂ-09号線 6.0 13.0 1 RC橋 RC溝橋 平成20年 2008 用水路

六ヶ郷

用水 力石 R1

40020 457

温泉1丁目4号

線1号橋 その他 1-C-026号 3.0 3.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和25年 1950 排水路

2号排水

路
上山田温泉

一丁目 R4

40021 458

温泉1丁目5号

線1号橋 その他 1-C-035号 2.6 3.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和25年 1950 河川 荒砥沢川
上山田温泉

一丁目 R3

40022 459

温泉1丁目1号

線1号橋 その他 1-C-039号 3.6 3.0 1 鋼橋

鋼鈑桁鋼床

版橋 平成14年 2002 排水路

1号排水

路
上山田温泉

一丁目 R3

40023 460

温泉3丁目9号

線1号橋 その他 2-C-007号 3.5 10.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和38年 1963 用水路

六ヶ郷

用水
上山田温泉

三丁目 R3

40024 461

温泉3丁目14

号線1号橋 その他 2-C-008号 2.7 6.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和38年 1963 用水路

六ヶ郷

用水
上山田温泉

三丁目 R4

40025 462

温泉3丁目4号

線1号橋 その他 2-C-009号 4.0 7.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和39年 1964

公共下水道

雨水幹

城野腰都

市下水路
上山田温泉

三丁目 R4

40026 463 住吉4号橋 その他 2-C-025号 4.0 7.1 1 RC橋 RC溝橋 昭和61年 1986 用水路

六ヶ郷

用水
上山田温泉

四丁目 R1

40027 464 住吉10号橋 その他 2-C-026号 3.0 8.9 1 RC橋 RC溝橋 昭和61年 1986 用水路

六ヶ郷

用水
上山田温泉

四丁目 R1

40028 465 住吉9号橋 その他 2-C-030号 4.0 6.8 1 RC橋 RC溝橋 昭和61年 1986 用水路

六ヶ郷

用水
上山田温泉

四丁目 R1

40029 466 住吉8号橋 その他 2-C-031号 3.0 8.9 1 RC橋 RC溝橋 昭和61年 1986 用水路

六ヶ郷

用水
上山田温泉

四丁目 R1

40030 467 住吉7号橋 その他 2-C-033号 3.0 8.9 1 RC橋 RC溝橋 昭和61年 1986 用水路

六ヶ郷

用水
上山田温泉

四丁目 R1

40031 468 住吉6号橋 その他 2-C-034号 3.0 8.9 1 RC橋 RC溝橋 昭和61年 1986 用水路

六ヶ郷

用水
上山田温泉

四丁目 R1

40032 469 住吉5号橋 その他 2-C-035号 3.0 9.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和61年 1986 用水路

六ヶ郷

用水
上山田温泉

四丁目 R1

40033 470 住吉1号橋 その他 2-C-037号 3.4 9.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和62年 1987 用水路

六ヶ郷

用水
上山田温泉

四丁目 R1

40034 471 住吉2号橋 その他 2-C-038号 3.4 8.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和62年 1987 用水路

六ヶ郷

用水
上山田温泉

四丁目 R1

40035 472

河川グランド北

入口線1号橋 その他 3-C-001号 11.6 4.8 1 RC橋 RC床版橋 平成15年 2003

公共下水道

雨水幹

東組都市

下水路 上山田 R3

40036 473 女沢尻橋 その他 3-C-004号 7.2 2.0 1 鋼橋 Ｈ形鋼桁橋 平成12年 2000 河川 女沢川 上山田 R4

40037 474 女沢先橋 その他 3-C-004号 2.3 2.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和61年 1986 用水路

六ヶ郷

用水 上山田 R4

40039 475

女沢東線2号

橋 その他 3-C-006号 3.6 1.2 1 木橋

木桁

木床版橋 昭和61年 1986 用水路

六ヶ郷

用水 上山田 R4

40040 476

馬場河原西線

1号橋 その他 3-C-019号 12.4 3.2 1 PC橋 PCﾎﾛｰ桁橋 平成元年 1989 河川 日影沢 上山田 R4

全幅

(m)
径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近点検

(年)
所在地

千曲市

管理番号

計画策定

橋梁番号
橋梁名

路線 橋長

(m)

-17-



 

千曲市 計画対象施設一覧（15/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦 交差状況 名称

40042 477

神戸学校線1

号橋 その他 3-C-020号 10.0 5.2 1 PC橋 PC床版橋 平成29年 2017 河川 日影沢 上山田 R2

40043 478

馬場河原線1

号橋 その他 3-Ｃ-023号 6.0 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和49年 1974

公共下水道

雨水幹

東組都市

下水路 上山田 R2

40044 479 東組線1号橋 その他 3-C-033号 6.0 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路

六ヶ郷

用水 上山田 R2

40045 480

五里田1号線1

号橋 その他 3-C-038号 5.8 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970

公共下水道

雨水幹

東組都市

下水路 上山田 R3

40046 481 新田西1号橋 その他 3-C-041号 6.1 6.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和41年 1966

公共下水道

雨水幹

東組都市

下水路 力石 R4

40047 482

新田東組1号

橋 その他 3-C-042号 2.0 4.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970

公共下水道

雨水幹

東組都市

下水路 力石 R4

40048 483 新田線1号橋 その他 3-C-044号 4.0 4.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和56年 1981

公共下水道

雨水幹

東組都市

下水路 力石 R4

40049 484

竹の鼻線1号

橋 その他 5-C-016号 2.1 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和58年 1983 河川 寄合沢 新山 R4

40053 485

山の神宇藤線

1号橋 その他 5-C-113号 4.8 4.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 寄合沢 新山 R4

40054 486

上河原線1号

橋 その他 6-C-009号 2.0 3.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 用水路 力石 R4

40055 487

東沖下中道線

2号橋 その他 6-C-018号 2.8 7.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和54年 1979 河川 河川 力石 R4

40056 488

東沖中道線1

号橋 その他 6-C-019号 3.0 7.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和53年 1978 河川 大松葉堰 力石 R4

40057 489

青麻参道線7

号橋 その他 6-C-030号 3.7 2.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和48年 1973 用水路

六ヶ郷

用水 力石 R4

40058 490

やぶ田線1号

橋 その他 6-C-033号 2.8 6.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和54年 1979 河川 大松葉堰 力石 R4

40059 491

羽場御屋敷線

2号橋 その他 7-C-002号 4.2 1.2 1 鋼橋

鋼鈑桁鋼床

版橋 平成20年 2008 河川 寺沢川 上山田 R3

40060 492 弥勒寺橋 その他 7-C-004号 8.2 4.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和44年 1969 河川 女沢川 上山田 R3

40061 493

上羽場線寺沢

橋 その他 7-C-008号 7.5 3.3 1 鋼橋

鋼鈑桁鋼床

版橋 平成20年 2008 河川 寺沢川 上山田 R3

40062 494 林橋 その他 7-C-019号 11.5 4.8 1 鋼橋 鈑桁橋 昭和39年 1964 河川 女沢川 上山田 R2

40063 495 藤の木橋 その他 7-C-020号 4.2 12.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和42年 1967 河川 寺沢川 上山田 R4

40064 496 日1号線1号橋 その他 7-C-025号 2.7 3.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和37年 1962 河川 日影沢 新山 R4

40065 497 道1号線1号橋 その他 7-C-041号 4.2 1.3 1 木橋

木桁

木床版橋 平成10年 1998 河川 寺沢川 新山 R4

40066 498 向山線1号橋 その他 7-C-046号 3.6 4.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和37年 1962 河川 日影沢 新山 R4

40068 499 中央大橋 　1級 A-05号線 8.0 15.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和58年 1983 河川 女沢川 上山田 R2

40069 500

力石五明線1

号橋 　2級 B-10号線 2.9 6.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 大松葉堰 力石 R4

40070 501 東組線2号橋 その他 3-C-049号 5.0 10.2 1 PC橋 PCﾎﾛｰ桁橋 平成20年 2008

公共下水道

雨水幹

東組都市

下水路 上山田 R5

1 502 希望橋 その他 佐野川線 28.0 3.8 1 鋼橋

鋼単純合成

床版 令和元年 2019 河川 佐野川 八幡 R5

2 503 新雲井橋 その他 9525号線 13.2 6.2 1 PC橋 PC床版橋 平成7年 1995 河川 更級川 八幡 R1

3179 504 和合橋 　1級 8175号線 13.5 12.5 1 RC橋 RCT桁橋 平成8年 1996 河川 佐野川 八幡 R2

3720 505 中沢橋 　1級 8175号線 10.4 8.2 1 PC橋 PC床版橋 平成21年 2009 河川 中沢川 八幡 R2

50001 506

大型カルバー

ト その他 粟佐橋線 13.0 7.5 1 RC構造 大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 平成2年 1990 道路 道路 野高場 R1

全幅

(m)
径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近点検

(年)
所在地

千曲市

管理番号

計画策定

橋梁番号
橋梁名

路線 橋長

(m)

-18-



 

 

§3. 橋梁管理の基本的な方針 

 

3.1 メンテナンスサイクルの構築 

メンテナンスサイクルとは、点検・診断・措置・記録からなる維持管理サイクルを通して、長

寿命化計画の内容を充実させ、予防的な保全を進める動きです。 

本市では 2012 年度（平成 24 年度）に長寿命化修繕計画を策定してから、現在に至るまで計画

の更新を続けながら、維持管理を実施してきました。 

 

 

 

 

重要なインフラ施設である道路橋・大型カルバートを長く大切に保全し、安全で安心なインフ

ラサービスの提供やライフサイクルコストの縮減等を図るため、定期的な点検により早期に損

傷を発見し、損傷が軽微なうちに診断・措置を行い、点検や修繕の結果を記録します。 

 

 

 

  

長寿命化計画

メンテナンスサイクル

点検

診断措置 

記録 

反映 充実
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3.2 健全度の把握 

健全度とは、施設の劣化状況や損傷状況などの状態に応じて定期点検により決定される 4 段

階の区分です。本市では、施設の健全度を把握するために「長野県道路橋定期点検要領（令和元

年 10 月 長野県 建設部 道路管理課）」および「シェッド、大型カルバート等定期点検要領

（平成 31年 国土交通省 道路局）」を用いて定期点検を実施しました。 

 

橋梁（大型カルバート）の健全性は下記の 4区分です。 

 

区分 状態 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を

講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき

状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く

緊急に措置を講ずべき状態。 

 

また、令和元年度から令和 5 年度にかけて実施した、千曲市が管理する施設の最新点検結果を

以下に示します。 

 

点検

年度 

道路橋毎の健全性診断 
合計 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

R1 11 70 0 0 81 

R2 1 35 6 0 42 

R3 15 139 7 0 161 

R4 18 148 24 1 191 

R5 17 13 1 0 31 

合計 62 405 38 1 506 

 

3.3 日常的な維持管理 

日常的な道路パトロールの実施により異常の早期発見に努めるほか、排水桝の清掃や舗装の

軽微な修繕などの日常的な維持管理を行うことで、安全で安心なインフラサービスを道路利用

者に提供し、施設の良好状態の維持を目指します。 

  

判定Ⅰ
11.9％

判定Ⅱ
80.4％

判定Ⅲ
7.5％

判定Ⅳ 
0.2％ 
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§4. 長寿命化修繕計画の基本方針 

 

4.1 コスト縮減に関する具体的な方針 

令和 7～11年度の 5年間で、効率的な維持管理サイクルの実現や新技術の活用、利用状況や財

政状況に応じた施設の集約化などを実施することで、施設の維持管理事業にかかるコストを、 

約 1.2 百万円縮減することを目指します。 

 

4.2 維持管理体制 

効率的かつ合理的な維持管理として、予防保全型の維持管理サイクルを実現し、施設維持管理

事業にかかるライフサイクルコストの縮減を図ります。 

 

●予防保全型 

・定期点検結果などから統計的手法（回帰分析）を用いて、施設の劣化進行を予測し、損傷 

が重大となる前に維持管理を行う管理体制です。 

・損傷の早期発見と対処により、維持管理コストの縮減および施設の長寿命化を図ります。 

 

●対症療法型（従来型手法） 

・損傷が重大となってから維持管理を行う管理体制です。 

・損傷の晩期発見と対処により、施設の短命化の恐れがあります。 

・大規模な修繕工事や架替えにより、工事費用が増大する恐れがあります。 

・長期間に及ぶ通行規制により、道路利用者に与える影響が増大します。 

 

●管理体制の違いによるコスト縮減イメージ 

 

 

 

 

  

健
全
度

経過年数

◇◇工法

30千円/ｍ2

○○工法

100千円/ｍ2

(良い)

(悪い)

トータルコスト

の縮減

対症療法型 予防保全型

対症療法型 予防保全型

修繕コスト

修繕コスト
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4.3 対策の優先順位の決定 

計画的に修繕・架け替えを行うため、「橋梁健全度」と「橋梁重要度」を用いて、対策実施の

優先順位を設定します。 

 

●橋梁健全度 

・橋梁や大型カルバートの健全性を示す区分です。最新の橋梁定期点検結果を基に評価を 

行います。 

 

●橋梁重要度 

・橋梁や大型カルバートの重要性を示す区分です。道路条件や環境条件を基に評価を 

行います。 

・評価に用いる項目は下表の通りです。 

 

評価項目 評価区分 備考 

路線種別 1 級  

2 級 

その他 

緊急輸送路 有  

無 

交差状況（橋の下の状況） 高速道路  

鉄道 

道路・河川 

水路 

その他 

バス路線の有無 有  

無 

添架物 有  

無 

DID（人口集中地区） 有  

無 

立地適正化計画の区域 有  

無 

橋長 15ｍ以上  

15ｍ未満 

  

 

  

-22-



 

 

4.4 予算の平準化 

予防保全型の維持管理計画に基づき、予算の平準化を行います。 

 

●予算の平準化 

・単年度の工事予算には限りがあるため、予算に制約を設け、制約予算以上に点検や修繕 

費用が必要となる年度（予算の超過が発生した年度）については、点検や修繕の前倒し 

または先送りを検討します。 

 

 

  

 

  

予
算

経過年数

予算の前倒し

■平準化前

予
算

経過年数

■平準化後

予算の先送り

予算の超過

が発生
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4.5 新技術の導入 

限られた予算の中でメンテナンスサイクルを構築するために、点検や修繕において、積極的に

新技術の活用検討を行い、コストの縮減や維持管理の効率化を図ります。 

新技術情報提供システム（NETIS）  点検支援技術性能カタログ（案） 

新技術に関する情報を共有・提供するため 

のデータベースシステム 

 

例：高い撥水性能を有する表面含浸材 

 点検支援技術の概要の把握や比較整理が 

可能なカタログ 

 

例：UAV（ドローン）によるひびわれ検出 

 

(1) 新技術の適用対象施設 

緊急輸送道路にも指定されている粟佐橋（L=428.5ｍ）について、橋長が長い本橋では橋梁

点検車などを用いた従来の点検方法に多くの時間とコストを要してきました。 

そこで、より合理的な点検実施とコスト縮減を目的に新技術の活用検討を行います。 

 

【対象施設数】1 施設（粟佐橋）/5 年間 

 

(2) 短期的な数値目標とコスト縮減効果 

本計画では、新技術である「ドローンを用いた技術」を定期点検に活用することで、今後

５年間におけるメンテナンスコストを２０万円程度縮減することを目標とします。 

 

 

コスト（千円）

従来点検

（橋梁点検車）

500

1,000

1,500

新技術

（ドローン等）

維持管理コストの比較

約20万円

の縮減
約150万円 約130万円

登録番号：CB-190021-VE より 登録番号：BR-010029 より 
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4.6 集約化・撤去 

本市が管理する施設について、地域における利用状況や対象施設の管理状況に合わせて、施設

の集約化や撤去などの検討を行い、維持管理に係る中長期的なコストの縮減を目指します。  

 

(1) 集約化・撤去の適用対象施設 

各施設の利用状況や損傷状況を考慮し、集約化・撤去の可否について検討を行った結果、

本計画では道 1号線 1 号橋（L=4.2ｍ）について、集約化・撤去の対象とします。 

本橋は木橋であり、２巡目定期点検結果を踏まえて現在は通行止めとなっています。 

 

【対象施設数】1 施設（道 1 号線 1 号橋）/5 年間 

 

(2) 短期的な数値目標とコスト縮減効果 

本計画では施設の集約化を目指し、令和１１年度までに撤去を行うことで、今後５年間に

おける修繕（新設）コスト（約９０万円/回）と定期点検コスト（約１０万円/回）を縮減す

ることを目標とします。 

 

 

 

 

  

コスト（千円）

撤去＋新設

＋定期点検

500

1,000

1,500

撤去

集約化・撤去効果の比較

約150万円 約50万円

約100万円

の縮減
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§5. 長寿命化修繕計画による効果 

 

今後 50 年間における維持管理事業費を試算した結果です。（解析期間：2025 年～2074 年） 

「予防保全型」維持管理による既設橋梁の延命化を図ることで、従来の「対症療法型」維持管

理に比べ、約 185 億円（約 38 ％）のコスト縮減効果が見込めます。 

なお、維持管理事業費とは点検・補修・更新費用の合計とします。 

 

●５０年後の効果 

 

対症療法型 約 477.9 億円 

－ 予防保全型 約 292.7 億円 

   効 果 約 185.2 億円 

  

※削減効果百分率＝（効果金額）÷（対症療法型累計）×100 

 

 

 

 

 

0.0

100.0
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300.0

400.0

500.0

600.0

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

125.0

150.0

175.0

200.0

2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

累
計

事
業

費
(
億

円
)

年
単

位
事

業
費

(億
円

)

年

予防保全型(年別) 対症療法型(年別) 予防保全型(累計) 対症療法型(累計)

約185.2億円の

縮減

約477.9億円

約292.7億円
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事業計画一覧（R7～R11） 凡例

　■本計画の対象期間は令和7年度から令和11年度までの5年分とします。 ：撤去 ：点検

　■橋梁定期点検は5年に1回実施する法定点検です。 ：設計 ：工事

R7 R8 R9 R10 R11

1 40065 道1号線1号橋 7-C-041号線 4.20 1.30 1998 河川 2022 Ⅳ 撤去

2 270 横沢橋 横沢2号線 19.00 3.50 1970 河川 2023 Ⅲ 設計 工事 点検

3 117 中島橋2 2000号線 5.50 7.50 1993 河川 2020 Ⅲ 点検 設計 工事

4 40020 温泉1丁目4号線1号橋 1-C-026号線 3.00 3.10 1950 排水路 2022 Ⅲ 設計 工事 点検

5 488 粟佐橋 3110号線 428.50 12.80 1990 河川 2020 Ⅲ 点検 設計 工事 工事 工事

6 261 本誓寺橋 5130号線 25.50 6.70 1973 河川 2020 Ⅲ 点検 設計 工事

点検

設計

8 494 北芦原橋 4228号線 2.10 16.00 1989 公共下水道雨水幹 2022 Ⅲ 設計 工事 点検

点検

工事

点検

工事

点検

工事

12 442 社宮司橋 9488号線 13.00 7.20 1993 河川 2020 Ⅲ 点検 設計 工事

13 467 向柳原橋 2290号線 5.50 7.10 1985 用水路 2022 Ⅲ 設計 工事 点検

点検

設計

点検

工事

点検

設計

17 40039 女沢東線2号橋 3-C-006号線 3.60 1.20 1986 用水路 2022 Ⅲ 設計 工事 点検

18 4263 駅南跨線橋 駅南跨線橋線 102.80 3.50 2002 鉄道 2022 Ⅲ 設計 点検 工事

19 121 鯉橋 2032号線 3.00 6.70 1955 河川 2020 Ⅲ 点検 設計 工事

20 30137 四5号橋 178号線 7.00 2.90 1996 河川 2022 Ⅲ 設計 点検 工事

21 30178 淀2号橋 466号線 2.70 2.90 1980 用水路 2021 Ⅲ 点検 設計 工事

22 40011 日影沢橋2 Ａ-07号線 3.30 7.30 1962 河川 2022 Ⅲ 設計 点検 工事

23 30205 内615号橋 615号線 2.10 8.30 1975 用水路 2022 Ⅲ 設計 点検 工事

24 305 西小路橋 6118号線 7.20 3.50 1965 河川 2020 Ⅲ 点検 設計 工事

25 274 石杭橋 6032号線 2.00 14.50 1975 河川 2021 Ⅲ 点検 設計 工事

26 291 すみ前橋 6021号線 7.10 2.00 1993 河川 2022 Ⅲ 設計 点検 工事

27 483 牛追5号橋 3104号線 5.40 9.00 1982 用水路 2022 Ⅲ 設計 点検 工事

28 473 狐橋2 5008号線 4.70 9.50 1983 公共下水道雨水幹 2022 Ⅲ 点検 設計 工事

29 40015 中奈目線1号橋 B-04号線 3.80 3.80 1980 河川 2022 Ⅲ 点検 設計 工事

30 354 学校前橋2 7160号線 4.60 2.50 1980 河川 2021 Ⅲ 点検 設計 工事

31 30147 五206号橋 206号線 3.20 3.00 1965 河川 2022 Ⅲ 点検 設計 工事

32 368 治田沖橋 7220号線 3.60 2.90 1980 河川 2022 Ⅲ 点検 設計 工事

33 40063 藤の木橋 7-C-020号線 4.20 12.50 1967 河川 2022 Ⅲ 点検 設計 工事

34 30105 若7号橋 28号線 2.20 4.50 1960 用水路 2022 Ⅲ 点検 設計 工事

35 517 柳沢橋 8015号線 6.00 4.00 1992 河川 2022 Ⅲ 点検 設計 工事

36 30009 磯部宮崎1号橋 1-9号線 3.60 4.00 1975 公共下水道雨水幹 2022 Ⅲ 点検 設計 工事

37 312 北中河原橋 6075号線 2.60 3.50 1980 河川 2022 Ⅲ 点検 設計 工事

38 350 八郎右エ門橋 7101号線 2.40 3.70 1965 河川 2022 Ⅲ 点検 設計 工事

39 353 治田境橋 7172号線 4.80 3.80 1980 河川 2022 Ⅲ 点検 設計 工事

40 3719 和合橋 8175号線 13.50 12.50 1996 河川 2020 Ⅱ 点検

41 166 尾米B橋 2193号線 3.90 17.00 2003 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

工事

設計

工事

幅員
（ｍ）

工事

設計

設計

設計

架設
年

交差条件

最新定期点検
対策内容・時期・事業費（千円）

点検年度 判定

5.60

10.00

優先
順位

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
（ｍ）

7 108 大圦橋 1050号線 3.80

14 100 篠懸橋 1000号線 4.20 1964 用水路 2021 Ⅲ

1964 河川 2021 Ⅲ

1998

1934

1965

河川

河川

公共下水道雨水幹

2022

2022

上三島橋 2-6号線 9.20 4.70

15 258 生仁陸橋 5120号線 4.20 5.60

1975 河川 2021 Ⅲ

9

10

11

410

514

113

1972 道路 2021 Ⅲ

16 30053

舟繋橋

田毎橋

西講橋

9029号線

9485号線

1110号線 2022

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

11.00

4.40

2.10

1.70

7.00

4.80
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事業計画一覧（R7～R11） 凡例

　■本計画の対象期間は令和7年度から令和11年度までの5年分とします。 ：撤去 ：点検

　■橋梁定期点検は5年に1回実施する法定点検です。 ：設計 ：工事

R7 R8 R9 R10 R11

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

幅員
（ｍ）

架設
年

交差条件

最新定期点検
対策内容・時期・事業費（千円）

点検年度 判定

優先
順位

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
（ｍ）

42 369 後安橋 7200号線 11.80 8.10 1989 河川 2021 Ⅱ 点検

43 356 小坂橋 7200号線 4.30 10.70 1980 河川 2021 Ⅱ 点検

44 30002 明治新橋 1-2号線 10.00 9.20 1993 河川 2022 Ⅱ 点検

45 40002 住吉3号橋 A-01号線 3.00 12.60 1988 用水路 2019 Ⅱ 点検

46 3720 中沢橋 8175号線 10.40 8.20 2009 河川 2020 Ⅱ 点検

47 40006 日影沢橋1 A-05号線 4.60 4.80 1964 河川 2021 Ⅱ 点検

48 314 一丁田3号橋 6070号線 2.80 9.60 1980 河川 2022 Ⅱ 点検

49 30051 湯の橋 2-2号線 5.40 5.50 1938 河川 2022 Ⅱ 点検

50 133 屋敷橋1 2039号線 3.80 8.50 1985 河川 2021 Ⅱ 点検

51 405 北堀橋 9017号線 12.80 5.50 1985 河川 2021 Ⅱ 点検

52 510 水別橋 　9451号線 41.50 4.40 1992 道路 2021 Ⅱ 点検

53 311 一丁田1号橋 6070号線 3.00 10.80 1975 河川 2021 Ⅱ 点検

54 30005 毛虫田2号橋 1-3号線 4.00 9.30 1975 河川 2021 Ⅱ 点検

55 302 懸橋 6000号線 8.20 6.60 1970 河川 2021 Ⅱ 点検

56 30013 中河原橋 1-14号線 5.90 8.30 1985 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

57 30008 黒2号橋 1-5号線 2.90 8.60 1985 用水路 2021 Ⅱ 点検

58 50001 大型カルバート 粟佐橋線 13.00 7.50 1990 道路 2019 Ⅱ 点検

59 40005 寺沢橋 A-05号線 3.70 5.40 1964 河川 2021 Ⅱ 点検

60 40012 女涙坂橋 B-02号線 8.20 4.60 1963 河川 2021 Ⅱ 点検

61 40068 中央大橋 A-05号線 8.00 15.10 1983 河川 2020 Ⅱ 点検

62 40010 漆原新道線1号橋 漆原日影沢線 3.30 5.10 1967 河川 2023 Ⅱ 点検

63 287 倉科橋 6000号線 7.10 5.80 1970 河川 2022 Ⅱ 点検

64 528 斉場橋2 5262号線 26.70 9.80 1978 河川 2021 Ⅱ 点検

65 257 生仁橋 5120号線 21.50 5.20 1985 河川 2020 Ⅱ 点検

66 40036 女沢尻橋 3-C-004号線 7.20 2.00 2000 河川 2022 Ⅱ 点検

67 155 堰口橋 2260号線 4.80 32.70 1993 河川 2020 Ⅱ 点検

68 394 松原橋 9070号線 23.00 2.00 1999 河川 2021 Ⅱ 点検

69 30022 磯部見附橋 1-20号線 4.70 4.30 1985 用水路 2021 Ⅱ 点検

70 30014 戸倉落合橋 1-19号線 6.30 7.80 1985 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

71 30003 羽尾日向橋 1-3号線 8.40 8.00 1985 河川 2021 Ⅱ 点検

72 313 一丁田2号橋 6070号線 3.00 10.80 1980 河川 2020 Ⅱ 点検

73 464 東林房橋 2288号線 4.30 6.50 1985 河川 2022 Ⅱ 点検

74 309 金井橋 6152号線 8.40 5.60 1970 河川 2020 Ⅱ 点検

75 398 言流橋 9140号線 20.00 8.20 2004 河川 2021 Ⅱ 点検

76 160 新田橋 6150号線 8.00 12.90 2000 河川 2021 Ⅱ 点検

77 253 斉場橋1 5109号線 22.00 3.50 1989 河川 2020 Ⅱ 点検

78 256 一本尻橋 5130号線 5.50 7.00 1980 河川 2021 Ⅱ 点検

79 207 蛇田1号橋 4100号線 3.40 4.10 1980 幹線水路 2021 Ⅱ 点検

80 40004 住吉11号橋 A-03号線 3.00 12.80 1988 用水路 2019 Ⅱ 点検

81 393 御言橋 9000号線 35.40 8.10 1981 河川 2021 Ⅱ 点検

82 333 蟹沢下橋 7020号線 3.20 4.00 1975 河川 2021 Ⅱ 点検

83 366 地獄沢橋 7200号線 3.40 9.40 1980 河川 2022 Ⅱ 点検
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84 30007 向藤2号橋 1-3号線 2.90 5.20 1975 河川 2021 Ⅱ 点検

85 380 柄木沢3号橋 8074号線 7.00 3.90 1980 河川 2022 Ⅱ 点検

86 30144 来光寺橋 　192号線 44.00 6.00 1992 道路 2021 Ⅱ 点検

87 40046 新田西1号橋 3-C-041号線 6.10 6.50 1966 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

88 30016 幸神橋 1-15号線 3.20 6.60 1985 用水路 2022 Ⅱ 点検

89 177 高河原橋 2285号線 5.60 4.40 1985 公共下水道雨水幹 2021 Ⅱ 点検

90 40021 温泉1丁目5号線1号橋 1-C-035号線 2.60 3.20 1950 河川 2021 Ⅱ 点検

91 263 大門橋 雨宮倉科線 6.00 6.10 1985 河川 2023 Ⅱ 点検

92 30001 砂田橋 1-1号線 4.10 5.20 1980 河川 2021 Ⅱ 点検

93 373 上荏沢橋 8006号線 11.00 1.10 1990 河川 2020 Ⅱ 点検

94 30139 四6号橋 182号線 9.00 5.60 1965 河川 2021 Ⅱ 点検

95 40008 供養塔線4号橋 A-05号線 2.70 6.60 1972 用水路 2021 Ⅱ 点検

96 40007 供養塔線3号橋 A-05号線 4.00 12.00 1989 用水路 2019 Ⅱ 点検

97 204 蛇田大橋 屋代中線 2.40 4.50 1985 幹線水路 2023 Ⅱ 点検

98 40059 羽場御屋敷線2号橋 7-C-002号線 4.20 1.20 2008 河川 2021 Ⅱ 点検

99 206 中学前橋 4110号線 3.00 6.00 1975 農業用水路 2019 Ⅱ 点検

100 132 南屋敷橋 2052号線 3.60 4.50 1985 河川 2021 Ⅱ 点検

101 308 金比羅橋 6150号線 7.30 5.00 1970 河川 2021 Ⅱ 点検

102 30148 芝平橋 　217号線 43.00 4.00 1992 道路 2021 Ⅱ 点検

103 135 羽柴橋 2061号線 3.60 6.00 1985 河川 2022 Ⅱ 点検

104 30054 羽尾原山橋 2-7号線 6.70 3.60 1965 河川 2021 Ⅱ 点検

105 364 小坂下橋 7195号線 2.80 5.10 1980 河川 2022 Ⅱ 点検

106 282 塩利橋 5210号線 2.30 6.50 1993 河川 2021 Ⅱ 点検

107 198 農倉橋 4004号線 3.70 3.70 1980 公共下水道雨水幹 2021 Ⅱ 点検

108 30141 四183号橋 183号線 7.10 4.00 1980 河川 2020 Ⅱ 点検

109 294 うぐいす橋 6030号線 16.60 11.00 1994 河川 2020 Ⅱ 点検

110 210 五十里川橋 4190号線 4.70 5.00 1965 農業用水路 2021 Ⅱ 点検

111 30161 猪ノ島橋 344号線 2.80 7.00 1975 用水路 2022 Ⅱ 点検

112 203 古郷橋 4102号線 3.20 5.30 1980 農業用水路 2021 Ⅱ 点検

113 208 蛇田2号橋 4100号線 4.30 4.10 1970 幹線水路 2021 Ⅱ 点検

114 404 前川原橋 9016号線 12.00 1.80 1998 河川 2020 Ⅱ 点検

115 40023 温泉3丁目9号線1号橋 2-C-007号線 3.50 10.90 1963 用水路 2021 Ⅱ 点検

116 40024 温泉3丁目14号線1号橋 2-C-008号線 2.70 6.70 1963 用水路 2022 Ⅱ 点検

117 245 七十間橋 5060号線 27.00 5.00 1989 河川 2021 Ⅱ 点検

118 40025 温泉3丁目4号線1号橋 2-C-009号線 4.00 7.50 1964 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

119 186 伊勢宮橋2 庁舎線 2.00 12.00 1965 公共下水道雨水幹 2023 Ⅱ 点検

120 40022 温泉1丁目1号線1号橋 1-C-039号線 3.60 3.00 2002 排水路 2021 Ⅱ 点検

121 523 五十里川側道橋 4257号線 8.20 4.20 1993 農業用水路 2022 Ⅱ 点検

122 376 町裏橋 8010号線 5.70 3.40 1980 河川 2022 Ⅱ 点検

123 292 田端下橋 6023号線 6.90 3.50 1970 河川 2021 Ⅱ 点検

124 367 猿田橋 7201号線 4.30 4.90 1985 河川 2022 Ⅱ 点検

125 422 横沢2号橋 9356号線 2.70 9.80 1985 河川 2020 Ⅱ 点検
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126 147 一本橋 2055号線 3.60 4.50 1980 河川 2021 Ⅱ 点検

127 487 土井田2号橋 2294号線 2.70 6.20 1980 河川 2021 Ⅱ 点検

128 378 柄木沢1号橋 8016号線 4.20 5.20 1984 河川 2022 Ⅱ 点検

129 406 八幡橋 9020号線 12.70 6.70 1993 河川 2022 Ⅱ 点検

130 290 田端北橋 6020号線 7.80 2.20 1993 河川 2022 Ⅱ 点検

131 426 兎沢橋 9350号線 2.00 6.00 1980 河川 2019 Ⅱ 点検

132 137 北屋敷橋 2040号線 6.10 2.50 1993 河川 2021 Ⅱ 点検

133 140 西屋敷橋 2066号線 3.80 12.20 1985 幹線水路 2020 Ⅱ 点検

134 30173 今444号橋 444号線 5.40 3.00 1974 公共下水道雨水幹 2021 Ⅱ 点検

135 500 起返北3号橋 5030号線 6.20 7.00 1993 排水路 2022 Ⅱ 点検

136 241 仏崎2号橋 4170号線 2.20 5.50 1965 用水路 2021 Ⅱ 点検

137 30138 毛虫田橋 181号線 3.50 4.80 1980 河川 2021 Ⅱ 点検

138 30101 八王子橋 8号線 3.60 7.70 1933 河川 2022 Ⅱ 点検

139 30132 瘡守橋 165号線 8.90 3.70 1968 河川 2021 Ⅱ 点検

140 465 中村橋 2288号線 2.00 6.00 1965 用水路 2019 Ⅱ 点検

141 30015 北川原橋 1-14号線 2.00 8.80 1980 用水路 2019 Ⅱ 点検

142 30156 戸312号橋 312号線 2.60 9.60 1993 道路 2019 Ⅱ 点検

143 322 黒橋 3050号線 3.20 5.30 1975 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

144 30004 毛虫田1号橋 1-3号線 3.00 4.70 1975 河川 2021 Ⅱ 点検

145 30006 向藤1号橋 1-3号線 3.00 5.00 1980 河川 2021 Ⅱ 点検

146 468 小舟山橋 2290号線 6.80 11.20 1985 用水路 2022 Ⅱ 点検

147 296 中島橋1 6064号線 9.50 1.90 1984 河川 2020 Ⅱ 点検

148 40061 上羽場線寺沢橋 7-C-008号線 7.50 3.30 2008 河川 2021 Ⅱ 点検

149 30012 磯部石原橋 1-11号線 3.30 6.40 1970 用水路 2021 Ⅱ 点検

150 249 幅下橋 5030号線 4.20 8.80 1985 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

151 304 平和橋 6117号線 8.00 3.70 2000 河川 2021 Ⅱ 点検

152 236 赤池2号橋 4170号線 3.70 9.00 1965 用水路 2019 Ⅱ 点検

153 40014 宵待橋 B-03号線 13.40 8.40 2018 公共下水道雨水幹 2020 Ⅱ 点検

154 30159 川窪橋 344号線 2.00 5.00 1980 公共下水道雨水幹 2020 Ⅱ 点検

155 370 治田橋 7255号線 10.50 5.20 1989 河川 2021 Ⅱ 点検

156 285 原橋 6001号線 7.60 3.50 1970 河川 2021 Ⅱ 点検

157 30122 須133号橋 133号線 5.80 4.40 1985 河川 2021 Ⅱ 点検

158 262 宮崎橋 5125号線 4.90 3.40 1975 河川 2020 Ⅱ 点検

159 334 蟹沢中橋 7017号線 2.40 4.60 1975 河川 2022 Ⅱ 点検

160 30142 羽尾原橋 186号線 7.10 4.40 1975 河川 2021 Ⅱ 点検

161 339 鳥井橋 9027号線 11.00 1.20 1998 河川 2022 Ⅱ 点検

162 122 行人橋 2032号線 4.70 6.60 1985 河川 2021 Ⅱ 点検

163 30154 福277号橋 277号線 2.60 4.40 1975 用水路 2021 Ⅱ 点検

164 114 中橋 1100号線 5.20 4.60 1960 公共下水道雨水幹 2021 Ⅱ 点検

165 228 五十里大橋 4170号線 5.30 6.00 1975 農業用水路 2021 Ⅱ 点検

166 154 堰尻橋 2150号線 2.80 3.90 1975 用水路 2022 Ⅱ 点検

167 505 柄木沢4号橋 8170号線 8.70 6.50 1993 河川 2022 Ⅱ 点検
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168 30136 四4号橋 171号線 6.00 5.20 1953 河川 2023 Ⅱ 点検

169 433 舟久保橋 9426号線 5.70 3.00 1993 河川 2021 Ⅱ 点検

170 382 鳴石橋 9162号線 7.90 6.20 1994 河川 2022 Ⅱ 点検

171 30131 源徳橋 162号線 6.50 3.00 1981 河川 2020 Ⅱ 点検

172 30133 當浦橋 168号線 6.10 2.80 1996 河川 2022 Ⅱ 点検

173 276 大峡1号橋 5194号線 4.50 4.40 1980 河川 2021 Ⅱ 点検

174 30145 五192号橋 192号線 4.50 3.20 1985 用水路 2022 Ⅱ 点検

175 486 西畑2号橋 2294号線 3.80 7.40 1980 幹線水路 2021 Ⅱ 点検

176 30109 黒3号橋 50号線 2.80 5.80 1955 用水路 2021 Ⅱ 点検

177 40054 上河原線1号橋 6-C-009号線 2.00 3.90 1965 用水路 2022 Ⅱ 点検

178 30170 窪田2号橋 438号線 2.70 10.20 1980 用水路 2022 Ⅱ 点検

179 30209 千659号橋 659号線 2.50 8.00 1975 用水路 2022 Ⅱ 点検

180 357 小坂中橋 7201号線 3.50 4.80 1985 河川 2019 Ⅱ 点検

181 518 起返中1号橋 5052号線 4.50 11.00 1993 用水路 2022 Ⅱ 点検

182 103 町頭北橋 1008号線 4.40 7.90 1980 河川 2022 Ⅱ 点検

183 106 野杭橋 1017号線 2.50 5.70 1985 河川 2022 Ⅱ 点検

184 521 横町17Ａ橋 4254号線 7.40 6.00 1993 農業用水路 2021 Ⅱ 点検

185 40017 安藤1号橋 Ｂ-07号線 2.00 9.30 2009 河川 2019 Ⅱ 点検

186 272 大石橋 6030号線 2.00 21.30 1975 河川 2019 Ⅱ 点検

187 40070 東組線2号橋 3-C-049号線 5.00 10.20 2008 公共下水道雨水幹 2023 Ⅱ 点検

188 323 中條橋 7001号線 2.40 4.80 1985 公共下水道雨水幹 2019 Ⅱ 点検

189 512 山の神橋 　9449号線 40.50 5.00 1992 道路 2021 Ⅱ 点検

190 529 一里山2号橋 7287号線 8.00 7.20 2003 河川 2023 Ⅱ 点検

191 396 倉石橋 8030号線 23.70 8.10 1994 河川 2021 Ⅱ 点検

192 403 志川橋 9004号線 11.30 4.20 1985 河川 2022 Ⅱ 点検

193 200 鹿島橋 4021号線 3.60 2.00 1985 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

194 286 竜橋 原15号線 7.00 3.20 1965 河川 2023 Ⅱ 点検

195 438 宮川1号橋 9280号線 9.00 5.20 1991 河川 2021 Ⅱ 点検

196 232 油田1号橋 4202号線 5.00 3.60 2016 河川 2023 Ⅱ 点検

197 506 大池新田2号橋 9410号線 6.20 4.70 1993 河川 2021 Ⅱ 点検

198 491 鋳物師屋団地橋 2295号線 5.00 5.80 1993 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

199 191 蘭田橋 3056号線 3.00 10.00 2003 公共下水道雨水幹 2020 Ⅱ 点検

200 123 野杭尻橋 2001号線 6.00 6.60 1985 河川 2019 Ⅱ 点検

201 40016 六ケ郷用水2号橋 2-B-05号線 4.00 5.60 1989 用水路 2020 Ⅱ 点検

202 174 高尾橋 2190号線 4.30 5.30 1998 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

203 161 尾米A橋 2325号線 3.60 7.50 1993 公共下水道雨水幹 2019 Ⅱ 点検

204 342 釜蓋下橋 7119号線 3.00 4.70 1985 公共下水道雨水幹 2019 Ⅱ 点検

205 348 石山橋 7100号線 3.00 6.00 1980 公共下水道雨水幹 2019 Ⅱ 点検

206 326 河原橋 7025号線 2.40 5.30 1985 公共下水道雨水幹 2019 Ⅱ 点検

207 411 辻上橋 9042号線 12.00 3.60 1990 河川 2022 Ⅱ 点検

208 30018 村裏橋 1-17号線 3.20 5.70 1993 用水路 2021 Ⅱ 点検

209 199 大境橋 学校南線 4.50 3.60 1965 公共下水道雨水幹 2023 Ⅱ 点検
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210 185 南伊勢宮橋 3006号線 2.40 7.40 1980 公共下水道雨水幹 2021 Ⅱ 点検

211 30175 戸倉落合1号橋 463号線 4.50 3.00 1980 公共下水道雨水幹 2021 Ⅱ 点検

212 30128 須7号橋 143号線 7.20 3.20 1966 河川 2021 Ⅱ 点検

213 30010 磯部宮崎2号橋 1-9号線 2.00 4.50 1985 公共下水道雨水幹 2019 Ⅱ 点検

214 131 元舟山橋 2028号線 3.60 5.70 1985 河川 2022 Ⅱ 点検

215 431 坪山橋 9340号線 5.10 5.10 2004 河川 2022 Ⅱ 点検

216 124 蘭塔橋 2032号線 4.80 5.40 1985 河川 2021 Ⅱ 点検

217 197 御稲荷橋 4006号線 3.80 3.60 1975 公共下水道雨水幹 2021 Ⅱ 点検

218 30120 仙115号橋 115号線 6.50 4.40 1985 河川 2022 Ⅱ 点検

219 469 栄町橋 3001号線 2.00 6.30 1980 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

220 40062 林橋 7-C-019号線 11.50 4.80 1964 河川 2020 Ⅱ 点検

221 388 北和田橋 9178号線 9.30 2.40 1989 河川 2020 Ⅱ 点検

222 288 大端橋 6015号線 7.50 3.60 1965 河川 2021 Ⅱ 点検

223 508 峰下橋2 9481号線 5.60 6.00 1991 河川 2022 Ⅱ 点検

224 278 大峡3号橋 5200号線 2.60 2.00 1983 河川 2021 Ⅱ 点検

225 40060 弥勒寺橋 7-C-004号線 8.20 4.70 1969 河川 2021 Ⅱ 点検

226 383 西街道橋 9160号線 3.70 16.20 1975 河川 2022 Ⅱ 点検

227 40043 馬場河原線1号橋 3-Ｃ-023号線 6.00 4.60 1974 公共下水道雨水幹 2020 Ⅱ 点検

228 30134 四168号橋 168号線 2.00 4.10 1993 河川 2019 Ⅱ 点検

229 519 返町Ａ橋 4193号線 8.00 4.60 1989 農業用水路 2021 Ⅱ 点検

230 223 武者小路橋 4195号線 4.90 4.40 1975 農業用水路 2022 Ⅱ 点検

231 461 柳原橋 2080号線 2.80 5.60 1985 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

232 221 七面橋 4192号線 4.70 4.00 1970 農業用水路 2021 Ⅱ 点検

233 499 起返北2号橋 5036号線 3.80 6.00 1993 排水路 2022 Ⅱ 点検

234 30216 千693号橋 693号線 2.70 6.50 1989 用水路 2022 Ⅱ 点検

235 134 東屋敷橋 2049号線 3.40 3.20 1985 河川 2021 Ⅱ 点検

236 30191 徳557号橋 557号線 3.70 5.00 1975 用水路 2021 Ⅱ 点検

237 481 村前南1号橋 2174号線 2.30 4.00 1980 用水路 2022 Ⅱ 点検

238 102 町頭南橋 1008号線 4.50 2.50 1980 河川 2021 Ⅱ 点検

239 105 野杭上橋 1016号線 2.40 2.00 1974 河川 2021 Ⅱ 点検

240 297 踊橋 6060号線 11.00 7.70 1980 河川 2020 Ⅱ 点検

241 248 坂下橋 5056号線 27.00 2.30 1988 河川 2021 Ⅱ 点検

242 531 牛追7号橋 3106号線 4.30 9.00 1982 用水路 2022 Ⅱ 点検

243 30198 内580号橋 580号線 2.10 8.00 1980 用水路 2022 Ⅱ 点検

244 136 宮裏橋 2042号線 3.60 3.90 1993 河川 2019 Ⅱ 点検

245 40042 神戸学校線1号橋 3-C-020号線 10.00 5.20 2017 河川 2020 Ⅱ 点検

246 30203 内601号橋 601号線 4.50 4.70 1980 河川 2020 Ⅱ 点検

247 343 柳橋 7111号線 2.50 8.10 1984 公共下水道雨水幹 2019 Ⅱ 点検

248 444 成沢橋 9200号線 5.60 6.00 1991 河川 2019 Ⅱ 点検

249 40018 安藤2号橋 B-07号線 3.00 4.60 1978 河川 2022 Ⅱ 点検

250 532 牛追8号橋 3107号線 5.60 9.10 1982 用水路 2022 Ⅱ 点検

251 484 牛追2号橋 3105号線 4.30 9.70 1982 用水路 2022 Ⅱ 点検
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252 104 大岩橋 1012号線 4.00 4.50 1981 用水路 2019 Ⅱ 点検

253 40028 住吉9号橋 2-C-030号線 4.00 6.80 1986 用水路 2019 Ⅱ 点検

254 40044 東組線1号橋 3-C-033号線 6.00 4.60 1980 用水路 2020 Ⅱ 点検

255 489 村前1号橋 2226号線 3.00 3.60 1985 用水路 2019 Ⅱ 点検

256 40027 住吉10号橋 2-C-026号線 3.00 8.90 1986 用水路 2019 Ⅱ 点検

257 171 尾米団地橋 2201号線 5.50 4.60 1985 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

258 30151 磯240号橋 240号線 4.30 4.30 1985 用水路 2022 Ⅱ 点検

259 493 南粟佐橋 3036号線 4.10 2.80 1965 公共下水道雨水幹 2020 Ⅱ 点検

260 328 開運橋 7031号線 2.50 1.00 1960 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

261 169 中屋敷橋 2235号線 2.20 7.20 1955 用水路 2021 Ⅱ 点検

262 30162 上346号橋 346号線 2.00 3.40 1970 用水路 2021 Ⅱ 点検

263 30104 若3号橋 26号線 2.60 9.40 1960 用水路 2021 Ⅱ 点検

264 178 学校前橋1 2274号線 6.00 6.10 1985 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

265 115 北講橋 1101号線 2.60 9.40 1998 公共下水道雨水幹 2019 Ⅱ 点検

266 40030 住吉7号橋 2-C-033号線 3.00 8.90 1986 用水路 2019 Ⅱ 点検

267 30155 福279号橋 279号線 4.00 4.00 1980 公共下水道雨水幹 2019 Ⅱ 点検

268 513 大池新田1号橋 9440号線 5.30 6.50 1993 河川 2021 Ⅱ 点検

269 307 南小路橋 6121号線 7.60 3.10 1975 河川 2021 Ⅱ 点検

270 371 宮沖橋 7260号線 10.50 6.20 1990 河川 2021 Ⅱ 点検

271 303 中央橋 小路北線 8.00 5.10 1955 河川 2023 Ⅱ 点検

272 30158 上343号橋 343号線 2.20 4.60 1975 用水路 2020 Ⅱ 点検

273 299 稲玉橋 6109号線 11.00 5.70 1980 河川 2021 Ⅱ 点検

274 386 塚田橋 9188号線 10.30 2.60 2005 河川 2021 Ⅱ 点検

275 385 中原橋1 9170号線 10.10 6.20 2005 河川 2021 Ⅱ 点検

276 430 十王橋 9282号線 4.30 2.40 1965 河川 2021 Ⅱ 点検

277 30117 仙98号橋 98号線 3.80 5.40 1970 河川 2021 Ⅱ 点検

278 40066 向山線1号橋 7-C-046号線 3.60 4.30 1962 河川 2022 Ⅱ 点検

279 319 大峡6号橋 5195号線 2.80 6.20 1975 河川 2022 Ⅱ 点検

280 424 横沢4号橋 9368号線 2.80 2.10 1975 河川 2022 Ⅱ 点検

281 40055 東沖下中道線2号橋 6-C-018号線 2.80 7.80 1979 河川 2022 Ⅱ 点検

282 423 横沢3号橋 9368号線 2.70 2.40 1975 河川 2022 Ⅱ 点検

283 456 打越1号橋 9294号線 2.40 3.00 1980 河川 2022 Ⅱ 点検

284 289 田端中橋 6016号線 7.50 2.60 2009 河川 2022 Ⅱ 点検

285 146 農協前橋 2056号線 6.70 7.00 1975 河川 2021 Ⅱ 点検

286 379 柄木沢2号橋 8013号線 3.60 4.60 1985 河川 2022 Ⅱ 点検

287 265 五反田橋1 5167号線 3.10 4.30 1975 河川 2022 Ⅱ 点検

288 293 北田橋 6033号線 6.80 2.10 1993 河川 2022 Ⅱ 点検

289 358 蟹沢2号橋 7196号線 4.00 4.20 1975 河川 2019 Ⅱ 点検

290 30193 内570号橋 570号線 3.70 7.60 1975 用水路 2022 Ⅱ 点検

291 141 西畑橋 2060号線 4.80 4.20 1980 幹線水路 2022 Ⅱ 点検

292 139 宮前橋1 2080号線 3.10 4.60 1980 幹線水路 2021 Ⅱ 点検

293 40035
河川グランド北入口線
1号橋

3-C-001号線 11.60 4.80 2003 公共下水道雨水幹 2021 Ⅱ 点検
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294 40045 五里田1号線1号橋 3-C-038号線 5.80 4.50 1970 公共下水道雨水幹 2021 Ⅱ 点検

295 111 小桜橋 1095号線 4.50 4.50 1957 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

296 30174 柏462号橋 462号線 4.50 4.60 1985 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

297 109 御好橋 1091号線 3.60 3.70 1985 公共下水道雨水幹 2021 Ⅱ 点検

298 402 舟橋 9003号線 11.30 2.20 1989 河川 2022 Ⅱ 点検

299 407 裏八幡橋 9026号線 11.10 1.70 1998 河川 2022 Ⅱ 点検

300 427 西川原橋 9240号線 7.40 1.70 1989 河川 2022 Ⅱ 点検

301 30177 淀1号橋 466号線 5.50 3.00 1980 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

302 30176 戸倉落合2号橋 463号線 5.00 6.40 1985 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

303 306 明治橋 6120号線 6.50 5.30 1970 河川 2021 Ⅱ 点検

304 247 宇佐美橋 5054号線 31.00 4.60 1987 河川 2021 Ⅱ 点検

305 395 真光寺橋 9105号線 23.10 5.20 1986 河川 2021 Ⅱ 点検

306 470 祝畑橋 4081号線 2.20 6.10 1965 幹線水路 2021 Ⅱ 点検

307 30021 社宮地2号橋 1-19号線 4.30 10.80 1985 河川 2022 Ⅱ 点検

308 462 公園南橋 2267号線 4.50 3.60 1985 用水路 2021 Ⅱ 点検

309 116 純水橋 1112号線 3.70 4.00 1985 公共下水道雨水幹 2021 Ⅱ 点検

310 172 高柳橋 2205号線 2.20 6.70 1965 用水路 2022 Ⅱ 点検

311 196 升ノ浦橋 3076号線 6.00 4.00 1985 公共下水道雨水幹 2021 Ⅱ 点検

312 283 熊居橋 5221号線 2.00 3.50 1970 河川 2021 Ⅱ 点検

313 317 まちだ橋 4268号線 8.00 11.00 1985 農業用水路 2023 Ⅱ 点検

314 495 龍王4号橋 4245号線 3.60 9.60 1993 公共下水道雨水幹 2021 Ⅱ 点検

315 346 大牧1号橋 7099号線 3.20 5.40 1970 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

316 130 舟山2号橋 2053号線 2.60 6.10 1980 幹線水路 2021 Ⅱ 点検

317 252 町浦橋 4160号線 2.10 6.40 1985 用水路 2022 Ⅱ 点検

318 377 西裏橋 8015号線 7.60 3.90 1985 河川 2021 Ⅱ 点検

319 507 前田橋 9410号線 5.30 4.80 1993 河川 2022 Ⅱ 点検

320 156 小滝橋 2160号線 5.10 7.10 1993 河川 2022 Ⅱ 点検

321 450 杉ノ木橋 9297号線 3.50 2.40 1980 河川 2021 Ⅱ 点検

322 40058 やぶ田線1号橋 6-C-033号線 2.80 6.50 1979 河川 2022 Ⅱ 点検

323 40064 日1号線1号橋 7-C-025号線 2.70 3.20 1962 河川 2022 Ⅱ 点検

324 475 大峡8号橋 5207号線 2.60 4.00 1984 河川 2021 Ⅱ 点検

325 474 大峡7号橋 5202号線 2.10 4.00 1984 河川 2021 Ⅱ 点検

326 40049 竹の鼻線1号橋 5-C-016号線 2.10 4.00 1983 河川 2022 Ⅱ 点検

327 264 湯沢橋 5138号線 4.00 4.00 1970 河川 2020 Ⅱ 点検

328 472 上島橋 5006号線 5.40 4.90 1983 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

329 250 渡橋 5020号線 4.60 4.40 1985 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

330 347 大牧2号橋 7098号線 4.20 5.40 1970 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

331 30206 千653号橋 653号線 2.70 3.10 1975 用水路 2022 Ⅱ 点検

332 195 下新田橋 3074号線 4.60 12.90 1985 公共下水道雨水幹 2021 Ⅱ 点検

333 515 奥法伝橋 9225号線 5.60 4.00 1993 河川 2019 Ⅱ 点検

334 516 郡南橋 9220号線 5.60 11.00 1993 河川 2019 Ⅱ 点検

335 138 有明橋 2060号線 4.00 4.60 1980 河川 2019 Ⅱ 点検
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336 375 宝殿橋 8001号線 4.00 12.10 1989 河川 2019 Ⅱ 点検

337 237 赤池3号橋 4220号線 3.70 18.00 1970 河川 2019 Ⅱ 点検

338 268 金山沢橋 5162号線 2.10 3.50 1970 河川 2022 Ⅱ 点検

339 425 下吉野橋 9354号線 2.00 6.00 1975 河川 2019 Ⅱ 点検

340 30149 磯227号橋 227号線 5.00 4.40 1985 公共下水道雨水幹 2020 Ⅱ 点検

341 520 高畑側道橋 4244号線 4.60 10.90 1985 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

342 251 起返橋 5017号線 4.30 7.70 1980 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

343 158 上川原橋 2193号線 3.70 15.50 1985 用水路 2019 Ⅱ 点検

344 217 龍王1号橋 4138号線 4.00 7.90 1985 公共下水道雨水幹 2019 Ⅱ 点検

345 193 みすず橋 3058号線 3.90 6.60 1970 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

346 30190 徳548号橋 548号線 2.00 9.30 1975 用水路 2019 Ⅱ 点検

347 30215 千690号橋 690号線 2.40 6.00 1985 用水路 2019 Ⅱ 点検

348 2 新雲井橋 9525号線 13.20 6.20 1995 河川 2019 Ⅱ 点検

349 30220 御麓橋 187号線 8.10 7.10 2003 河川 2022 Ⅱ 点検

350 30194 内572号橋 572号線 3.60 4.90 1975 用水路 2022 Ⅱ 点検

351 30196 内576号橋 576号線 5.10 3.00 1985 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

352 101 伊勢宮橋1 1007号線 3.60 6.30 1975 用水路 2022 Ⅱ 点検

353 209 蛇田3号橋 4115号線 3.40 9.00 1965 幹線水路 2021 Ⅱ 点検

354 112 西川橋 1095号線 3.00 4.60 1955 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

355 460 山根橋 1069号線 2.60 4.70 1980 用水路 2021 Ⅱ 点検

356 30171 今440号橋 440号線 2.20 6.50 1975 用水路 2021 Ⅱ 点検

357 344 はるた橋 7110号線 3.00 10.40 1984 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

358 30055 幸神2号橋 2-11号線 2.70 10.50 1975 用水路 2021 Ⅱ 点検

359 30052 東芝原橋 2-5号線 2.20 6.40 1970 用水路 2022 Ⅱ 点検

360 40026 住吉4号橋 2-C-025号線 4.00 7.10 1986 用水路 2019 Ⅱ 点検

361 30195 内573号橋 573号線 3.60 4.30 1975 用水路 2022 Ⅱ 点検

362 110 参道橋 1093号線 3.00 3.00 1965 公共下水道雨水幹 2019 Ⅱ 点検

363 40031 住吉6号橋 2-C-034号線 3.00 8.90 1986 用水路 2019 Ⅱ 点検

364 40032 住吉5号橋 2-C-035号線 3.00 9.50 1986 用水路 2019 Ⅱ 点検

365 40033 住吉1号橋 2-C-037号線 3.40 9.50 1987 用水路 2019 Ⅱ 点検

366 40034 住吉2号橋 2-C-038号線 3.40 8.00 1987 用水路 2019 Ⅱ 点検

367 479 村前南橋 2217号線 2.40 6.00 1998 用水路 2019 Ⅱ 点検

368 492 来光塚2号橋 2172号線 2.00 6.00 1985 用水路 2019 Ⅱ 点検

369 194 子新田橋 3060号線 4.00 5.00 1984 公共下水道雨水幹 2019 Ⅱ 点検

370 30140 四182号橋 182号線 2.00 5.40 1970 用水路 2021 Ⅱ 点検

371 40053 山の神宇藤線1号橋 5-C-113号線 4.80 4.80 1985 河川 2022 Ⅱ 点検

372 463 新田用水橋 2288号線 8.30 4.50 1985 用水路 2021 Ⅱ 点検

373 40057 青麻参道線7号橋 6-C-030号線 3.70 2.80 1973 用水路 2022 Ⅱ 点検

374 144 土井橋 2058号線 3.40 8.50 1965 幹線水路 2022 Ⅱ 点検

375 260 落合橋 5128号線 3.30 3.30 1980 用水路 2022 Ⅱ 点検

376 417 上川原2号橋 9059号線 2.60 4.30 1965 用水路 2021 Ⅱ 点検

377 401 和田橋 8040号線 14.00 9.10 2002 河川 2020 Ⅱ 点検
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378 384 円通橋 9163号線 9.00 5.20 1997 河川 2022 Ⅱ 点検

379 436 丁字山橋 9437号線 3.80 1.50 1991 河川 2022 Ⅱ 点検

380 449 打越橋 9285号線 3.10 2.90 1980 河川 2022 Ⅱ 点検

381 454 打越3号橋 9294号線 2.40 3.00 1980 河川 2022 Ⅱ 点検

382 455 打越2号橋 9294号線 2.10 3.40 1980 河川 2022 Ⅱ 点検

383 143 中土井田橋 2059号線 3.30 2.20 1960 幹線水路 2021 Ⅱ 点検

384 30167 今433号橋 433号線 3.10 4.50 1975 用水路 2022 Ⅱ 点検

385 30157 上335号橋 335号線 2.20 4.10 1975 用水路 2021 Ⅱ 点検

386 128 樋橋 2029号線 4.50 6.20 1993 用水路 2022 Ⅱ 点検

387 318 月山橋 1070号線 3.30 7.80 1980 用水路 2022 Ⅱ 点検

388 30212 千686号橋 686号線 2.50 5.10 1985 用水路 2022 Ⅱ 点検

389 157 剣崎橋 2161号線 10.60 3.20 2012 河川 2021 Ⅱ 点検

390 399 東光橋 9149号線 8.70 4.40 1970 河川 2021 Ⅱ 点検

391 359 蟹沢1号橋 7197号線 4.50 2.40 1980 河川 2019 Ⅱ 点検

392 365 五反田橋2 7224号線 2.40 6.30 1980 河川 2019 Ⅱ 点検

393 271 源六橋 6032号線 3.00 4.70 1993 河川 2019 Ⅱ 点検

394 242 仏崎3号橋 4220号線 2.30 3.00 1970 河川 2022 Ⅱ 点検

395 30146 五205号橋 205号線 2.30 4.40 1975 用水路 2022 Ⅱ 点検

396 30135 北和合橋 169号線 12.50 5.30 1985 河川 2022 Ⅱ 点検

397 421 横沢1号橋 9367号線 2.20 3.50 1980 河川 2019 Ⅱ 点検

398 30020 社宮地1号橋 1-19号線 3.40 10.80 1985 用水路 2022 Ⅱ 点検

399 522 横町17Ｂ橋 4254号線 10.50 6.00 1993 農業用水路 2021 Ⅱ 点検

400 40029 住吉8号橋 2-C-031号線 3.00 8.90 1986 用水路 2019 Ⅱ 点検

401 30199 内582号橋 582号線 2.10 7.50 1980 用水路 2022 Ⅱ 点検

402 477 川原橋 9470号線 5.20 3.90 1980 用水路 2021 Ⅱ 点検

403 498 起返北1号橋 5051号線 3.60 6.00 1993 排水路 2022 Ⅱ 点検

404 40048 新田線1号橋 3-C-044号線 4.00 4.10 1981 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

405 30103 若2号橋 25号線 3.80 4.80 1965 用水路 2021 Ⅱ 点検

406 30116 仙1号橋 96号線 3.50 2.90 1975 用水路 2022 Ⅱ 点検

407 150 平和1号橋 2120号線 3.10 4.00 1970 用水路 2021 Ⅱ 点検

408 30172 今443号橋 443号線 3.00 4.00 1975 用水路 2022 Ⅱ 点検

409 30110 黒52号橋 52号線 2.80 2.00 1989 用水路 2021 Ⅱ 点検

410 202 日影橋 4080号線 2.70 3.20 1964 幹線水路 2021 Ⅱ 点検

411 496 蛇田4号橋 4240号線 2.70 9.60 1975 用水路 2022 Ⅱ 点検

412 30217 小703号橋 703号線 2.70 3.80 2012 用水路 2022 Ⅱ 点検

413 149 宮前橋2 2121号線 2.60 4.00 1955 用水路 2021 Ⅱ 点検

414 30165 上仲401号橋 401号線 2.60 4.50 1975 用水路 2022 Ⅱ 点検

415 30211 千685号橋 685号線 2.50 5.50 1980 用水路 2022 Ⅱ 点検

416 30153 福275号橋 275号線 2.40 4.00 1975 用水路 2021 Ⅱ 点検

417 255 蛇沢橋 5116号線 2.30 3.00 1980 用水路 2022 Ⅱ 点検

418 30129 三島下橋 146号線 2.30 4.30 1965 用水路 2022 Ⅱ 点検

419 40019 力石上平線2号橋 Ｂ-09号線 6.00 13.00 2008 用水路 2019 Ⅱ 点検
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420 504 起返北7号橋 5042号線 2.60 9.60 1993 排水路 2019 Ⅱ 点検

421 159 三本橋 2176号線 3.70 5.00 1985 用水路 2019 Ⅱ 点検

422 527 宮前橋3 2302号線 3.40 8.00 1998 用水路 2019 Ⅱ 点検

423 30112 芝70号橋 70号線 3.10 4.80 2006 用水路 2019 Ⅱ 点検

424 152 平和3号橋 2120号線 3.00 4.70 1970 用水路 2019 Ⅱ 点検

425 345 学校北橋 7098号線 2.50 2.50 1970 公共下水道雨水幹 2019 Ⅱ 点検

426 30207 千655号橋 655号線 3.00 8.50 1993 用水路 2020 Ⅱ 点検

427 30219 小722号橋 722号線 3.00 4.70 1985 用水路 2022 Ⅱ 点検

428 418 雲井橋 9380号線 2.00 5.10 1993 用水路 2019 Ⅱ 点検

429 30111 芝63号橋 63号線 2.00 5.00 1989 用水路 2019 Ⅱ 点検

430 30123 須137号橋 137号線 2.00 3.90 1993 用水路 2019 Ⅱ 点検

431 30218 小720号橋 720号線 2.60 6.00 1989 用水路 2020 Ⅱ 点検

432 30210 千661号橋 661号線 2.50 4.90 1980 用水路 2022 Ⅱ 点検

433 30118 仙4号橋 98号線 2.20 6.40 1975 用水路 2021 Ⅱ 点検

434 40047 新田東組1号橋 3-C-042号線 2.00 4.70 1970 公共下水道雨水幹 2022 Ⅱ 点検

435 30106 若4号橋 29号線 3.30 4.60 2000 用水路 2022 Ⅱ 点検

436 30150 磯232号橋 232号線 5.00 2.80 1975 公共下水道雨水幹 2019 Ⅱ 点検

437 30169 窪田1号橋 438号線 3.10 6.00 1998 用水路 2022 Ⅱ 点検

438 151 平和2号橋 2120号線 3.00 4.70 1970 用水路 2019 Ⅱ 点検

439 482 峰下橋1 9265号線 2.20 3.30 1985 用水路 2022 Ⅱ 点検

440 148 七本橋 2080号線 5.00 4.70 1985 用水路 2022 Ⅱ 点検

441 230 侍橋 4184号線 4.70 4.40 1970 農業用水路 2022 Ⅱ 点検

442 30124 須138号橋 138号線 2.00 5.20 1993 用水路 2019 Ⅱ 点検

443 184 東伊勢宮橋 東伊勢宮線 3.80 2.40 1980 公共下水道雨水幹 2023 Ⅱ 点検

444 533 小滝2号橋 2160号線 10.60 3.70 2012 用水路 2022 Ⅱ 点検

445 40001 中央通線1号橋 A-01号線 2.30 22.00 2012 河川 2023 Ⅰ 点検

446 476 宮川橋 9470号線 12.60 5.70 1999 河川 2021 Ⅰ 点検

447 246 中の橋 5050号線 28.20 8.20 1989 河川 2020 Ⅰ 点検

448 280 大峡5号橋 5203号線 2.50 2.30 1970 河川 2021 Ⅰ 点検

449 374 鳥林橋 8074号線 11.00 4.80 1993 河川 2021 Ⅰ 点検

450 183 欠下橋 9342号線 4.00 2.00 1975 河川 2021 Ⅰ 点検

451 30182 徳507号橋 507号線 3.00 4.30 1980 河川 2023 Ⅰ 点検

452 1 希望橋 佐野川線 28.00 3.80 2019 河川 2023 Ⅰ 点検

453 231 狐橋1 4170号線 2.30 5.80 1965 用水路 2021 Ⅰ 点検

454 239 阿わら3号橋 4170号線 2.10 5.50 1965 用水路 2021 Ⅰ 点検

455 233 兎田橋 4170号線 2.50 5.60 1965 用水路 2021 Ⅰ 点検

456 40009 田屋場線1号橋 A-06号線 4.60 6.60 1988 用水路 2022 Ⅰ 点検

457 30160 大明神橋 160号線 2.60 6.00 1980 用水路 2023 Ⅰ 点検

458 243 蛭川橋 5099号線 2.70 5.10 1980 河川 2021 Ⅰ 点検

459 40040 馬場河原西線1号橋 3-C-019号線 12.40 3.20 1989 河川 2022 Ⅰ 点検

460 408 南堀橋 9025号線 11.00 1.70 1998 河川 2021 Ⅰ 点検

461 40069 力石五明線1号橋 B-10号線 2.90 6.50 1980 河川 2022 Ⅰ 点検
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462 397 町尻橋1 9145号線 22.50 2.20 1998 河川 2021 Ⅰ 点検

463 327 エンマ橋 7029号線 2.30 5.00 2022 公共下水道雨水幹 2022 Ⅰ 点検

464 30152 磯243号橋 243号線 3.00 5.30 1985 用水路 2023 Ⅰ 点検

465 40013 神戸東線2号橋 B-03号線 2.20 10.00 2018 用水路 2022 Ⅰ 点検

466 478 屋敷橋2 1117号線 3.60 4.50 1975 公共下水道雨水幹 2019 Ⅰ 点検

467 412 丼新田橋 9039号線 3.10 2.90 1975 用水路 2022 Ⅰ 点検

468 187 南橋 3037号線 2.30 5.00 1960 公共下水道雨水幹 2019 Ⅰ 点検

469 244 埜橋 5080号線 2.20 5.90 1975 河川 2021 Ⅰ 点検

470 435 沢入橋 9420号線 9.00 6.00 1993 河川 2023 Ⅰ 点検

471 235 油田2号橋 4218号線 7.20 5.00 1975 河川 2021 Ⅰ 点検

472 429 斉森橋 9278号線 6.30 11.80 2008 河川 2022 Ⅰ 点検

473 30119 仙6号橋 110号線 5.10 2.50 1985 河川 2023 Ⅰ 点検

474 145 一番橋 2057号線 3.20 1.30 1960 河川 2019 Ⅰ 点検

475 30143 土田口橋 188号線 3.70 4.40 1985 河川 2022 Ⅰ 点検

476 30127 須6号橋 98号線 3.60 5.10 1970 河川 2022 Ⅰ 点検

477 362 城下橋 7209号線 3.00 2.40 1980 河川 2019 Ⅰ 点検

478 40056 東沖中道線1号橋 6-C-019号線 3.00 7.80 1978 河川 2022 Ⅰ 点検

479 284 北入橋 5224号線 2.10 2.90 1960 河川 2021 Ⅰ 点検

480 240 阿わら4号橋 4220号線 2.00 3.00 1970 河川 2019 Ⅰ 点検

481 273 千石橋 6028号線 2.00 3.50 1975 河川 2021 Ⅰ 点検

482 179 南尾米橋 2264号線 6.00 4.80 1993 公共下水道雨水幹 2022 Ⅰ 点検

483 30179 柏485号橋 485号線 5.10 4.40 1985 公共下水道雨水幹 2023 Ⅰ 点検

484 30181 戸倉落合4号橋 487号線 4.50 4.00 1980 公共下水道雨水幹 2023 Ⅰ 点検

485 40037 女沢先橋 3-C-004号線 2.30 2.00 1986 用水路 2022 Ⅰ 点検

486 125 馬捨橋 2032号線 5.20 10.50 2022 用水路 2022 Ⅰ 点検

487 30107 若32号橋 32号線 2.90 5.30 1993 用水路 2023 Ⅰ 点検

488 30115 芝87号橋 87号線 3.00 3.00 1980 用水路 2023 Ⅰ 点検

489 142 土井田橋 2055号線 3.60 4.60 2003 幹線水路 2019 Ⅰ 点検

490 219 龍王3号橋 4144号線 3.60 3.60 1989 公共下水道雨水幹 2019 Ⅰ 点検

491 30108 黒1号橋 44号線 3.60 5.10 1993 用水路 2023 Ⅰ 点検

492 129 舟山1号橋 2052号線 3.50 3.80 1975 幹線水路 2021 Ⅰ 点検

493 30126 須141号橋 141号線 3.40 4.10 1960 用水路 2023 Ⅰ 点検

494 153 平和4号橋 2120号線 3.00 5.30 1970 用水路 2019 Ⅰ 点検

495 30113 芝3号橋 85号線 3.00 3.00 1980 用水路 2023 Ⅰ 点検

496 30114 芝4号橋 86号線 3.00 5.00 1980 用水路 2023 Ⅰ 点検

497 30213 千687号橋 687号線 3.00 2.50 1980 用水路 2022 Ⅰ 点検

498 211 日詰橋 4118号線 2.90 4.10 1955 農業用水路 2022 Ⅰ 点検

499 30130 三1号橋 148号線 3.00 5.20 1965 用水路 2023 Ⅰ 点検

500 30125 須140号橋 140号線 2.10 3.20 1965 用水路 2023 Ⅰ 点検

501 30208 千658号橋 658号線 2.50 4.90 1980 用水路 2022 Ⅰ 点検

502 30121 須130号橋 130号線 2.40 5.00 1980 用水路 2022 Ⅰ 点検

503 107 神橋 1070号線 2.10 5.60 1985 用水路 2022 Ⅰ 点検
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504 227 仏崎1号橋 4221号線 2.40 3.70 1970 用水路 2019 Ⅰ 点検

505 254 堀ノ内橋 5116号線 2.00 3.90 1980 用水路 2019 Ⅰ 点検

506 316 南中河原橋 6042号線 2.40 4.50 1975 幹線水路 2019 Ⅰ 点検
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