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１．長寿命化修繕計画の目的 

 

（１）背景 

 

本市が管理し、平成２６年度から３０年度に点検を実施した橋長２．０ｍ以上の道路橋

は５１０橋、大型カルバートは１箇所です。 

一般的に、建設されてから５０年以上経過した橋梁は、高齢化橋梁といわれます。 

千曲市が管理する道路橋は、１９７０年から１９９０年にかけて建設されたものが多い

ため、２０２０年（令和２年）現在、高齢化橋梁は１１３橋ですが、１０年後（２０３０

年）には２６５橋と急増し、管理橋梁の半数以上になります。 

大型カルバートは１９９０年に建設され、２０年後に高齢化施設になります。 

 

※本計画では、大型カルバートを橋梁と見立て、ひとつの橋梁長寿命化修繕計画としま

す。 

 

●建設後５０年以上の道路橋の推移 

 

 

 

 

●千曲市管理橋梁の架設年度分布 

 

 

●橋長 2.0ｍ以上の道路橋架設年度分布 

 

現在（2020 年） 20 年後（2040 年） 10 年後（2030 年） 

50 年未満 

398 橋 78％ 

50 年以上 

113 橋 22％ 50 年未満 

246 橋 48％ 

50 年未満 

106 橋 21％ 
50 年以上 

265 橋 52％ 
50 年以上 

405 橋 79％ 
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（２）目的・基本方針 

 

急速に増大する橋梁の高齢化・老朽化に対し、財政状況に制約があるなかでも効率的か

つ合理的に維持管理を実施していくことが強く求められています。 

そこで「橋梁長寿命化修繕計画」及び「大型カルバート長寿命化修繕計画」の策定によ

り、理想的な維持管理体制の実現を目指します。 

 

 

 

 

本市では、5 年に 1 度の法定点検を行い橋梁の健全度を把握し、緊急性やコストの平準化

も踏まえた修繕計画を立案します。計画策定にあたっては新技術の活用や撤去・集約化を

検討するなどコスト縮減に努めることを基本方針とします。 

本計画では、最新の橋梁定期点検結果および大型カルバート定期点検結果に基づき、大

型カルバートを含めて計画を策定します。 

 

 

（３）計画期間 

 

本計画は、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間として、橋梁定期点検計画

および橋梁修繕計画を策定します。 

 

安安全全・・安安心心のの  

確確保保  

ココスストトのの  

縮縮減減  

予予算算のの  

平平準準化化  

重大な事故等が発生する前に劣化・損傷の手当てを行います。 

生活の基盤となる道路網の安全性・信頼性を確保します。 

こまめなメンテナンスにより施設の長寿

命化を図り、橋梁・大型カルバート維持

管理事業全体のコスト縮減を図ります。 

橋梁長寿命化修繕計画 

大型カルバート長寿命化修繕計画 

高齢化施設における修繕・架替え費用の急速

な増加に伴う、予算や人手の確保不足を回避

します。 

（＝無理のない年次計画の設定） 
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２．計画対象橋梁 

 

本市の管理する橋長２．０ｍ以上の道路橋５１０橋および大型カルバート１箇所を計画の

対象とします。 

 

 

計画対象 

施 設 数 

511 施設 

計画対象 

橋 梁 数 

510 橋 

2020 年度(令和２年度) 計画策定橋梁数   510 橋 

（橋長 15ｍ以上 22 橋、橋長 15ｍ未満 488 橋） 

 

構造体系の異なるボックスカルバートについては、橋長 2ｍ以上の

ものは橋梁として扱います。 

 

計 画 対 象 

大型構造物 

1 箇所 

2020 年度(令和２年度)計画策定橋梁数     1 箇所 

 

粟佐橋線 大型カルバート 

 

 

   次頁に計画対象橋梁一覧を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 4 - 

 

計画対象施設一覧表（1/15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※127 土腐尻橋は、R元年度に撤去済。 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦
交差
状況

名称

100 1 篠懸橋 　1級 1000号線 4.2 5.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和39年 1964 用水路 埴生用水 寂蒔 H28

101 2 伊勢宮橋1 その他 1007号線 3.6 6.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 埴生用水 寂蒔 H29

102 3 町頭南橋 その他 1008号線 3.3 5.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 五十里川 寂蒔 H29

103 4 町頭北橋 その他 1008号線 4.4 20.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 五十里川 寂蒔 H29

104 5 大岩橋 その他 1012号線 4.0 4.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和56年 1981 用水路 埴生用水 寂蒔 H26

105 6 野杭上橋 その他 1016号線 2.4 2.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和49年 1974 河川 野杭川 寂蒔 H28

106 7 野杭橋 その他 1017号線 2.5 5.7 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 河川 野杭川 寂蒔 H29

107 8 神橋 その他 1070号線 2.1 5.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路
旧四ヶ村
用水

打沢 H29

108 9 大圦橋 　1級 1050号線 3.8 6.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和39年 1964 河川 五十里川 桜堂 H29

109 10 御好橋 その他 1091号線 3.6 3.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹
五十里川 桜堂 H28

110 11 参道橋 その他 1093号線 3.0 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965
公共下水

道雨水幹
伊勢宮川 桜堂 H26

111 12 小桜橋 その他 1095号線 4.5 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和32年 1957
公共下水

道雨水幹
五十里川 桜堂 H29

112 13 西川橋 その他 1095号線 3.0 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和30年 1955
公共下水
道雨水幹

伊勢宮川 桜堂 H29

113 14 西講橋 　2級 1110号線 2.1 4.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965
公共下水
道雨水幹

伊勢宮川 杭瀬下 H29

114 15 中橋 　2級 1100号線 5.2 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和35年 1960
公共下水
道雨水幹

五十里川 桜堂 H28

115 16 北講橋 その他 1101号線 3.0 7.6 1 RC橋 RC溝橋 平成10年 1998
公共下水

道雨水幹
伊勢宮川 桜堂 H26

116 17 純水橋 その他 1112号線 3.7 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹
五十里川 打沢 H29

117 18 中島橋2 　1級 2000号線 5.5 6.4 1 RC橋 RCT桁橋 平成5年 1993 河川 五十里川 寂蒔 H28

121 19 鯉橋 　2級 2032号線 3.0 5.2 1 混合橋 H形鋼桁橋、RC床版橋 昭和30年 1955 河川 野杭川 寂蒔 H28

122 20 行人橋 　2級 2032号線 4.7 6.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 五十里川 寂蒔 H29

123 21 野杭尻橋 その他 2001号線 6.0 6.6 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 河川 野杭川 寂蒔 H27

124 22 蘭塔橋 　2級 2032号線 4.8 5.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 五十里川 寂蒔 H28

125 23 馬捨橋 　2級 2032号線 3.1 7.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 新田用水 寂蒔 H29

127 24 土腐尻橋 その他 2030号線 2.6 2.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 幹線水路
埴科幹線
水路

寂蒔 H29

128 25 樋橋 その他 2029号線 4.5 6.2 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 用水路 新田用水 鋳物師屋 H29

129 26 舟山1号橋 その他 2052号線 3.5 3.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 幹線水路
埴科幹線
水路

鋳物師屋 H28

130 27 舟山2号橋 その他 2053号線 2.6 6.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 幹線水路
埴科幹線
水路

鋳物師屋 H29

131 28 元舟山橋 その他 2028号線 3.6 5.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 五十里川 寂蒔 H29

132 29 南屋敷橋 その他 2052号線 3.6 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 五十里川 寂蒔 H28

133 30 屋敷橋1 　1級 2039号線 3.8 8.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 五十里川 寂蒔 H28

134 31 東屋敷橋 その他 2049号線 3.4 3.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 五十里川 寂蒔 H29

135 32 羽柴橋 その他 2061号線 3.6 6.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 五十里川 鋳物師屋 H29

136 33 宮裏橋 その他 2042号線 4.0 3.1 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 五十里川 寂蒔 H26

137 34 北屋敷橋 その他 2040号線 6.1 2.5 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 五十里川 鋳物師屋 H28

138 35 有明橋 その他 2060号線 4.0 3.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 五十里川 鋳物師屋 H26

橋長
(m)

市の
管理
番号

計画
策定
橋梁
番号

橋梁名

路線

所在地
全幅
(m)

径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近
定期
点検
年次
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計画対象施設一覧表（2/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦
交差
状況

名称

139 36 宮前橋1 その他 2080号線 3.1 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 幹線水路
埴科幹線
水路

鋳物師屋 H28

140 37 西屋敷橋 その他 2066号線 3.8 8.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 幹線水路
埴科幹線
水路

鋳物師屋 H28

141 38 西畑橋 その他 2060号線 4.8 4.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 幹線水路
埴科幹線
水路

鋳物師屋 H29

142 39 土井田橋 その他 2055号線 4.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 平成15年 2003 幹線水路
埴科幹線
水路

鋳物師屋 H26

143 40 中土井田橋 その他 2059号線 3.3 2.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和35年 1960 幹線水路
埴科幹線
水路

鋳物師屋 H28

144 41 土井橋 その他 2058号線 3.4 8.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 幹線水路
埴科幹線
水路

桜堂 H29

145 42 一番橋 その他 2057号線 4.0 1.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和35年 1960 河川 五十里川 打沢 H26

146 43 農協前橋 その他 2056号線 6.7 7.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 五十里川 鋳物師屋 H29

147 44 一本橋 その他 2055号線 3.6 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 五十里川 鋳物師屋 H28

148 45 七本橋 その他 2080号線 5.0 4.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 新田用水 鋳物師屋 H29

149 46 宮前橋2 その他 2121号線 2.6 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和30年 1955 用水路
下三ヶ村
用水

中 H28

150 47 平和1号橋 その他 2120号線 3.1 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路
下三ヶ村
用水

中 H29

151 48 平和2号橋 その他 2120号線 3.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路
下三ヶ村
用水

中 H26

152 49 平和3号橋 その他 2120号線 3.0 4.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路
下三ヶ村
用水

中 H26

153 50 平和4号橋 その他 2120号線 3.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路
下三ヶ村
用水

中 H26

154 51 堰尻橋 その他 2150号線 2.8 3.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路
下三ヶ村
用水

中 H29

155 52 堰口橋 　1級 2260号線 4.8 35.1 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 東林坊川 新田 H28

156 53 小滝橋 その他 2160号線 5.1 7.1 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 東林坊川 中 H29

157 54 剣崎橋 その他 2161号線 10.6 3.2 1 PC橋 PC床版橋 平成24年 2012 河川 東林坊川 中 H29

158 55 上川原橋 その他 2193号線 4.0 14.8 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 用水路 新田用水 新田 H26

159 56 三本橋 その他 2176号線 4.0 4.2 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 用水路 新田用水 新田 H26

160 57 新田橋 　2級 6150号線 8.0 12.9 1 PC橋 PC床版橋 平成12年 2000 河川 沢山川 森 H28

161 58 尾米A橋 その他 2325号線 4.0 6.7 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993
公共下水
道雨水幹

尾米川 新田 H26

166 59 尾米B橋 　1級 2193号線 3.9 17.0 1 RC橋 RC溝橋 平成15年 2003
公共下水

道雨水幹
尾米川 桜堂 H29

168 60 泰峰寺橋 その他 2210号線 3.0 2.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和30年 1955 用水路 新田用水 新田 H26

169 61 中屋敷橋 その他 2235号線 2.2 7.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和30年 1955 用水路 用水路 新田 H29

171 62 尾米団地橋 その他 2201号線 5.5 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹
尾米川 新田 H29

172 63 高柳橋 その他 2205号線 2.2 6.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路
高河原
水路

新田 H29

174 64 高尾橋 その他 2190号線 4.3 5.3 1 RC橋 RC溝橋 平成10年 1998
公共下水
道雨水幹

尾米川 杭瀬下 H29

177 65 高河原橋 　2級 2285号線 5.6 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水
道雨水幹

尾米川 杭瀬下 H29

178 66 学校前橋1 その他 2274号線 6.0 6.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水
道雨水幹

尾米川 杭瀬下 H29

179 67 南尾米橋 その他 2264号線 6.0 4.8 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993
公共下水

道雨水幹
尾米川 杭瀬下 H29

183 68 欠下橋 その他 9342号線 4.0 2.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 普通河川 八幡 H28

184 69 東伊勢宮橋 その他 東伊勢宮線 2.4 3.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980
公共下水

道雨水幹
伊勢宮川 杭瀬下 H30

185 70 南伊勢宮橋 　2級 3006号線 2.4 7.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980
公共下水

道雨水幹
伊勢宮川 粟佐 H28

橋長
(m)

市の
管理
番号

計画
策定
橋梁
番号

橋梁名

路線

所在地
全幅
(m)

径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近
定期
点検
年次
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計画対象施設一覧表（3/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦
交差
状況

名称

186 71 伊勢宮橋2 　1級 庁舎線 2.4 12.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965
公共下水

道雨水幹
伊勢宮川 粟佐 H30

187 72 南橋 その他 3037号線 3.0 2.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和35年 1960
公共下水

道雨水幹
伊勢宮川 粟佐 H26

191 73 蘭田橋 その他 3056号線 3.0 10.0 1 RC橋 RC床版橋 平成15年 2003
公共下水

道雨水幹
伊勢宮川 粟佐 H28

193 74 みすず橋 その他 3058号線 3.9 6.6 1 RC橋 RC溝橋 昭和45年 1970
公共下水

道雨水幹
伊勢宮川 屋代 H29

194 75 子新田橋 　2級 3060号線 4.0 4.2 1 RC橋 RC溝橋 昭和59年 1984
公共下水
道雨水幹

伊勢宮川 粟佐 H27

195 76 下新田橋 その他 3074号線 4.6 13.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水
道雨水幹

伊勢宮川 粟佐 H28

196 77 升ノ浦橋 その他 3076号線 6.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水
道雨水幹

伊勢宮川 屋代 H28

197 78 御稲荷橋 その他 4006号線 3.8 3.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975
公共下水

道雨水幹
五十里川 小島 H29

198 79 農倉橋 その他 4004号線 3.7 3.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980
公共下水

道雨水幹
五十里川 小島 H28

199 80 大境橋 　2級 学校南線 4.5 3.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965
公共下水

道雨水幹
五十里川 小島 H30

200 81 鹿島橋 その他 4021号線 3.6 2.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹
五十里川 屋代 H29

202 82 日影橋 その他 4080号線 2.7 3.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和39年 1964 幹線水路
幹線水路
雨宮支線

屋代 H29

203 83 古郷橋 その他 4102号線 3.2 5.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980
農業
用水路

五十里川 屋代 H28

204 84 蛇田大橋 　1級 屋代中線 2.4 4.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 幹線水路
更科幹線
水路

屋代 H30

206 85 中学前橋 　1級 4110号線 3.0 5.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和50年 1975
農業
用水路

五十里川 屋代 H26

207 86 蛇田1号橋 　1級 4100号線 4.0 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 幹線水路
埴科幹線
水路

屋代 H28

208 87 蛇田2号橋 　1級 4100号線 4.3 4.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 幹線水路
埴科幹線
水路

屋代 H29

209 88 蛇田3号橋 その他 4115号線 3.4 13.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 幹線水路
埴科幹線
水路

屋代 H29

210 89 五十里川橋 　1級 4190号線 4.7 5.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965
農業
用水路

五十里川 屋代 H28

211 90 日詰橋 その他 4118号線 2.9 4.1 1 RC橋 RC溝橋 昭和30年 1955
農業
用水路

五十里川 屋代 H29

217 91 龍王1号橋 その他 4138号線 4.0 7.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985
公共下水
道雨水幹

一丁田川 屋代 H26

219 92 龍王3号橋 その他 4144号線 4.0 3.3 1 RC橋 RC溝橋 昭和64年 1989
公共下水
道雨水幹

一丁田川 屋代 H26

221 93 七面橋 その他 4192号線 4.7 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970
農業
用水路

五十里川 屋代 H28

223 94 武者小路橋 その他 4195号線 4.9 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975
農業
用水路

五十里川 雨宮 H29

224 95 赤池1号橋 その他 4224号線 2.0 3.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路 用水路 雨宮 H26

227 96 仏崎1号橋 その他 4221号線 2.0 3.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路 用水路 雨宮 H26

228 97 五十里大橋 　1級 4170号線 5.3 6.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975
農業
用水路

五十里川 雨宮 H28

230 98 侍橋 その他 4184号線 4.7 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970
農業
用水路

五十里川 雨宮 H29

231 99 狐橋1 　1級 4170号線 2.3 5.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 用水路 雨宮 H29

232 100 油田1号橋 その他 4202号線 6.5 5.0 1 RC橋 RC溝橋 平成28年 2016 河川 河川 雨宮 H30

233 101 兎田橋 　1級 4170号線 2.5 5.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 用水路 森 H28

234 102 油田3号橋 その他 4220号線 3.0 2.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 一本尻川 森 H26

235 103 油田2号橋 その他 4218号線 7.2 5.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 一本尻川 森 H28

236 104 赤池2号橋 　1級 4170号線 3.0 5.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 用水路 森 H26

237 105 赤池3号橋 その他 4220号線 3.0 2.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 一本尻川 森 H26
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計画対象施設一覧表（4/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦
交差
状況

名称

239 106 阿わら3号橋 　1級 4170号線 2.1 5.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 用水路 森 H28

240 107 阿わら4号橋 その他 4220号線 2.0 2.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 一本尻川 森 H26

241 108 仏崎2号橋 　1級 4170号線 2.2 5.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 用水路 森 H28

242 109 仏崎3号橋 その他 4220号線 2.3 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 一本尻川 森 H29

243 110 蛭川橋 　2級 5099号線 2.7 5.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 鳴海川 土口 H29

244 111 埜橋 その他 5080号線 2.2 5.9 1 PC橋 PC床版橋 昭和50年 1975 河川 鳴海川 土口 H29

245 112 七十間橋 その他 5060号線 27.0 5.0 1 鋼橋 鈑桁橋 昭和64年 1989 河川 沢山川 雨宮 H29

246 113 中の橋 　2級 5050号線 28.2 7.0 1 PC橋 PCT桁橋 昭和64年 1989 河川 沢山川 雨宮 H28

247 114 宇佐美橋 その他 5054号線 31.0 4.0 1 PC橋 PCT桁橋 昭和62年 1987 河川 沢山川 雨宮 H29

248 115 坂下橋 その他 5056号線 27.0 2.3 1 PC橋 PCI桁橋 昭和63年 1988 河川 沢山川 雨宮 H29

249 116 幅下橋 　2級 5030号線 4.2 8.8 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹
一丁田川 雨宮 H29

250 117 渡橋 その他 5020号線 4.6 4.4 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹
一丁田川 雨宮 H29

251 118 起返橋 その他 5017号線 4.3 7.7 1 RC橋 RC溝橋 昭和55年 1980
公共下水
道雨水幹

一丁田川 雨宮 H29

252 119 町浦橋 その他 4160号線 2.1 6.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 雨宮 H29

253 120 斉場橋1 その他 5109号線 22.0 3.5 1 鋼橋 鈑桁橋 昭和64年 1989 河川 沢山川 雨宮 H28

254 121 堀ノ内橋 その他 5116号線 2.0 3.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 雨宮 H26

255 122 蛇沢橋 その他 5116号線 2.3 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 雨宮 H29

256 123 一本尻橋 　2級 5130号線 5.5 6.0 1 PC橋 PC床版橋 昭和55年 1980 河川 一本尻川 雨宮 H29

257 124 生仁橋 　1級 5120号線 21.5 4.5 1 鋼橋 鈑桁橋 昭和60年 1985 河川 沢山川 雨宮 H28

258 125 生仁陸橋 　1級 5120号線 4.2 5.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和47年 1972 道路 5129号線 生萱 H29

259 126 水門橋 その他 5131号線 3.0 3.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和55年 1980 河川 生仁川 生萱 H26

260 127 落合橋 その他 5128号線 3.3 3.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 生萱 H29

261 128 本誓寺橋 　2級 5130号線 25.5 6.0 1 鋼橋 鈑桁橋 昭和48年 1973 河川 沢山川 雨宮 H28

262 129 宮崎橋 その他 5125号線 4.9 3.0 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和50年 1975 河川 生仁川 生萱 H28

263 130 大門橋 　1級 雨宮倉科線 6.0 6.1 1 RC橋 RCT桁橋 昭和60年 1985 河川 生仁川 生萱 H30

264 131 湯沢橋 その他 5138号線 4.0 3.5 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和45年 1970 河川 生仁川 生萱 H28

265 132 五反田橋1 その他 5167号線 3.1 4.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 生仁川 生萱 H29

268 133 金山沢橋 その他 5162号線 2.1 3.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 金山沢川 生萱 H29

270 134 横沢橋 その他 横沢2号線 18.6 3.5 1 PC橋 PCT桁橋 昭和40年 1965 河川 三滝川 倉科 H30

271 135 源六橋 その他 6032号線 3.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 草山川 倉科 H26

272 136 大石橋 　2級 6030号線 2.0 12.7 1 RC橋 RC溝橋 昭和50年 1975 河川 草山川 倉科 H26

273 137 千石橋 その他 6028号線 2.0 3.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 草山川 倉科 H29

274 138 石杭橋 その他 6032号線 2.0 14.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 草山川 倉科 H28

276 139 大峡1号橋 その他 5194号線 4.5 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 草山川 倉科 H28

277 140 大峡2号橋 その他 5198号線 3.0 3.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和55年 1980 河川 草山川 倉科 H26
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計画対象施設一覧表（5/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦
交差
状況

名称

278 141 大峡3号橋 その他 5200号線 2.6 2.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和58年 1983 河川 草山川 倉科 H29

280 142 大峡5号橋 その他 5203号線 2.5 2.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 草山川 倉科 H28

282 143 塩利橋 　2級 5210号線 2.3 6.5 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 草山川 倉科 H28

283 144 熊居橋 その他 5221号線 2.0 3.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 草山川 倉科 H28

284 145 北入橋 その他 5224号線 2.1 2.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和35年 1960 河川 草山川 倉科 H29

285 146 原橋 その他 6001号線 7.6 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 三滝川 倉科 H28

286 147 竜橋 その他 原15号線 7.0 3.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 三滝川 倉科 H30

287 148 倉科橋 　1級 6000号線 7.1 5.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 三滝川 倉科 H29

288 149 大端橋 その他 6015号線 7.5 3.0 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和40年 1965 河川 三滝川 倉科 H29

289 150 田端中橋 その他 6016号線 7.5 2.6 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成21年 2009 河川 三滝川 倉科 H29

290 151 田端北橋 その他 6020号線 7.8 1.4 1 木橋 木桁木床版橋 平成5年 1993 河川 三滝川 倉科 H29

291 152 すみ前橋 その他 6021号線 7.1 1.5 1 木橋 木桁木床版橋 平成5年 1993 河川 三滝川 倉科 H29

292 153 田端下橋 その他 6023号線 6.9 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 三滝川 倉科 H29

293 154 北田橋 その他 6033号線 6.8 1.7 1 木橋 木桁木床版橋 平成5年 1993 河川 三滝川 倉科 H29

294 155 うぐいす橋 　2級 6030号線 16.6 11.0 1 PC橋 PC床版橋 平成6年 1994 河川 三滝川 倉科 H28

296 156 中島橋1 その他 6064号線 9.5 1.5 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和59年 1984 河川 沢山川 倉科 H28

297 157 踊橋 　2級 6060号線 11.0 6.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 沢山川 倉科 H28

299 158 稲玉橋 その他 6109号線 11.0 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 沢山川 森 H29

302 159 懸橋 　1級 6000号線 8.2 6.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 沢山川 森 H28

303 160 中央橋 その他 小路北線 7.6 5.1 1 RC橋 RCT桁橋 昭和30年 1955 河川 沢山川 森 H30

304 161 平和橋 その他 6117号線 8.0 3.7 1 鋼橋 鈑桁橋 平成12年 2000 河川 沢山川 森 H29

305 162 西小路橋 その他 6118号線 7.2 2.6 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和40年 1965 河川 沢山川 森 H28

306 163 明治橋 　2級 6120号線 6.5 5.3 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和45年 1970 河川 沢山川 森 H29

307 164 南小路橋 その他 6121号線 7.6 3.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 沢山川 森 H29

308 165 金比羅橋 　2級 6150号線 7.3 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 沢山川 森 H28

309 166 金井橋 その他 6152号線 8.4 5.0 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和45年 1970 河川 沢山川 森 H28

311 167 一丁田1号橋 　1級 6070号線 3.0 10.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 一本尻川 森 H29

312 168 北中河原橋 その他 6075号線 2.6 3.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 一本尻川 森 H29

313 169 一丁田2号橋 　1級 6070号線 2.3 10.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 一本尻川 森 H28

314 170 一丁田3号橋 　1級 6070号線 2.8 9.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 一本尻川 森 H29

316 171 南中河原橋 その他 6042号線 2.0 4.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 幹線水路
埴科幹線
水路

森 H26

317 172 まちだ橋 その他 4268号線 4.8 11.8 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985
農業
用水路

五十里川 雨宮 H30

318 173 月山橋 その他 1070号線 3.3 7.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路
旧四ヶ村
用水

打沢 H29

319 174 大峡6号橋 その他 5195号線 2.8 6.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 草山川 倉科 H29

322 175 黒橋 　2級 3050号線 3.2 5.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975
公共下水

道雨水幹
黒川 野高場 H29
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計画対象施設一覧表（6/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦
交差
状況

名称

323 176 中條橋 その他 7001号線 3.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹
黒川 稲荷山 H26

326 177 河原橋 その他 7025号線 2.0 4.8 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹
黒川 稲荷山 H26

327 178 エンマ橋 その他 7029号線 2.0 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和35年 1960
公共下水

道雨水幹
黒川 稲荷山 H29

328 179 開運橋 その他 7031号線 2.5 1.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和35年 1960
公共下水

道雨水幹
黒川 稲荷山 H29

333 180 蟹沢下橋 　2級 7020号線 3.2 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 河川 野高場 H29

334 181 蟹沢中橋 その他 7017号線 2.4 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 河川 野高場 H29

339 182 鳥井橋 その他 9027号線 11.0 1.2 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成10年 1998 河川 更級川 八幡 H29

340 183 火ノ見橋 その他 7055号線 4.0 2.0 1 RC橋 RC床版橋 平成10年 1998
公共下水

道雨水幹

黒川支線
治田川

稲荷山 H26

342 184 釜蓋下橋 その他 7119号線 3.0 3.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水
道雨水幹

黒川支線
治田川

稲荷山 H26

343 185 柳橋 その他 7111号線 3.0 7.3 1 RC橋 RC溝橋 昭和59年 1984
公共下水

道雨水幹

黒川支線
治田川

稲荷山 H26

344 186 はるた橋 　2級 7110号線 3.0 10.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和59年 1984
公共下水
道雨水幹

黒川支線
治田川

稲荷山 H29

345 187 学校北橋 その他 7098号線 3.0 2.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和45年 1970
公共下水

道雨水幹

黒川支線
治田川

稲荷山 H26

346 188 大牧1号橋 その他 7099号線 3.2 5.4 1 RC橋 RC溝橋 昭和45年 1970
公共下水
道雨水幹

黒川支線
治田川

稲荷山 H29

347 189 大牧2号橋 その他 7098号線 4.2 5.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970
公共下水

道雨水幹

黒川支線
治田川

稲荷山 H29

348 190 石山橋 その他 7100号線 3.0 5.3 1 RC橋 RC溝橋 昭和55年 1980
公共下水
道雨水幹

黒川支線
治田川

稲荷山 H26

350 191 八郎右エ門橋 その他 7101号線 2.4 3.7 1 石橋 石橋 昭和40年 1965 河川 河川 稲荷山 H29

353 192 治田境橋 その他 7172号線 4.8 3.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 蟹沢川 稲荷山 H29

354 193 学校前橋2 その他 7160号線 4.6 2.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 蟹沢川 桑原 H28

356 194 小坂橋 　1級 7200号線 4.3 10.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 蟹沢川 桑原 H28

357 195 小坂中橋 その他 7201号線 4.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 蟹沢川 桑原 H26

358 196 蟹沢2号橋 その他 7196号線 4.0 3.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 蟹沢川 桑原 H26

359 197 蟹沢1号橋 その他 7197号線 5.0 2.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 蟹沢川 桑原 H26

362 198 城下橋 その他 7209号線 3.0 2.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 蟹沢川 桑原 H26

364 199 小坂下橋 　2級 7195号線 2.8 5.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 地獄沢 桑原 H29

365 200 五反田橋2 その他 7224号線 4.0 2.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 地獄沢 桑原 H26

366 201 地獄沢橋 　1級 7200号線 3.4 9.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 地獄沢 桑原 H29

367 202 猿田橋 その他 7201号線 4.3 4.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 地獄沢 桑原 H29

368 203 治田沖橋 その他 7220号線 3.6 3.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 地獄沢 桑原 H29

369 204 後安橋 　1級 7200号線 11.8 7.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和64年 1989 河川 荏沢川 桑原 H28

370 205 治田橋 その他 7255号線 10.5 5.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和64年 1989 河川 荏沢川 桑原 H29

371 206 宮沖橋 その他 7260号線 10.5 6.6 1 PC橋 PCI桁橋 平成2年 1990 河川 荏沢川 桑原 H29

373 207 上荏沢橋 その他 8006号線 11.0 0.9 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成2年 1990 河川 荏沢川 桑原 H28

374 208 鳥林橋 その他 8074号線 11.0 4.8 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 荏沢川 桑原 H29

375 209 宝殿橋 その他 8001号線 4.0 11.1 1 RC橋 RC溝橋 昭和64年 1989 河川 荏沢川 桑原 H27

376 210 町裏橋 その他 8010号線 5.7 3.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 柄木沢川 桑原 H29
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計画対象施設一覧表（7/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦
交差
状況

名称

377 211 西裏橋 その他 8015号線 7.6 3.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 柄木沢川 桑原 H29

378 212 柄木沢1号橋 その他 8016号線 4.2 5.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和59年 1984 河川 柄木沢川 桑原 H29

379 213 柄木沢2号橋 その他 8013号線 3.6 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 柄木沢川 桑原 H29

380 214 柄木沢3号橋 その他 8074号線 7.0 3.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 柄木沢川 桑原 H29

382 215 鳴石橋 その他 9162号線 7.9 6.2 1 RC橋 RC床版橋 平成6年 1994 河川 中沢川 八幡 H29

383 216 西街道橋 その他 9160号線 3.7 16.2 1 RC橋 RC溝橋 昭和50年 1975 河川 中沢川 八幡 H29

384 217 円通橋 その他 9163号線 9.0 5.2 1 RC橋 RC床版橋 平成9年 1997 河川 中沢川 八幡 H29

385 218 中原橋1 その他 9170号線 10.1 5.0 1 PC橋 PC床版橋 平成17年 2005 河川 中沢川 八幡 H29

386 219 塚田橋 その他 9188号線 10.3 2.0 1 RC橋 RC床版橋 平成17年 2005 河川 中沢川 八幡 H29

388 220 北和田橋 その他 9178号線 9.3 2.4 1 鋼橋 H形鋼桁橋(木床版) 昭和64年 1989 河川 中沢川 八幡 H28

393 221 御言橋 　2級 9000号線 35.4 4.2 2 RC橋 RC床版橋 昭和56年 1981 河川 佐野川 稲荷山 H29

394 222 松原橋 　1級 9070号線 23.0 1.5 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成11年 1999 河川 佐野川 八幡 H28

395 223 真光寺橋 その他 9105号線 23.1 5.2 1 鋼橋 鈑桁橋 昭和61年 1986 河川 佐野川 桑原 H29

396 224 倉石橋 　2級 8030号線 23.7 7.0 1 鋼橋 鈑桁橋 平成6年 1994 河川 佐野川 桑原 H29

397 225 町尻橋1 その他 9145号線 22.5 2.2 1 鋼橋 鈑桁橋 平成10年 1998 河川 佐野川 八幡 H29

398 226 言流橋 　1級 9140号線 20.0 8.2 1 鋼橋 鈑桁橋 平成16年 2004 河川 佐野川 八幡 H28

399 227 東光橋 その他 9149号線 8.7 4.4 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和45年 1970 河川 佐野川 八幡 H29

401 228 和田橋 その他 8040号線 14.0 7.9 1 RC橋 RC床版橋 平成14年 2002 河川 佐野川 桑原 H28

402 229 舟橋 その他 9003号線 11.3 2.2 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和64年 1989 河川 更級川 八幡 H29

403 230 志川橋 その他 9004号線 11.3 4.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 更級川 八幡 H29

404 231 前川原橋 その他 9016号線 12.0 1.2 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成10年 1998 河川 更級川 八幡 H28

405 232 北堀橋 その他 9017号線 12.8 5.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 更級川 八幡 H29

406 233 八幡橋 その他 9020号線 12.7 6.7 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 更級川 八幡 H29

407 234 裏八幡橋 その他 9026号線 11.1 1.7 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成10年 1998 河川 更級川 八幡 H29

408 235 南堀橋 その他 9025号線 7.6 0.9 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成10年 1998 河川 更級川 八幡 H29

410 236 舟繋橋 その他 9029号線 11.0 1.7 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成10年 1998 河川 更級川 八幡 H29

411 237 辻上橋 その他 9042号線 12.0 3.6 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成2年 1990 河川 更級川 八幡 H29

412 238 丼新田橋 その他 9039号線 3.1 2.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 若宮用水 八幡 H29

417 239 上川原2号橋 その他 9059号線 2.6 4.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 若宮用水 八幡 H28

418 240 雲井橋 その他 9380号線 2.0 5.1 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993 用水路 若宮用水 八幡 H26

421 241 横沢1号橋 その他 9367号線 3.0 3.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 横沢川 八幡 H26

422 242 横沢2号橋 その他 9356号線 3.9 9.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 横沢川 八幡 H28

423 243 横沢3号橋 その他 9368号線 2.7 2.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 横沢川 八幡 H29

424 244 横沢4号橋 その他 9368号線 2.8 2.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 横沢川 八幡 H29

425 245 下吉野橋 その他 9354号線 2.0 3.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 兎沢川 八幡 H26
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計画対象施設一覧表（8/15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※480 小土腐 1号橋は R元年度に撤去済。 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦
交差
状況

名称

426 246 兎沢橋 その他 9350号線 2.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 兎沢川 八幡 H26

427 247 西川原橋 その他 9240号線 7.4 1.7 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和64年 1989 河川 更級川 八幡 H29

429 248 斉森橋 その他 9278号線 6.3 11.8 1 RC橋 RC溝橋 平成20年 2008 河川 更級川 八幡 H29

430 249 十王橋 その他 9282号線 4.3 2.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 河川 更級川 八幡 H29

431 250 坪山橋 　2級 9340号線 5.1 5.1 1 RC橋 RC床版橋 平成16年 2004 河川 更級川 八幡 H29

433 251 舟久保橋 その他 9426号線 5.7 3.0 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 更級川 八幡 H29

435 252 沢入橋 その他 9420号線 4.4 3.8 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 更級川 八幡 H30

436 253 丁字山橋 その他 9437号線 3.8 1.5 1 RC橋 RC床版橋 平成3年 1991 河川 更級川 八幡 H29

438 254 宮川1号橋 その他 9280号線 9.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 平成3年 1991 河川 宮川 八幡 H29

442 255 社宮司橋 その他 9488号線 13.0 6.0 1 鋼橋 鈑桁橋 平成5年 1993 河川 佐野川 八幡 H28

444 256 成沢橋 　2級 9200号線 6.0 5.0 1 RC橋 RC溝橋 平成3年 1991 河川 宮川 八幡 H27

449 257 打越橋 その他 9285号線 3.1 2.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 打越川 八幡 H29

450 258 杉ノ木橋 その他 9297号線 3.5 2.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 打越川 八幡 H28

454 259 打越3号橋 その他 9294号線 2.4 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 打越川 八幡 H29

455 260 打越2号橋 その他 9294号線 2.1 3.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 打越川 八幡 H29

456 261 打越1号橋 その他 9294号線 2.4 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 打越川 八幡 H29

460 262 山根橋 その他 1069号線 2.6 4.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 小島 H29

461 263 柳原橋 その他 2080号線 2.8 5.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹
尾米川 鋳物師屋 H29

462 264 公園南橋 　2級 2267号線 4.5 3.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 新田用水 新田 H28

463 265 新田用水橋 その他 2288号線 8.3 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 新田用水 新田 H28

464 266 東林房橋 　1級 2288号線 4.3 6.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 河川 東林坊川 新田 H29

465 267 中村橋 　1級 2288号線 2.0 6.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和40年 1965 用水路
下三ヶ村
用水

中 H26

467 268 向柳原橋 　1級 2290号線 5.5 7.1 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 用水路 新田用水 新田 H29

468 269 小舟山橋 　1級 2290号線 6.8 11.2 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 用水路 新田用水 鋳物師屋 H29

469 270 栄町橋 その他 3001号線 2.0 6.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980
公共下水

道雨水幹
伊勢宮川 杭瀬下 H29

470 271 祝畑橋 その他 4081号線 2.2 6.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 幹線水路
幹線水路
雨宮支線

屋代 H28

472 272 上島橋 その他 5006号線 5.6 4.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和58年 1983
公共下水

道雨水幹
一丁田川 雨宮 H29

473 273 狐橋2 　2級 5008号線 4.7 9.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和58年 1983
公共下水

道雨水幹
一丁田川 雨宮 H29

474 274 大峡7号橋 その他 5202号線 2.1 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和59年 1984 河川 草山川 倉科 H28

475 275 大峡8号橋 その他 5207号線 2.6 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和59年 1984 河川 草山川 倉科 H28

476 276 宮川橋 その他 9470号線 12.6 5.7 1 PC橋 PC中空床版橋 平成11年 1999 河川 更級川 八幡 H29

477 277 川原橋 その他 9470号線 5.2 3.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路
十一人
用水

八幡 H28

478 278 屋敷橋2 その他 1117号線 4.0 4.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975
公共下水

道雨水幹
五十里川 桜堂 H26

479 279 村前南橋 その他 2217号線 2.0 6.0 1 RC橋 RC溝橋 平成10年 1998 用水路 用水路 新田 H26

480 280 小土腐1号橋 その他 2025号線 3.1 7.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和64年 1989 用水路 用水路 寂蒔 H29
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計画対象施設一覧表（9/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦
交差
状況

名称

481 281 村前南1号橋 その他 2174号線 2.3 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 新田 H29

482 282 峰下橋1 その他 9265号線 2.2 3.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 八幡 H29

483 283 牛追5号橋 その他 3104号線 5.4 9.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和57年 1982 用水路 用水路 杭瀬下 H29

484 284 牛追2号橋 その他 3105号線 4.3 9.7 1 RC橋 RC溝橋 昭和57年 1982 用水路 用水路 杭瀬下 H29

486 285 西畑2号橋 その他 2294号線 3.8 7.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 幹線水路
埴科幹線
水路

鋳物師屋 H28

487 286 土井田2号橋 その他 2294号線 2.7 5.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 舟山川 鋳物師屋 H28

488 287 粟佐橋 　1級 3110号線 428.5 12.0 8 鋼橋 鈑桁橋 平成2年 1990 河川 千曲川 粟佐 H28

489 288 村前1号橋 その他 2226号線 3.0 3.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 新田 H26

491 289 鋳物師屋団地橋 その他 2295号線 5.0 5.8 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993
公共下水

道雨水幹
尾米川 新田 H29

492 290 来光塚2号橋 その他 2172号線 2.0 6.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 新田 H26

493 291 南粟佐橋 その他 3036号線 4.1 2.8 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和40年 1965
公共下水

道雨水幹
伊勢宮川 粟佐 H28

494 292 北芦原橋 　1級 4228号線 2.1 16.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和64年 1989
公共下水

道雨水幹
伊勢宮川 粟佐 H29

495 293 龍王4号橋 その他 4245号線 3.6 9.6 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993
公共下水

道雨水幹
一丁田川 屋代 H29

496 294 蛇田4号橋 その他 4240号線 2.7 9.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 蛇田用水 屋代 H29

498 295 起返北1号橋 その他 5051号線 5.0 4.5 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 排水路
起返北ノ
割排水路

雨宮 H29

499 296 起返北2号橋 その他 5036号線 3.8 6.5 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 排水路
起返北ノ
割排水路

雨宮 H29

500 297 起返北3号橋 　2級 5030号線 6.2 7.0 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 排水路
起返北ノ
割排水路

雨宮 H29

504 298 起返北7号橋 その他 5042号線 5.0 9.2 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993 排水路
起返北ノ
割排水路

雨宮 H26

505 299 柄木沢4号橋 その他 8170号線 8.7 6.5 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 柄木沢川 桑原 H29

506 300 大池新田2号橋 その他 9410号線 6.2 4.0 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 更級川 八幡 H29

507 301 前田橋 その他 9410号線 5.3 4.8 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 更級川 八幡 H29

508 302 峰下橋2 その他 9481号線 5.6 6.0 1 RC橋 RC溝橋 平成3年 1991 河川 宮川 八幡 H29

510 303 水別橋 その他 　9451号線 41.5 4.4 2 PC橋 PC中空床版橋 平成4年 1992 道路
長野

自動車道
姥捨 H28

512 304 山の神橋 その他 　9449号線 40.5 5.0 2 PC橋 PC中空床版橋 平成4年 1992 道路
長野

自動車道
姥捨 H28

513 305 大池新田1号橋 その他 9440号線 5.3 6.5 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 河川 更級川 八幡 H29

514 306 田毎橋 その他 9485号線 4.4 7.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和9年 1934 河川 更級川 八幡 H29

515 307 奥法伝橋 その他 9225号線 6.0 3.0 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993 河川 宮川 八幡 H27

516 308 郡南橋 その他 9220号線 6.0 10.0 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993 河川 宮川 八幡 H27

517 309 柳沢橋 その他 8015号線 6.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 平成4年 1992 河川 柳沢川 桑原 H29

518 310 起返1号橋 その他 5052号線 4.5 9.0 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 用水路 用水路 雨宮 H29

519 311 返町Ａ橋 その他 4193号線 8.0 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和64年 1989
農業
用水路

五十里川 雨宮 H29

520 312 高畑側道橋 その他 4244号線 4.6 10.9 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹
一丁田川 屋代 H29

521 313 横町17Ａ橋 その他 4254号線 7.4 6.0 1 PC橋 PC床版橋 平成5年 1993
農業
用水路

五十里川 屋代 H29

522 314 横町17Ｂ橋 その他 4254号線 10.5 6.0 1 PC橋 PC床版橋 平成5年 1993
農業
用水路

五十里川 屋代 H29

523 315 五十里川側道橋 その他 4257号線 8.2 4.2 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成5年 1993
農業
用水路

五十里川 雨宮 H29

橋長
(m)

市の
管理
番号

計画
策定
橋梁
番号

橋梁名

路線

所在地
全幅
(m)

径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近
定期
点検
年次
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計画対象施設一覧表（10/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦
交差
状況

名称

527 316 宮前橋3 その他 2302号線 4.0 7.4 1 RC橋 RC溝橋 平成10年 1998 用水路 新田用水 新田 H26

528 317 斉場橋2 　1級 5262号線 26.7 9.8 1 PC橋 PC床版橋 昭和53年 1978 河川 沢山川 雨宮 H29

529 318 一里山2号橋 その他 7287号線 8.0 7.2 1 PC橋 PC床版橋 平成15年 2003 河川 地獄沢 稲荷山 H30

531 319 牛追7号橋 その他 3106号線 4.3 9.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和57年 1982 用水路 用水路 杭瀬下 H29

532 320 牛追8号橋 その他 3107号線 5.6 9.1 1 RC橋 RC溝橋 昭和57年 1982 用水路 用水路 杭瀬下 H29

533 321 小滝2号橋 その他 2160号線 10.6 3.7 1 PC橋 PC床版橋 平成24年 2012 用水路
下三ヶ村
用水

中 H29

4263 322 駅南跨線橋 その他 駅南跨線橋線 106.7 3.5 8 鋼橋 鋼中空床版橋 平成14年 2002 鉄道
しなの
鉄道

屋代 H30

30001 323 砂田橋 　1級 1-1号線 4.1 4.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 湯沢川 羽尾 H28

30002 324 明治新橋 　1級 1-2号線 10.0 9.2 1 PC橋 PC床版橋 平成5年 1993 河川 雄沢川 羽尾 H29

30003 325 羽尾日向橋 　1級 1-3号線 8.0 5.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 雄沢川 羽尾 H28

30004 326 毛虫田1号橋 　1級 1-3号線 3.0 4.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 戸屋沢 羽尾 H28

30005 327 毛虫田2号橋 　1級 1-3号線 4.0 9.3 1 PC橋 PC床版橋 昭和50年 1975 河川 戸屋沢 羽尾 H29

30006 328 向藤1号橋 　1級 1-3号線 3.0 5.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 戸屋沢 羽尾 H29

30007 329 向藤2号橋 　1級 1-3号線 2.9 5.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 戸屋沢 羽尾 H28

30008 330 黒2号橋 　1級 1-5号線 2.9 8.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 若宮 H28

30009 331 磯部宮崎1号橋 その他 1-9号線 3.6 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975
公共下水

道雨水幹

今井都市
下水路

磯部 H29

30010 332 磯部宮崎2号橋 　1級 1-9号線 2.0 4.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹

今井都市
下水路

磯部 H27

30012 333 磯部石原橋 　1級 1-11号線 3.3 6.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路 用水路 磯部 H29

30013 334 中河原橋 　1級 1-14号線 5.9 8.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹

今井都市
下水路

上徳間 H29

30014 335 戸倉落合橋 　1級 1-19号線 6.3 7.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹

今井都市
下水路

戸倉 H29

30015 336 北川原橋 　1級 1-14号線 2.0 8.8 1 RC橋 RC溝橋 昭和55年 1980 用水路
下三ヶ村
用水

千本柳 H27

30016 337 幸神橋 　1級 1-15号線 3.2 6.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 戸倉 H29

30018 338 村裏橋 　1級 1-17号線 3.2 5.7 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 用水路
下三ヶ村
用水

小船山 H28

30020 339 社宮地1号橋 その他 1-19号線 3.4 10.8 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 用水路 埴生用水 戸倉 H29

30021 340 社宮地2号橋 その他 1-19号線 4.3 10.8 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 河川 五十里川 戸倉 H29

30022 341 磯部見附橋 　1級 1-20号線 5.9 7.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 磯部 H29

30051 342 湯の橋 　2級 2-2号線 5.4 5.5 1 RC橋 RCT桁橋 昭和13年 1938 河川 荒砥沢川 戸倉 H29

30052 343 東芝原橋 　2級 2-5号線 2.2 6.4 1 RC橋 RC溝橋 昭和45年 1970 用水路 若宮用水 若宮 H29

30053 344 上三島橋 　2級 2-6号線 9.2 4.4 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和50年 1975 河川 雄沢川 羽尾 H29

30054 345 羽尾原山橋 　2級 2-7号線 6.7 3.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 河川 雄沢川 羽尾 H28

30055 346 幸神2号橋 　2級 2-11号線 2.7 10.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 戸倉 H28

30101 347 八王子橋 その他 8号線 3.6 7.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和8年 1933 河川 荒砥沢川 若宮 H29

30102 348 若1号橋 その他 24号線 3.7 6.5 1 RC橋 RC床版橋 平成24年 2012 用水路 若宮用水 若宮 H30

30103 349 若2号橋 その他 25号線 3.8 4.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 若宮用水 若宮 H28

30104 350 若3号橋 その他 26号線 2.6 9.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和35年 1960 用水路 用水路 若宮 H29
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- 14 - 

 

計画対象施設一覧表（11/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦
交差
状況

名称

30105 351 若7号橋 その他 28号線 2.2 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和35年 1960 用水路 用水路 若宮 H29

30106 352 若4号橋 その他 29号線 3.3 4.6 1 RC橋 RC床版橋 平成12年 2000 用水路 若宮用水 若宮 H29

30107 353 若32号橋 その他 32号線 2.9 6.1 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 用水路 用水路 若宮 H30

30108 354 黒1号橋 その他 44号線 3.6 5.6 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 用水路 用水路 若宮 H30

30109 355 黒3号橋 その他 50号線 2.8 5.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和30年 1955 用水路 用水路 若宮 H28

30110 356 黒52号橋 その他 52号線 2.8 2.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和64年 1989 用水路 用水路 若宮 H28

30111 357 芝63号橋 その他 63号線 2.0 5.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和64年 1989 用水路 若宮用水 若宮 H27

30112 358 芝70号橋 その他 70号線 4.0 4.5 1 RC橋 RC溝橋 平成18年 2006 用水路 若宮用水 若宮 H27

30113 359 芝3号橋 その他 85号線 3.0 3.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 若宮用水 若宮 H30

30114 360 芝4号橋 その他 86号線 3.0 5.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 若宮用水 若宮 H30

30115 361 芝87号橋 その他 87号線 3.0 3.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 若宮用水 若宮 H30

30116 362 仙1号橋 その他 96号線 3.5 2.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 若宮 H29

30117 363 仙98号橋 その他 98号線 3.8 5.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 湯沢川 羽尾 H28

30118 364 仙4号橋 その他 98号線 2.2 6.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 須坂 H28

30119 365 仙6号橋 その他 110号線 5.1 3.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 湯沢川 羽尾 H30

30120 366 仙115号橋 その他 115号線 6.5 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 湯沢川 羽尾 H29

30121 367 須130号橋 その他 130号線 2.4 5.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 羽尾 H29

30122 368 須133号橋 その他 133号線 5.8 3.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 湯沢川 須坂 H29

30123 369 須137号橋 その他 137号線 2.0 2.8 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993 用水路 若宮用水 羽尾 H27

30124 370 須138号橋 その他 138号線 2.0 5.2 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993 用水路 若宮用水 羽尾 H27

30125 371 須140号橋 その他 140号線 2.8 5.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 用水路 須坂 H30

30126 372 須141号橋 その他 141号線 3.4 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和35年 1960 用水路 用水路 須坂 H30

30127 373 須6号橋 その他 98号線 3.6 5.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 河川 湯沢川 須坂 H29

30128 374 須7号橋 その他 143号線 6.9 2.7 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和41年 1966 河川 雄沢川 須坂 H29

30129 375 三島下橋 その他 146号線 2.3 4.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 若宮用水 須坂 H29

30130 376 三1号橋 その他 148号線 2.9 5.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 若宮用水 須坂 H30

30131 377 源徳橋 その他 162号線 6.5 2.3 1 鋼橋 H形鋼桁橋(木床版) 昭和56年 1981 河川 雄沢川 羽尾 H28

30132 378 瘡守橋 その他 165号線 8.9 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和43年 1968 河川 雄沢川 羽尾 H29

30133 379 當浦橋 その他 168号線 6.1 2.8 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成8年 1996 河川 雄沢川 羽尾 H29

30134 380 四168号橋 その他 168号線 3.0 3.7 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993 河川 戸屋沢 羽尾 H27

30135 381 北和合橋 その他 169号線 12.5 4.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 雄沢川 羽尾 H29

30136 382 四4号橋 その他 171号線 6.1 5.2 1 RC橋 RCT桁橋 昭和28年 1953 河川 雄沢川 羽尾 H30

30137 383 四5号橋 その他 178号線 7.0 2.9 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成8年 1996 河川 雄沢川 羽尾 H29

30138 384 毛虫田橋 その他 181号線 3.5 4.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 戸屋沢 羽尾 H28

30139 385 四6号橋 その他 182号線 9.0 5.0 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和40年 1965 河川 雄沢川 羽尾 H28
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計画対象施設一覧表（12/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦
交差
状況

名称

30140 386 四182号橋 その他 182号線 2.0 5.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路 用水路 羽尾 H29

30141 387 四183号橋 その他 183号線 7.1 3.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 雄沢川 羽尾 H28

30142 388 羽尾原橋 その他 186号線 7.1 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 河川 雄沢川 羽尾 H28

30143 389 土田口橋 その他 188号線 3.7 4.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 雄沢川 羽尾 H29

30144 390 来光寺橋 その他 　192号線 44.0 6.0 2 PC橋 PC中空床版橋 平成4年 1992 道路
長野

自動車道
姥捨 H28

30145 391 五192号橋 その他 192号線 4.5 3.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 羽尾 H29

30146 392 五205号橋 その他 205号線 2.3 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 羽尾 H29

30147 393 五206号橋 その他 206号線 3.2 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 河川 戸屋沢 羽尾 H29

30148 394 芝平橋 その他 　217号線 43.0 4.0 2 PC橋 PC中空床版橋 平成4年 1992 道路
長野

自動車道
姥捨 H28

30149 395 磯227号橋 その他 227号線 5.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹

今井都市
下水路

磯部 H27

30150 396 磯232号橋 その他 232号線 5.0 2.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975
公共下水

道雨水幹

今井都市
下水路

磯部 H27

30151 397 磯240号橋 その他 240号線 4.3 4.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 磯部 H29

30152 398 磯243号橋 その他 243号線 3.0 5.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路 用水路 磯部 H30

30153 399 福275号橋 その他 275号線 2.4 2.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 戸倉 H29

30154 400 福277号橋 その他 277号線 2.6 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 小船山 H29

30155 401 福279号橋 その他 279号線 4.0 4.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和55年 1980
公共下水

道雨水幹

今井都市
下水路

磯部 H27

30156 402 戸312号橋 その他 312号線 3.0 9.0 1 RC橋 RC溝橋 平成5年 1993 道路 道路 戸倉 H27

30157 403 上335号橋 その他 335号線 2.2 4.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 戸倉 H28

30158 404 上343号橋 その他 343号線 2.2 4.6 1 混合橋 H形鋼桁橋、RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 戸倉 H28

30159 405 川窪橋 その他 344号線 2.0 5.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和55年 1980
公共下水

道雨水幹

今井都市
下水路

戸倉 H26

30160 406 大明神橋 その他 160号線 2.6 6.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 戸倉 H30

30161 407 猪ノ島橋 その他 344号線 2.8 7.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 磯部 H29

30162 408 上346号橋 その他 346号線 2.0 3.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970 用水路 用水路 戸倉 H28

30165 409 上仲401号橋 その他 401号線 2.6 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 戸倉 H29

30167 410 今433号橋 その他 433号線 3.1 4.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 戸倉 H29

30169 411 窪田1号橋 その他 438号線 3.1 6.0 1 RC橋 RC床版橋 平成10年 1998 用水路 用水路 戸倉 H29

30170 412 窪田2号橋 その他 438号線 2.7 10.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 戸倉 H29

30171 413 今440号橋 その他 440号線 2.2 6.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 戸倉 H28

30172 414 今443号橋 その他 443号線 3.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 戸倉 H29

30173 415 今444号橋 その他 444号線 5.4 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和49年 1974
公共下水

道雨水幹

今井都市
下水路

上徳間 H28

30174 416 柏462号橋 その他 462号線 4.5 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹

今井都市
下水路

戸倉 H29

30175 417 戸倉落合1号橋 その他 463号線 4.5 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980
公共下水

道雨水幹

今井都市
下水路

戸倉 H28

30176 418 戸倉落合2号橋 その他 463号線 5.0 7.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹

今井都市
下水路

戸倉 H29

30177 419 淀1号橋 その他 466号線 5.5 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980
公共下水

道雨水幹

今井都市
下水路

戸倉 H29

30178 420 淀2号橋 その他 466号線 2.7 2.9 1 鋼橋 H形鋼桁橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 戸倉 H28
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策定
橋梁
番号

橋梁名

路線

所在地
全幅
(m)

径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近
定期
点検
年次
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計画対象施設一覧表（13/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦
交差
状況

名称

30179 421 柏485号橋 その他 485号線 5.1 5.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹

今井都市
下水路

内川 H30

30181 422 戸倉落合4号橋 その他 487号線 4.5 4.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980
公共下水

道雨水幹

今井都市
下水路

戸倉 H30

30182 423 徳507号橋 その他 507号線 2.4 6.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和55年 1980 河川 河川 上徳間 H30

30190 424 徳548号橋 その他 548号線 2.0 9.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和50年 1975 用水路
下三ヶ村
用水

千本柳 H27

30191 425 徳557号橋 その他 557号線 3.7 5.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 内川 H28

30193 426 内570号橋 その他 570号線 3.7 7.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 内川 H29

30194 427 内572号橋 その他 572号線 3.6 4.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 内川 H29

30195 428 内573号橋 その他 573号線 3.6 4.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 内川 H29

30196 429 内576号橋 その他 576号線 5.1 3.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985
公共下水

道雨水幹

今井都市
下水路

内川 H29

30198 430 内580号橋 その他 580号線 2.1 6.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 内川 H29

30199 431 内582号橋 その他 582号線 2.1 7.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路 用水路 内川 H29

30203 432 内601号橋 その他 601号線 5.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 五十里川 内川 H27

30205 433 内615号橋 その他 615号線 2.1 8.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路 用水路 内川 H29

30206 434 千653号橋 その他 653号線 2.7 3.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路
下三ヶ村
用水

上徳間 H29

30207 435 千655号橋 その他 655号線 3.0 8.0 1 RC橋 RC床版橋 平成5年 1993 用水路
下三ヶ村
用水

千本柳 H27

30208 436 千658号橋 その他 658号線 2.5 4.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路
下三ヶ村
用水

千本柳 H29

30209 437 千659号橋 その他 659号線 2.5 8.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和50年 1975 用水路
下三ヶ村
用水

千本柳 H29

30210 438 千661号橋 その他 661号線 2.5 4.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路
下三ヶ村
用水

千本柳 H29

30211 439 千685号橋 その他 685号線 2.5 5.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路
下三ヶ村
用水

千本柳 H29

30212 440 千686号橋 その他 686号線 2.5 5.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路
下三ヶ村
用水

小船山 H29

30213 441 千687号橋 その他 687号線 3.0 2.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路
下三ヶ村
用水

小船山 H29

30215 442 千690号橋 その他 690号線 2.0 5.7 1 RC橋 RC溝橋 昭和60年 1985 用水路
下三ヶ村
用水

千本柳 H27

30216 443 千693号橋 その他 693号線 2.7 6.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和64年 1989 用水路
下三ヶ村
用水

千本柳 H29

30217 444 小703号橋 その他 703号線 2.7 3.8 1 RC橋 RC床版橋 平成24年 2012 用水路
下三ヶ村
用水

小船山 H29

30218 445 小720号橋 その他 720号線 2.0 5.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和64年 1989 用水路
下三ヶ村
用水

小船山 H27

30219 446 小722号橋 その他 722号線 3.0 4.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 用水路
下三ヶ村
用水

小船山 H29

30220 447 御麓橋 その他 187号線 8.1 7.1 1 RC橋 RC床版橋 平成15年 2003 河川 雄沢川 羽尾 H29

40001 448 中央通線1号橋 　1級 中央道り線 2.3 22.0 1 RC橋 RC溝橋 平成24年 2012 河川 荒砥沢川
上山田温泉

一丁目 H30

40002 449 住吉3号橋 　1級 A-01号線 3.0 12.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和63年 1988 用水路
六ヶ郷
用水

上山田温泉

四丁目 H27

40004 450 住吉11号橋 　1級 A-03号線 3.0 12.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和63年 1988 用水路
六ヶ郷
用水

上山田温泉

四丁目 H27

40005 451 寺沢橋 　1級 A-05号線 3.7 5.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和39年 1964 河川 寺沢川 上山田 H28

40006 452 日影沢橋1 　1級 A-05号線 4.6 4.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和39年 1964 河川 日影沢 新山 H28

40007 453 供養塔線3号橋 　1級 A-05号線 3.0 7.9 1 RC橋 RC溝橋 昭和64年 1989 用水路
六ヶ郷
用水

上山田 H27

40008 454 供養塔線4号橋 　1級 A-05号線 2.7 6.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和47年 1972 用水路
六ヶ郷
用水

上山田 H28

40009 455 田屋場線1号橋 　1級 A-06号線 4.6 6.6 1 RC橋 RC床版橋 昭和63年 1988 用水路
六ヶ郷
用水

上山田 H29

橋長
(m)

市の
管理
番号

計画
策定
橋梁
番号

橋梁名

路線

所在地
全幅
(m)

径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近
定期
点検
年次
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計画対象施設一覧表（14/15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※40014 宵待橋および 40042 神戸学校線 1号橋は、平成 30 年に架替済。 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦
交差
状況

名称

40010 456 漆原新道線1号橋 　1級 漆原日影沢線 3.3 5.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和42年 1967 河川 寺沢川 上山田 H30

40011 457 日影沢橋2 　1級 Ａ-07号線 3.3 7.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和37年 1962 河川 日影沢 新山 H29

40012 458 女涙坂橋 　2級 B-02号線 8.2 4.0 1 RC橋 RCT桁橋 昭和38年 1963 河川 女沢川 上山田 H29

40013 459 神戸東線2号橋 　2級 B-03号線 3.8 5.1 1 RC橋 RC溝橋 昭和37年 1962 用水路
六ヶ郷
用水

上山田 H29

40014 460 宵待橋 　2級 B-03号線 13.4 8.4 1 PC橋 PC床版橋 平成30年 2018
公共下水

道雨水幹

東組都市
下水路

上山田 H28

40015 461 中奈目線1号橋 　2級 B-04号線 3.8 3.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 日影沢 上山田 H29

40016 462 六ケ郷用水2号橋 　2級 2-B-05号線 4.0 5.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和64年 1989 用水路
六ヶ郷
用水

上山田 H27

40017 463 安藤1号橋 　2級 Ｂ-07号線 4.0 4.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和36年 1961 河川 寺沢川 新山 H27

40018 464 安藤2号橋 　2級 B-07号線 3.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和53年 1978 河川 安藤沢 新山 H29

40019 465 力石上平線2号橋 その他 Ｂ-09号線 7.0 5.3 1 RC橋 RC溝橋 平成20年 2008 用水路
六ヶ郷
用水

力石 H27

40020 466 温泉1丁目4号線1号橋 その他 1-C-026号線 3.0 3.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和25年 1950 排水路
2号
排水路

上山田温泉

一丁目 H29

40021 467 温泉1丁目5号線1号橋 その他 1-C-035号線 3.6 3.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和25年 1950 河川 荒砥沢川
上山田温泉

一丁目 H29

40022 468 温泉1丁目1号線1号橋 その他 1-C-039号線 3.6 3.0 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成14年 2002 排水路
1号
排水路

上山田温泉

一丁目 H28

40023 469 温泉3丁目9号線1号橋 その他 2-C-007号線 3.7 9.4 1 RC橋 RC床版橋 昭和38年 1963 用水路
六ヶ郷
用水

上山田温泉

三丁目 H28

40024 470 温泉3丁目14号線1号橋 その他 2-C-008号線 2.7 6.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和38年 1963 用水路
六ヶ郷
用水

上山田温泉

三丁目 H29

40025 471 温泉3丁目4号線1号橋 その他 2-C-009号線 4.0 7.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和39年 1964
公共下水

道雨水幹

城野腰都
市下水路

上山田温泉

三丁目 H29

40026 472 住吉4号橋 その他 2-C-025号線 4.0 6.3 1 RC橋 RC溝橋 昭和61年 1986 用水路
六ヶ郷
用水

上山田温泉

四丁目 H27

40027 473 住吉10号橋 その他 2-C-026号線 3.0 7.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和61年 1986 用水路
六ヶ郷
用水

上山田温泉

四丁目 H27

40028 474 住吉9号橋 その他 2-C-030号線 4.0 6.0 1 RC橋 RC溝橋 昭和61年 1986 用水路
六ヶ郷
用水

上山田温泉

四丁目 H27

40029 475 住吉8号橋 その他 2-C-031号線 3.0 7.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和61年 1986 用水路
六ヶ郷
用水

上山田温泉

四丁目 H27

40030 476 住吉7号橋 その他 2-C-033号線 3.0 7.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和61年 1986 用水路
六ヶ郷
用水

上山田温泉

四丁目 H27

40031 477 住吉6号橋 その他 2-C-034号線 3.0 7.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和61年 1986 用水路
六ヶ郷
用水

上山田温泉

四丁目 H27

40032 478 住吉5号橋 その他 2-C-035号線 3.0 7.9 1 RC橋 RC溝橋 昭和61年 1986 用水路
六ヶ郷
用水

上山田温泉

四丁目 H27

40033 479 住吉1号橋 その他 2-C-037号線 3.0 9.1 1 RC橋 RC溝橋 昭和62年 1987 用水路
六ヶ郷
用水

上山田温泉

四丁目 H27

40034 480 住吉2号橋 その他 2-C-038号線 3.0 7.4 1 RC橋 RC溝橋 昭和62年 1987 用水路
六ヶ郷
用水

上山田温泉

四丁目 H27

40035 481 河川グランド北入口線1号橋 その他 3-C-001号線 11.6 4.0 1 RC橋 RC床版橋 平成15年 2003
公共下水

道雨水幹

東組都市
下水路

上山田 H29

40036 482 女沢尻橋 その他 3-C-004号線 7.2 2.0 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成12年 2000 河川 女沢川 上山田 H29

40037 483 女沢先橋 その他 3-C-004号線 3.0 2.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和61年 1986 用水路
六ヶ郷
用水

上山田 H29

40039 484 女沢東線2号橋 その他 3-C-046号線 3.6 1.2 1 木橋 木桁木床版橋 昭和61年 1986 用水路
六ヶ郷
用水

上山田 H29

40040 485 馬場河原西線1号橋 その他 3-C-019号線 12.4 3.2 1 PC橋 PC中空床版橋 昭和64年 1989 河川 日影沢 上山田 H29

40042 486 神戸学校線1号橋 その他 3-C-020号線 10.0 5.2 1 PC橋 PC床版橋 平成30年 2018 河川 日影沢 上山田 H28

40043 487 馬場河原線1号橋 その他 3-Ｃ-023号線 6.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和49年 1974
公共下水

道雨水幹

東組都市
下水路

上山田 H27

40044 488 東組線1号橋 その他 3-C-033号線 4.0 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 用水路
六ヶ郷
用水

上山田 H27

40045 489 五里田1号線1号橋 その他 3-C-038号線 5.8 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970
公共下水

道雨水幹

東組都市
下水路

上山田 H29

40046 490 新田西1号橋 その他 3-C-041号線 6.1 6.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和41年 1966
公共下水

道雨水幹

東組都市
下水路

力石 H29

橋長
(m)

市の
管理
番号

計画
策定
橋梁
番号

橋梁名

路線

所在地
全幅
(m)

径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近
定期
点検
年次
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計画対象施設一覧表（15/15） 

 

種別 名称 種別 細別 和暦 西暦
交差
状況

名称

40047 491 新田東組1号橋 その他 3-C-042号線 2.0 4.7 1 RC橋 RC床版橋 昭和45年 1970
公共下水

道雨水幹

東組都市
下水路

力石 H29

40048 492 新田線1号橋 その他 3-C-044号線 4.0 4.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和56年 1981
公共下水

道雨水幹

東組都市
下水路

力石 H29

40049 493 竹の鼻線1号橋 その他 5-C-016号線 2.1 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和58年 1983 河川 寄合沢 新山 H29

40053 494 山の神宇藤線1号橋 その他 5-C-113号線 4.8 4.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和60年 1985 河川 寄合沢 新山 H29

40054 495 上河原線1号橋 その他 6-C-009号線 2.0 3.9 1 RC橋 RC床版橋 昭和40年 1965 用水路 用水路 力石 H29

40055 496 東沖下中道線2号橋 その他 6-C-018号線 2.8 7.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和54年 1979 河川 河川 力石 H29

40056 497 東沖中道線1号橋 その他 6-C-019号線 3.0 7.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和53年 1978 河川 大松葉堰 力石 H29

40057 498 青麻参道線7号橋 その他 6-C-030号線 3.7 2.8 1 RC橋 RC床版橋 昭和48年 1973 用水路
六ヶ郷
用水

力石 H29

40058 499 やぶ田線1号橋 その他 6-C-033号線 2.8 6.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和54年 1979 河川 大松葉堰 力石 H29

40059 500 羽場御屋敷線2号橋 その他 7-C-002号線 4.2 1.2 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成20年 2008 河川 寺沢川 上山田 H28

40060 501 弥勒寺橋 その他 7-C-004号線 8.2 4.0 1 RC橋 RC床版橋 昭和44年 1969 河川 女沢川 上山田 H28

40061 502 上羽場線寺沢橋 その他 7-C-008号線 7.5 3.3 1 鋼橋 H形鋼桁橋 平成20年 2008 河川 寺沢川 上山田 H29

40062 503 林橋 その他 7-C-019号線 6.0 2.7 1 鋼橋 鈑桁橋 昭和39年 1964 河川 女沢川 上山田 H28

40063 504 藤の木橋 その他 7-C-020号線 4.2 12.5 1 RC橋 RC溝橋 昭和42年 1967 河川 寺沢川 上山田 H29

40064 505 日1号線1号橋 その他 7-C-025号線 2.7 3.2 1 RC橋 RC床版橋 昭和37年 1962 河川 日影沢 新山 H29

40065 506 道1号線1号橋 その他 7-C-041号線 4.2 1.3 1 木橋 木桁木床版橋 平成10年 1998 河川 寺沢川 新山 H29

40066 507 向山線1号橋 その他 7-C-046号線 3.6 4.3 1 RC橋 RC床版橋 昭和37年 1962 河川 日影沢 新山 H29

40068 508 中央大橋 　1級 A-05号線 8.0 15.1 1 RC橋 RC床版橋 昭和58年 1983 河川 女沢川 上山田 H28

40069 509 力石五明線1号橋 　2級 B-10号線 2.9 6.5 1 RC橋 RC床版橋 昭和55年 1980 河川 大松葉堰 力石 H29

40070 510 東組線2号橋 その他 3-C-049号線 4.5 10.2 1 PC橋 PC床版橋 平成20年 2008
公共下水

道雨水幹

東組都市
下水路

上山田 H30

50001 511 大型カルバート その他 粟佐橋線 13.0 7.5 1 RC構造 大型カルバート 平成2年 1990 道路 道路 野高場 H26

橋長
(m)

市の
管理
番号

計画
策定
橋梁
番号

橋梁名

路線

所在地
全幅
(m)

径間

上部工形式 架設年 交差物件 直近
定期
点検
年次
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３．橋梁管理の基本的な方針 

 

（１） 健全度の把握及び日常的な維持管理の基本方針 

 

◆健全度の把握 

管理橋梁の近接目視点検（法定点検）を５年毎に行うことで、施設の損傷状況（健全度）

を把握し、診断結果を修繕計画に反映します。 

 

◆日常的な維持管理 

利用者の安全性の確保や橋梁を良好な状態に保つために、パトロールの実施や排水桝清掃

及び舗装の軽微な修繕等の日常的な維持管理を行います。 

 

 

 

（２） 費用縮減に関する基本方針 

 

◆予防保全型維持管理 

効率的かつ合理的な維持管理を実現し、施設維持管理事業にかかるコスト縮減を目的とし

て、予防保全型維持管理を目指します。 

 

◆新技術の導入検討 

全ての計画対象橋梁に対し、現場条件や橋の構造、設置状況等を十分把握したうえで、点

検や補修工事における新技術（ドローン等のロボットや人工知能（AI）等）の活用を検討し

ます。 

新技術の活用により、点検作業や補修工事における効率化やコストの縮減に努めます。 

 

◆橋梁の撤去・集約の検討 

人口状況や財政政策に見合った施設の最適化を図るものとし、近隣で迂回路が確保できる

橋は、地域住民等と調整しながら統廃合を検討していきます。 
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●維持管理体制の違い 

 

予防保全型 

定期点検結果などから統計的手法（回帰分析）を用いて橋梁の劣化の進行を予測し、

損傷が重大となる前に維持補修を行う管理体制です。 

→ ・損傷の早期発見と対処により、維持管理コストの縮減および施設の長寿命化

を図ります。 

 

対症療法型 

損傷が重大となってから維持補修を行う管理体制です。（従来型手法） 

→ ・損傷の晩期発見と対処により、施設寿命の短命化のおそれがあります。 

  ・大規模な修繕工事または架け替えにより、工事費用が増大します。 

  ・長期間に及ぶ通行規制により、道路利用者に与える影響が増大します。 

 

・維持管理体制の違いによるコスト縮減イメージ 

 

 

 

―― 予防保全型 

―― 対症療法型 

良 

 

 

 

 

 

 

悪 
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４．橋の健全度の把握 

 

（１）橋梁定期点検、大型カルバート定期点検 

 

本市では、施設の劣化・損傷状況を把握するため、「長野県 道路橋定期点検要領」及び

「シェッド、大型カルバート等定期点検要領」を用いて定期点検を実施しました。 

定期点検では、部材単位の健全性と施設毎の健全性について、次の４段階区分を用いて

診断します。 

 

橋梁定期点検（大型カルバート定期点検） 健全性の診断区分 

Ⅰ 健全 道路橋（構造物）の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋（構造物）の機能に支障が生じていないが、予防

保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋（構造物）の機能に支障が生じる可能性があり、

早期に措置を講ずるべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋（構造物）の機能に支障が生じている、又は生じ

る可能性が著しく高く緊急に措置を講ずるべき状態。 

 ※カッコ内はシェッド、大型カルバート等定期点検要領での標記 

 

 

●「長野県 道路橋定期点検要領」、「シェッド、大型カルバート等定期点検要領」とは 

「長野県 道路橋定期点検要領」（２０１５年（平成２７年）６月）は、下記「道路橋定期点

検要領」に基づいて長野県 建設部が整備した定期点検要領です。 

２０１３年（平成２５年）６月に道路法が改正され、２０１４年（平成２６年）６月には国

土交通省より「道路橋定期点検要領」が作成・通知されました。 

「シェッド、大型カルバート等定期点検要領」は、２０１４年（平成２６年）６月に国土交

通省道路局が整備した定期点検要領です。 

以前は、橋梁点検、大型カルバート等点検における点検手法や健全性の評価方法などは、各

自治体の判断に委ねられていましたが、これにより点検手法および健全性の評価方法の統一化

が図られました。 

そして、同年７月には改正道路法が施行され、５年に１回の「近接目視点検」が義務化され

ました。 

 

（２）千曲市 最新定期点検結果 まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※H26 年度判定Ⅱは、大型カルバート。H28 年度判定Ⅱのうち、 

2 橋（宵待橋、神戸学校線 1 号橋）は H30 年に架替済。 

179橋
35%

316橋
62%

16橋
3%

Ⅰ（健全）

Ⅱ（予防保全段階）

Ⅲ（早期措置段階）

Ⅳ（緊急措置段階）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

H26 53 1 0 0 54

H27 40 0 0 0 40

H28 8 158 8 0 174

H29 63 142 6 0 211

H30 15 15 2 0 32

合計 179 316 16 0 511

点検
年度

道路橋毎の
健全度診断 合計
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５．対策の優先順位の設定 

 

計画的に修繕・架け替えを行うため、「橋の健全度」と「橋の重要度」を用いて、対策実

施の優先順位を設定します。 

 

 

●橋の健全度と橋の重要度の評価方法 

 

・ 橋の健全度 

 最新の橋梁定期点検結果を基に評価します。 

 

・ 橋の重要度 

 各橋が架かる道路条件や環境条件などから評価します。 

 評価に用いた項目は下表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価項目 評価区分 備考
路線種別 1級

2級
その他

緊急輸送路 有
無

交差状況 高速道路 ※橋下の状況
鉄道
道路・河川
水路
その他

バス路線 有
無

添架物 有
無

DID（人口集中地区） 有
無

立地適正化計画の区域 有
無

橋⻑ 15ｍ以上
15ｍ未満
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対症療法型  296.6 億円 

－ 予防保全型  240.5 億円 

   効 果    56.1 億円 

        （約 19％）※ 

６．長寿命化修繕計画による効果 

 

今後５０年間における維持管理事業費を試算した結果です。 

予防保全型維持管理による既設橋梁の延命化を図ることで、従来の対症療法型維持管理

に比べ、５６．１億円のコスト縮減効果が見込めます。 

また、将来的な人口減少や社会構造の変化に伴う橋の利用状況を踏まえ、迂回路が存在

する橋については、今後 1橋程度集約化・撤去及び機能縮小を検討します。 

定期点検及び補修工事において新技術の活用を図ることにより、今後５年間におけるメ

ンテナンスコストを１百万円程度縮減することを目標とします。 

 

 

 

●50 年後の効果 

 

 

 

  

※効果百分率の計算 = （効果）÷（対症療法型累計）×100 

 

 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059 2064 2070

0
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100

150

200
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0
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100
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150

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

累
計
事
業
費
（
億
円
）

年
単
位
事
業
費
（
億
円
）

年

予防保全型（年別） 対症療法型（年別） 予防保全型（累計） 対症療法型（累計）

56.1 億円の縮減 



　　　事業計画一覧

R2 R3 R4 R5 R6
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
19,000 81,899 124,587 103,913 98,300

00514 田毎橋 9485号線 4.4 7.0 1934 河川 2022 2017  点検

設計 舗／桁

00327 エンマ橋 7029号線 2.0 3.3 1960 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

設計 舗／桁

00100 篠懸橋 1000号線 4.2 5.6 1964 用水路 2021 2016  点検

設計 桁

30003 羽尾日向橋 1-3号線 8.0 5.0 1985 河川 2021 2016  点検

舗

00270 横沢橋 横沢2号線 18.6 3.5 1965 河川 2023 2018  点検

設計 舗／桁

30053 上三島橋 2-6号線 9.2 4.4 1975 河川 2022 2017  点検

桁

00197 御稲荷橋 4006号線 3.8 3.6 1975 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

舗

30178 淀2号橋 466号線 2.7 2.9 1980 用水路 2021 2016  点検

設計 桁

00274 石杭橋 6032号線 2.0 14.5 1975 河川 2021 2016  点検

設計 桁

00354 学校前橋2 7160号線 4.6 2.5 1980 河川 2021 2016  点検

設計 桁

04263 駅南跨線橋 駅南跨線橋線 106.7 3.5 2002 鉄道 2023 2018  点検

設計 桁

30009 磯部宮崎1号橋 1-9号線 3.6 4.0 1975 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

設計 桁

00513 大池新田1号橋 9440号線 5.3 6.5 1993 河川 2022 2017  点検

舗

30147 五206号橋 206号線 3.2 3.0 1965 河川 2022 2017  点検

舗

30210 千661号橋 661号線 2.5 4.9 1980 用水路 2022 2017  点検

舗

00488 粟佐橋 3110号線 428.5 12.0 1990 河川 2021 2016  点検 設計 舗 舗

耐震 耐震 耐震 耐震

00369 後安橋 7200号線 11.8 7.3 1989 河川 2021 2016  点検

00356 小坂橋 7200号線 4.3 10.7 1980 河川 2021 2016  点検

30002 明治新橋 1-2号線 10.0 9.2 1993 河川 2022 2017  点検

30022 磯部見附橋 1-20号線 5.9 7.3 1985 用水路 2022 2017  点検

40006 日影沢橋1 A-05号線 4.6 4.8 1964 河川 2021 2016  点検

00108 大圦橋 1050号線 3.8 1.6 1964 河川 2022 2017  点検

00263 大門橋 雨宮倉科線 6.0 6.1 1985 河川 2023 2018  点検

30001 砂田橋 1-1号線 4.1 4.8 1980 河川 2021 2016  点検

00393 御言橋 9000号線 35.4 4.2 1981 河川 2022 2017  点検

00117 中島橋2 2000号線 5.5 6.4 1993 河川 2021 2016  点検

00311 一丁田1号橋 6070号線 3.0 10.8 1975 河川 2022 2017  点検

30014 戸倉落合橋 1-19号線 6.3 7.8 1985 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00186 伊勢宮橋2 庁舎線 2.4 12.0 1965 公共下水道
雨水幹

2023 2018  点検

50001 市道粟佐橋線大型カルバート 粟佐橋線 13.0 7.5 1990.0 道路 2019 2014  点検

40012 女涙坂橋 B-02号線 8.2 4.0 1963 河川 2022 2017  点検

00512 山の神橋 　9449号線 40.5 5.0 1992 高速道路 2021 2016  点検

40068 中央大橋 A-05号線 8.0 15.1 1983 河川 2021 2016  点検

40010 漆原新道線1号橋 漆原日影沢線 3.3 5.7 1967 河川 2023 2018  点検

00494 北芦原橋 4228号線 2.1 16.0 1989 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00528 斉場橋2 5262号線 26.7 9.8 1978 河川 2022 2017  点検

00257 生仁橋 5120号線 21.5 4.5 1985 河川 2021 2016  点検

00133 屋敷橋1 2039号線 3.8 8.5 1985 河川 2021 2016  点検

00333 蟹沢下橋 7020号線 3.2 4.0 1975 河川 2022 2017  点検

00132 南屋敷橋 2052号線 3.6 4.5 1985 河川 2021 2016  点検

00394 松原橋 9070号線 23.0 1.5 1999 河川 2021 2016  点検

架設
年

交差条件
最新定期点検

対策内容・時期・事業費（千円）

実施
年度

判定

次回
定期
点検

橋梁
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

幅員
(m)

＜凡　例＞

点検 橋梁定期点検 舗/桁 橋面工、橋体工の補修

設計 補修（必要に応じて補強）または架替え工事の設計 舗/下 橋面工、下部工の補修

舗 橋面工（舗装・伸縮装置・高欄・地覆・排水装置）の補修 桁/下 橋体工、下部工の補修

桁 橋体工（主桁・横桁・床版・支承）の補修 舗/桁/下 橋面工、橋体工、下部工の補修

下 下部工（橋台・橋脚）の補修 耐震 耐震補強工事

■ 対策内容は、計画期間（R2～R6)の5年分を示します。

■ 表中の橋梁は、優先順位が高い順に列記しています。

■ 橋梁定期点検は5年に1回実施する法定点検です。
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　　　事業計画一覧

R2 R3 R4 R5 R6
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
19,000 81,899 124,587 103,913 98,300

架設
年

交差条件
最新定期点検

対策内容・時期・事業費（千円）

実施
年度

判定

次回
定期
点検

橋梁
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

幅員
(m)

＜凡　例＞

点検 橋梁定期点検 舗/桁 橋面工、橋体工の補修

設計 補修（必要に応じて補強）または架替え工事の設計 舗/下 橋面工、下部工の補修

舗 橋面工（舗装・伸縮装置・高欄・地覆・排水装置）の補修 桁/下 橋体工、下部工の補修

桁 橋体工（主桁・横桁・床版・支承）の補修 舗/桁/下 橋面工、橋体工、下部工の補修

下 下部工（橋台・橋脚）の補修 耐震 耐震補強工事

■ 対策内容は、計画期間（R2～R6)の5年分を示します。

■ 表中の橋梁は、優先順位が高い順に列記しています。

■ 橋梁定期点検は5年に1回実施する法定点検です。

30005 毛虫田2号橋 1-3号線 4.0 9.3 1975 河川 2022 2017  点検

40046 新田西1号橋 3-C-041号線 6.1 6.5 1966 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

40005 寺沢橋 A-05号線 3.7 5.4 1964 河川 2021 2016  点検

00313 一丁田2号橋 6070号線 2.3 10.8 1980 河川 2021 2016  点検

40021 温泉1丁目5号線1号橋 1-C-035号線 3.6 3.7 1950 河川 2022 2017  点検

00398 言流橋 9140号線 20.0 8.2 2004 河川 2021 2016  点検

00160 新田橋 6150号線 8.0 12.9 2000 河川 2021 2016  点検

30016 幸神橋 1-15号線 3.2 6.8 1985 用水路 2022 2017  点検

00204 蛇田大橋 屋代中線 2.4 4.8 1985 幹線水路 2023 2018  点検

00366 地獄沢橋 7200号線 3.4 9.4 1980 河川 2022 2017  点検

30007 向藤2号橋 1-3号線 2.9 5.2 1975 河川 2021 2016  点検

40036 女沢尻橋 3-C-004号線 7.2 2.0 2000 河川 2022 2017  点検

00405 北堀橋 9017号線 12.8 5.5 1985 河川 2022 2017  点検

00137 北屋敷橋 2040号線 6.1 2.5 1993 河川 2021 2016  点検

30013 中河原橋 1-14号線 5.9 8.3 1985 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00140 西屋敷橋 2066号線 3.8 6.6 1985 幹線水路 2021 2016  点検

00198 農倉橋 4004号線 3.7 3.7 1980 公共下水道
雨水幹

2021 2016  点検

00203 古郷橋 4102号線 3.2 5.3 1980 農業用水路 2021 2016  点検

00208 蛇田2号橋 4100号線 4.3 4.1 1970 幹線水路 2022 2017  点検

00207 蛇田1号橋 4100号線 4.0 4.5 1980 幹線水路 2021 2016  点検

00404 前川原橋 9016号線 12.0 1.2 1998 河川 2021 2016  点検

00373 上荏沢橋 8006号線 11.0 0.9 1990 河川 2021 2016  点検

00370 治田橋 7255号線 10.5 5.2 1989 河川 2022 2017  点検

40023 温泉3丁目9号線1号橋 2-C-007号線 3.7 9.4 1963 用水路 2021 2016  点検

40059 羽場御屋敷線2号橋 7-C-002号線 4.2 1.2 2008 河川 2021 2016  点検

40022 温泉1丁目1号線1号橋 1-C-039号線 3.6 3.0 2002 排水路 2021 2016  点検

00308 金比羅橋 6150号線 7.3 4.5 1970 河川 2021 2016  点検

30008 黒2号橋 1-5号線 2.9 8.1 1985 用水路 2021 2016  点検

30139 四6号橋 182号線 9.0 5.0 1965 河川 2021 2016  点検

00529 一里山2号橋 7287号線 8.0 7.2 2003 河川 2023 2018  点検

30141 四183号橋 183号線 7.1 3.6 1980 河川 2021 2016  点検

30173 今444号橋 444号線 5.4 3.0 1974 公共下水道
雨水幹

2021 2016  点検

30154 福277号橋 277号線 2.6 4.0 1975 用水路 2022 2017  点検

00258 生仁陸橋 5120号線 4.2 5.6 1972 道路 2022 2017  点検

00121 鯉橋 2032号線 3.0 4.7 1955 河川 2021 2016  点検

00322 黒橋 3050号線 3.2 5.3 1975 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

30144 来光寺橋 　192号線 44.0 6.0 1992 高速道路 2021 2016  点検

30148 芝平橋 　217号線 43.0 4.0 1992 高速道路 2021 2016  点検

00510 水別橋 　9451号線 41.5 4.4 1992 高速道路 2021 2016  点検

00261 本誓寺橋 5130号線 25.5 6.0 1973 河川 2021 2016  点検

00396 倉石橋 8030号線 23.7 7.0 1994 河川 2022 2017  点検

40024 温泉3丁目14号線1号橋 2-C-008号線 2.7 6.7 1963 用水路 2022 2017  点検

00468 小舟山橋 2290号線 6.8 11.2 1985 用水路 2022 2017  点検

00467 向柳原橋 2290号線 5.5 7.1 1985 用水路 2022 2017  点検

40008 供養塔線4号橋 A-05号線 2.7 6.0 1972 用水路 2021 2016  点検

00155 堰口橋 2260号線 4.8 35.1 1993 河川 2021 2016  点検

00523 五十里川側道橋 4257号線 8.2 4.2 1993 農業用水路 2022 2017  点検

00307 南小路橋 6121号線 7.6 3.1 1975 河川 2022 2017  点検

00376 町裏橋 8010号線 5.7 3.4 1980 河川 2022 2017  点検

00253 斉場橋1 5109号線 22.0 3.5 1989 河川 2021 2016  点検

00131 元舟山橋 2028号線 3.6 5.7 1985 河川 2022 2017  点検

00339 鳥井橋 9027号線 11.0 1.2 1998 河川 2022 2017  点検

00114 中橋 1100号線 5.2 4.6 1960 公共下水道
雨水幹

2021 2016  点検

00241 仏崎2号橋 4170号線 2.2 5.5 1965 用水路 2021 2016  点検

00309 金井橋 6152号線 8.4 5.0 1970 河川 2021 2016  点検

30138 毛虫田橋 181号線 3.5 4.8 1980 河川 2021 2016  点検

30004 毛虫田1号橋 1-3号線 3.0 4.7 1975 河川 2021 2016  点検
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30006 向藤1号橋 1-3号線 3.0 5.0 1980 河川 2022 2017  点検

00403 志川橋 9004号線 11.3 4.2 1985 河川 2022 2017  点検

30101 八王子橋 8号線 3.6 7.7 1933 河川 2022 2017  点検

00134 東屋敷橋 2049号線 3.4 3.2 1985 河川 2022 2017  点検

30018 村裏橋 1-17号線 3.2 5.7 1993 用水路 2021 2016  点検

00371 宮沖橋 7260号線 10.5 6.6 1990 河川 2022 2017  点検

00296 中島橋1 6064号線 9.5 1.5 1984 河川 2021 2016  点検

00303 中央橋 小路北線 7.6 5.1 1955 河川 2023 2018  点検

40061 上羽場線寺沢橋 7-C-008号線 7.5 3.3 2008 河川 2022 2017  点検

00200 鹿島橋 4021号線 3.6 2.0 1985 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

40020 温泉1丁目4号線1号橋 1-C-026号線 3.0 3.1 1950 排水路 2022 2017  点検

00184 東伊勢宮橋 東伊勢宮線 2.4 3.9 1980 公共下水道
雨水幹

2023 2018  点検

00199 大境橋 学校南線 4.5 3.9 1965 公共下水道
雨水幹

2023 2018  点検

00185 南伊勢宮橋 3006号線 2.4 7.4 1980 公共下水道
雨水幹

2021 2016  点検

30175 戸倉落合1号橋 463号線 4.5 3.0 1980 公共下水道
雨水幹

2021 2016  点検

30193 内570号橋 570号線 3.7 7.6 1975 用水路 2022 2017  点検

30194 内572号橋 572号線 3.6 4.9 1975 用水路 2022 2017  点検

00294 うぐいす橋 6030号線 16.6 11.0 1994 河川 2021 2016  点検

00285 原橋 6001号線 7.6 3.0 1970 河川 2021 2016  点検

00286 竜橋 原15号線 7.0 2.2 1985 河川 2023 2018  点検

00380 柄木沢3号橋 8074号線 7.0 3.9 1980 河川 2022 2017  点検

30122 須133号橋 133号線 5.8 3.8 1985 河川 2022 2017  点検

00262 宮崎橋 5125号線 4.9 3.0 1975 河川 2021 2016  点検

00256 一本尻橋 5130号線 5.5 6.0 1980 河川 2022 2017  点検

00122 行人橋 2032号線 4.7 6.0 1985 河川 2022 2017  点検

00135 羽柴橋 2061号線 3.6 6.0 1985 河川 2022 2017  点検

00334 蟹沢中橋 7017号線 2.4 4.6 1975 河川 2022 2017  点検

00228 五十里大橋 4170号線 5.3 6.0 1975 農業用水路 2021 2016  点検

00210 五十里川橋 4190号線 4.7 5.0 1965 農業用水路 2021 2016  点検

00113 西講橋 1110号線 2.1 4.0 1965 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00154 堰尻橋 2150号線 2.8 3.9 1975 用水路 2022 2017  点検

30161 猪ノ島橋 344号線 2.8 7.0 1975 用水路 2022 2017  点検

00505 柄木沢4号橋 8170号線 8.7 6.5 1993 河川 2022 2017  点検

00305 西小路橋 6118号線 7.2 2.6 1965 河川 2021 2016  点検

30136 四4号橋 171号線 6.1 5.2 1953 河川 2023 2018  点検

00433 舟久保橋 9426号線 5.7 3.0 1993 河川 2022 2017  点検

00283 熊居橋 5221号線 2.0 3.5 1970 河川 2021 2016  点検

00141 西畑橋 2060号線 4.8 4.2 1980 幹線水路 2022 2017  点検

00139 宮前橋1 2080号線 3.1 4.6 1980 幹線水路 2021 2016  点検

30054 羽尾原山橋 2-7号線 6.7 3.2 1965 河川 2021 2016  点検

00177 高河原橋 2285号線 5.6 4.4 1985 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

30020 社宮地1号橋 1-19号線 3.4 10.8 1985 用水路 2022 2017  点検

00302 懸橋 6000号線 8.2 6.0 1970 河川 2021 2016  点検

30191 徳557号橋 557号線 3.7 5.0 1975 用水路 2021 2016  点検

00481 村前南1号橋 2174号線 2.3 4.0 1980 用水路 2022 2017  点検

30205 内615号橋 615号線 2.1 8.3 1975 用水路 2022 2017  点検

00442 社宮司橋 9488号線 13.0 6.0 1993 河川 2021 2016  点検

00438 宮川1号橋 9280号線 9.0 4.0 1991 河川 2022 2017  点検

30132 瘡守橋 165号線 8.9 3.0 1968 河川 2022 2017  点検

30142 羽尾原橋 186号線 7.1 4.0 1975 河川 2021 2016  点検

00232 油田1号橋 4202号線 6.5 5.0 2016 河川 2023 2018  点検

00506 大池新田2号橋 9410号線 6.2 4.0 1993 河川 2022 2017  点検

00103 町頭北橋 1008号線 4.4 20.0 1980 河川 2022 2017  点検

00102 町頭南橋 1008号線 3.3 5.5 1980 河川 2022 2017  点検

00106 野杭橋 1017号線 2.5 5.7 1985 河川 2022 2017  点検

00280 大峡5号橋 5203号線 2.5 2.3 1970 河川 2021 2016  点検

00105 野杭上橋 1016号線 2.4 2.0 1974 河川 2021 2016  点検
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30012 磯部石原橋 1-11号線 3.3 6.4 1970 用水路 2022 2017  点検

00231 狐橋1 4170号線 2.3 5.8 1965 用水路 2022 2017  点検

00239 阿わら3号橋 4170号線 2.1 5.5 1965 用水路 2021 2016  点検

00249 幅下橋 5030号線 4.2 8.8 1985 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00304 平和橋 6117号線 8.0 3.7 2000 河川 2022 2017  点検

30128 須7号橋 143号線 6.9 2.7 1966 河川 2022 2017  点検

00171 尾米団地橋 2201号線 5.5 4.6 1985 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00491 鋳物師屋団地橋 2295号線 5.0 5.8 1993 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

30151 磯240号橋 240号線 4.3 4.3 1985 用水路 2022 2017  点検

00493 南粟佐橋 3036号線 4.1 2.8 1965 公共下水道
雨水幹

2021 2016  点検

00328 開運橋 7031号線 2.5 1.0 1960 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00169 中屋敷橋 2235号線 2.2 7.2 1955 用水路 2022 2017  点検

30162 上346号橋 346号線 2.0 3.4 1970 用水路 2021 2016  点検

00431 坪山橋 9340号線 5.1 5.1 2004 河川 2022 2017  点検

00124 蘭塔橋 2032号線 4.8 5.4 1985 河川 2021 2016  点検

00364 小坂下橋 7195号線 2.8 5.1 1980 河川 2022 2017  点検

00282 塩利橋 5210号線 2.3 6.5 1993 河川 2021 2016  点検

00245 七十間橋 5060号線 27.0 5.0 1989 河川 2022 2017  点検

40035 河川グランド北入口線1号橋 3-C-001号線 11.6 4.0 2003 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

40045 五里田1号線1号橋 3-C-038号線 5.8 4.0 1970 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00483 牛追5号橋 3104号線 5.4 9.0 1982 用水路 2022 2017  点検

00111 小桜橋 1095号線 4.5 4.5 1957 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

30174 柏462号橋 462号線 4.5 4.6 1985 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

40070 東組線2号橋 3-C-049号線 4.5 10.2 2008 公共下水道
雨水幹

2023 2018  点検

00109 御好橋 1091号線 3.6 3.7 1985 公共下水道
雨水幹

2021 2016  点検

30140 四182号橋 182号線 2.0 5.4 1970 用水路 2022 2017  点検

00402 舟橋 9003号線 11.3 2.2 1989 河川 2022 2017  点検

00407 裏八幡橋 9026号線 11.1 1.7 1998 河川 2022 2017  点検

00374 鳥林橋 8074号線 11.0 4.8 1993 河川 2022 2017  点検

30220 御麓橋 187号線 8.1 7.1 2003 河川 2022 2017  点検

00382 鳴石橋 9162号線 7.9 6.2 1994 河川 2022 2017  点検

00427 西川原橋 9240号線 7.4 1.7 1989 河川 2022 2017  点検

30120 仙115号橋 115号線 6.5 4.4 1985 河川 2022 2017  点検

00233 兎田橋 4170号線 2.5 5.6 1965 用水路 2021 2016  点検

00462 公園南橋 2267号線 4.5 3.6 1985 用水路 2021 2016  点検

00388 北和田橋 9178号線 9.3 2.4 1989 河川 2021 2016  点検

00288 大端橋 6015号線 7.5 3.0 1965 河川 2022 2017  点検

00508 峰下橋2 9481号線 5.6 6.0 1991 河川 2022 2017  点検

00278 大峡3号橋 5200号線 2.6 2.0 1983 河川 2022 2017  点検

00312 北中河原橋 6075号線 2.6 3.5 1980 河川 2022 2017  点検

00116 純水橋 1112号線 3.7 4.0 1985 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

30152 磯243号橋 243号線 3.0 5.3 1985 用水路 2023 2018  点検

00172 高柳橋 2205号線 2.2 6.7 1965 用水路 2022 2017  点検

00469 栄町橋 3001号線 2.0 6.3 1980 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00519 返町Ａ橋 4193号線 8.0 4.6 1989 農業用水路 2022 2017  点検

00223 武者小路橋 4195号線 4.9 4.4 1975 農業用水路 2022 2017  点検

00461 柳原橋 2080号線 2.8 5.6 1985 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00297 踊橋 6060号線 11.0 6.5 1980 河川 2021 2016  点検

00248 坂下橋 5056号線 27.0 2.3 1988 河川 2022 2017  点検

30177 淀1号橋 466号線 5.5 3.0 1980 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

30196 内576号橋 576号線 5.1 3.0 1985 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

30176 戸倉落合2号橋 463号線 5.0 7.5 1985 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00531 牛追7号橋 3106号線 4.3 9.0 1982 用水路 2022 2017  点検

00101 伊勢宮橋1 1007号線 3.6 6.3 1975 用水路 2022 2017  点検

00209 蛇田3号橋 4115号線 3.4 13.1 1965 幹線水路 2022 2017  点検

00112 西川橋 1095号線 3.0 4.6 1955 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00191 蘭田橋 3056号線 3.0 10.0 2003 公共下水道
雨水幹

2021 2016  点検
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00460 山根橋 1069号線 2.6 4.7 1980 用水路 2022 2017  点検

30104 若3号橋 26号線 2.6 9.4 1960 用水路 2022 2017  点検

30105 若7号橋 28号線 2.2 4.5 1960 用水路 2022 2017  点検

30171 今440号橋 440号線 2.2 6.5 1975 用水路 2021 2016  点検

30198 内580号橋 580号線 2.1 6.7 1980 用水路 2022 2017  点検

30158 上343号橋 343号線 2.2 4.1 1975 用水路 2021 2016  点検

00299 稲玉橋 6109号線 11.0 4.5 1980 河川 2022 2017  点検

00386 塚田橋 9188号線 10.3 2.0 2005 河川 2022 2017  点検

00385 中原橋1 9170号線 10.1 5.0 2005 河川 2022 2017  点検

00292 田端下橋 6023号線 6.9 3.0 1970 河川 2022 2017  点検

30131 源徳橋 162号線 6.5 2.3 1981 河川 2021 2016  点検

30133 當浦橋 168号線 6.1 2.8 1996 河川 2022 2017  点検

40053 山の神宇藤線1号橋 5-C-113号線 4.8 4.8 1985 河川 2022 2017  点検

00367 猿田橋 7201号線 4.3 4.9 1985 河川 2022 2017  点検

00430 十王橋 9282号線 4.3 2.4 1965 河川 2022 2017  点検

00422 横沢2号橋 9356号線 3.9 9.3 1985 河川 2021 2016  点検

30117 仙98号橋 98号線 3.8 5.4 1970 河川 2021 2016  点検

00147 一本橋 2055号線 3.6 4.5 1980 河川 2021 2016  点検

40066 向山線1号橋 7-C-046号線 3.6 4.3 1962 河川 2022 2017  点検

00319 大峡6号橋 5195号線 2.8 6.2 1975 河川 2022 2017  点検

00424 横沢4号橋 9368号線 2.8 2.1 1975 河川 2022 2017  点検

40055 東沖下中道線2号橋 6-C-018号線 2.8 7.8 1979 河川 2022 2017  点検

00423 横沢3号橋 9368号線 2.7 2.4 1975 河川 2022 2017  点検

00487 土井田2号橋 2294号線 2.7 5.6 1980 河川 2021 2016  点検

00456 打越1号橋 9294号線 2.4 3.0 1980 河川 2022 2017  点検

00500 起返北3号橋 5030号線 6.2 7.0 1993 排水路 2022 2017  点検

00306 明治橋 6120号線 6.5 5.3 1970 河川 2022 2017  点検

00247 宇佐美橋 5054号線 31.0 4.0 1987 河川 2022 2017  点検

00395 真光寺橋 9105号線 23.1 5.2 1986 河川 2022 2017  点検

00196 升ノ浦橋 3076号線 6.0 4.0 1985 公共下水道
雨水幹

2021 2016  点検

00470 祝畑橋 4081号線 2.2 6.1 1965 幹線水路 2021 2016  点検

00317 まちだ橋 4268号線 4.8 11.8 1985 農業用水路 2023 2018  点検

30102 若1号橋 24号線 3.7 6.5 2012 用水路 2023 2018  点検

00495 龍王4号橋 4245号線 3.6 9.6 1993 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00346 大牧1号橋 7099号線 3.2 5.4 1970 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00130 舟山2号橋 2053号線 2.6 6.1 1980 幹線水路 2022 2017  点検

00252 町浦橋 4160号線 2.1 6.4 1985 用水路 2022 2017  点検

40060 弥勒寺橋 7-C-004号線 8.2 4.0 1969 河川 2021 2016  点検

00377 西裏橋 8015号線 7.6 3.9 1985 河川 2022 2017  点検

00289 田端中橋 6016号線 7.5 2.6 2009 河川 2022 2017  点検

30137 四5号橋 178号線 7.0 2.9 1996 河川 2022 2017  点検

00146 農協前橋 2056号線 6.7 7.0 1975 河川 2022 2017  点検

00507 前田橋 9410号線 5.3 4.8 1993 河川 2022 2017  点検

00156 小滝橋 2160号線 5.1 7.1 1993 河川 2022 2017  点検

00276 大峡1号橋 5194号線 4.5 4.4 1980 河川 2021 2016  点検

40063 藤の木橋 7-C-020号線 4.2 12.5 1967 河川 2022 2017  点検

00183 欠下橋 9342号線 4.0 2.0 1975 河川 2021 2016  点検

00383 西街道橋 9160号線 3.7 16.2 1975 河川 2022 2017  点検

00450 杉ノ木橋 9297号線 3.5 2.4 1980 河川 2021 2016  点検

40058 やぶ田線1号橋 6-C-033号線 2.8 6.5 1979 河川 2022 2017  点検

40064 日1号線1号橋 7-C-025号線 2.7 3.2 1962 河川 2022 2017  点検

00475 大峡8号橋 5207号線 2.6 4.0 1984 河川 2021 2016  点検

00474 大峡7号橋 5202号線 2.1 4.0 1984 河川 2021 2016  点検

40049 竹の鼻線1号橋 5-C-016号線 2.1 4.0 1983 河川 2022 2017  点検

00473 狐橋2 5008号線 4.7 9.5 1983 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00344 はるた橋 7110号線 3.0 3.8 1984 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

30055 幸神2号橋 2-11号線 2.7 10.5 1975 用水路 2021 2016  点検
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＜凡　例＞

点検 橋梁定期点検 舗/桁 橋面工、橋体工の補修

設計 補修（必要に応じて補強）または架替え工事の設計 舗/下 橋面工、下部工の補修

舗 橋面工（舗装・伸縮装置・高欄・地覆・排水装置）の補修 桁/下 橋体工、下部工の補修

桁 橋体工（主桁・横桁・床版・支承）の補修 舗/桁/下 橋面工、橋体工、下部工の補修

下 下部工（橋台・橋脚）の補修 耐震 耐震補強工事

■ 対策内容は、計画期間（R2～R6)の5年分を示します。

■ 表中の橋梁は、優先順位が高い順に列記しています。

■ 橋梁定期点検は5年に1回実施する法定点検です。

30052 東芝原橋 2-5号線 2.2 6.4 1970 用水路 2022 2017  点検

00463 新田用水橋 2288号線 8.3 4.5 1985 用水路 2021 2016  点検

30145 五192号橋 192号線 4.5 3.2 1985 用水路 2022 2017  点検

00486 西畑2号橋 2294号線 3.8 7.4 1980 幹線水路 2021 2016  点検

40057 青麻参道線7号橋 6-C-030号線 3.7 2.8 1973 用水路 2022 2017  点検

00144 土井橋 2058号線 3.4 8.5 1965 幹線水路 2022 2017  点検

00260 落合橋 5128号線 3.3 3.3 1980 用水路 2022 2017  点検

30109 黒3号橋 50号線 2.8 5.4 1955 用水路 2021 2016  点検

00417 上川原2号橋 9059号線 2.6 4.3 1965 用水路 2021 2016  点検

40054 上河原線1号橋 6-C-009号線 2.0 3.9 1965 用水路 2022 2017  点検

00401 和田橋 8040号線 14.0 7.9 2002 河川 2021 2016  点検

00384 円通橋 9163号線 9.0 5.2 1997 河川 2022 2017  点検

00353 治田境橋 7172号線 4.8 3.8 1980 河川 2022 2017  点検

00378 柄木沢1号橋 8016号線 4.2 5.2 1984 河川 2022 2017  点検

00264 湯沢橋 5138号線 4.0 3.5 1970 河川 2021 2016  点検

00436 丁字山橋 9437号線 3.8 1.5 1991 河川 2022 2017  点検

00368 治田沖橋 7220号線 3.6 3.3 1980 河川 2022 2017  点検

00379 柄木沢2号橋 8013号線 3.6 4.6 1985 河川 2022 2017  点検

00265 五反田橋1 5167号線 3.1 4.3 1975 河川 2022 2017  点検

00449 打越橋 9285号線 3.1 2.9 1980 河川 2022 2017  点検

00454 打越3号橋 9294号線 2.4 3.0 1980 河川 2022 2017  点検

00244 埜橋 5080号線 2.2 5.9 1975 河川 2022 2017  点検

00455 打越2号橋 9294号線 2.1 3.4 1980 河川 2022 2017  点検

00472 上島橋 5006号線 5.6 4.9 1983 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00477 川原橋 9470号線 5.2 1.3 1980 用水路 2021 2016  点検

00498 起返北1号橋 5051号線 5.0 4.5 1993 排水路 2022 2017  点検

00250 渡橋 5020号線 4.6 4.4 1985 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00347 大牧2号橋 7098号線 4.2 5.4 1970 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

40048 新田線1号橋 3-C-044号線 4.0 4.1 1981 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

30103 若2号橋 25号線 3.8 4.8 1965 用水路 2021 2016  点検

30116 仙1号橋 96号線 3.5 2.9 1975 用水路 2022 2017  点検

00143 中土井田橋 2059号線 3.3 2.2 1960 幹線水路 2021 2016  点検

00150 平和1号橋 2120号線 3.1 4.0 1970 用水路 2022 2017  点検

30167 今433号橋 433号線 3.1 4.5 1975 用水路 2022 2017  点検

30172 今443号橋 443号線 3.0 4.0 1975 用水路 2022 2017  点検

30110 黒52号橋 52号線 2.8 2.0 1989 用水路 2021 2016  点検

00202 日影橋 4080号線 2.7 3.2 1964 幹線水路 2022 2017  点検

00496 蛇田4号橋 4240号線 2.7 9.6 1975 用水路 2022 2017  点検

30170 窪田2号橋 438号線 2.7 10.2 1980 用水路 2022 2017  点検

30206 千653号橋 653号線 2.7 3.1 1975 用水路 2022 2017  点検

30217 小703号橋 703号線 2.7 3.8 2012 用水路 2022 2017  点検

00149 宮前橋2 2121号線 2.6 3.5 1955 用水路 2021 2016  点検

30165 上仲401号橋 401号線 2.6 4.5 1975 用水路 2022 2017  点検

30209 千659号橋 659号線 2.5 8.0 1975 用水路 2022 2017  点検

30211 千685号橋 685号線 2.5 5.5 1980 用水路 2022 2017  点検

30153 福275号橋 275号線 2.4 2.5 1975 用水路 2022 2017  点検

00255 蛇沢橋 5116号線 2.3 3.0 1980 用水路 2022 2017  点検

30129 三島下橋 146号線 2.3 4.3 1965 用水路 2022 2017  点検

30157 上335号橋 335号線 2.2 4.1 1975 用水路 2021 2016  点検

00221 七面橋 4192号線 4.7 4.0 1970 農業用水路 2021 2016  点検

00195 下新田橋 3074号線 4.6 13.5 1985 公共下水道
雨水幹

2021 2016  点検

00128 樋橋 2029号線 4.5 6.2 1993 用水路 2022 2017  点検

00499 起返北2号橋 5036号線 3.8 6.5 1993 排水路 2022 2017  点検

00318 月山橋 1070号線 3.3 7.8 1980 用水路 2022 2017  点検

30216 千693号橋 693号線 2.7 6.5 1989 用水路 2022 2017  点検

30212 千686号橋 686号線 2.5 5.1 1985 用水路 2022 2017  点検

30118 仙4号橋 98号線 2.2 6.4 1975 用水路 2021 2016  点検
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40047 新田東組1号橋 3-C-042号線 2.0 4.7 1970 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

30106 若4号橋 29号線 3.3 4.6 2000 用水路 2022 2017  点検

00166 尾米B橋 2193号線 3.9 17.0 2003 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

40002 住吉3号橋 A-01号線 3.0 12.0 1988 用水路 2020 2015  点検

40001 中央通線1号橋 中央道り線 2.3 22.0 2012 河川 2023 2018  点検

30051 湯の橋 2-2号線 5.4 5.5 1938 河川 2022 2017  点検

00206 中学前橋 4110号線 3.0 5.5 1975 農業用水路 2019 2014  点検

00287 倉科橋 6000号線 7.1 5.8 1970 河川 2022 2017  点検

00464 東林房橋 2288号線 4.3 6.5 1985 河川 2022 2017  点検

40011 日影沢橋2 Ａ-07号線 3.3 7.0 1962 河川 2022 2017  点検

00314 一丁田3号橋 6070号線 2.8 9.6 1980 河川 2022 2017  点検

00476 宮川橋 9470号線 12.6 5.7 1999 河川 2022 2017  点検

00350 八郎右エ門橋 7101号線 2.4 3.7 1965 河川 2022 2017  点検

40004 住吉11号橋 A-03号線 3.0 12.0 1988 用水路 2020 2015  点検

00246 中の橋 5050号線 28.2 7.0 1989 河川 2021 2016  点検

00406 八幡橋 9020号線 12.7 6.7 1993 河川 2022 2017  点検

30021 社宮地2号橋 1-19号線 4.3 10.8 1985 河川 2022 2017  点検

40007 供養塔線3号橋 A-05号線 3.0 7.9 1989 用水路 2020 2015  点検

00465 中村橋 2288号線 2.0 6.5 1965 用水路 2019 2014  点検

30015 北川原橋 1-14号線 2.0 8.8 1980 用水路 2020 2015  点検

40014 宵待橋 B-03号線 13.4 8.4 2018 公共下水道
雨水幹

- -  点検

40025 温泉3丁目4号線1号橋 2-C-009号線 4.0 7.2 1964 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

30159 川窪橋 344号線 2.0 5.0 1980 公共下水道
雨水幹

2019 2014  点検

40015 中奈目線1号橋 B-04号線 3.8 3.8 1980 河川 2022 2017  点検

00243 蛭川橋 5099号線 2.7 5.1 1980 河川 2022 2017  点検

00411 辻上橋 9042号線 12.0 3.6 1990 河川 2022 2017  点検

00410 舟繋橋 9029号線 11.0 1.7 1998 河川 2022 2017  点検

00123 野杭尻橋 2001号線 6.0 6.6 1985 河川 2020 2015  点検

00136 宮裏橋 2042号線 4.0 3.1 1993 河川 2019 2014  点検

30156 戸312号橋 312号線 3.0 9.0 1993 道路 2020 2015  点検

30182 徳507号橋 507号線 2.4 6.0 1980 河川 2023 2018  点検

30107 若32号橋 32号線 2.9 6.1 1993 用水路 2023 2018  点検

00435 沢入橋 9420号線 4.4 3.8 1993 河川 2023 2018  点検

40040 馬場河原西線1号橋 3-C-019号線 12.4 3.2 1989 河川 2022 2017  点検

40042 神戸学校線1号橋 3-C-020号線 10.0 5.2 2018 河川 - -  点検

00408 南堀橋 9025号線 7.6 0.9 1998 河川 2022 2017  点検

30203 内601号橋 601号線 5.0 4.0 1980 河川 2020 2015  点検

40009 田屋場線1号橋 A-06号線 4.6 6.6 1988 用水路 2022 2017  点検

00236 赤池2号橋 4170号線 3.0 5.8 1965 用水路 2019 2014  点検

30010 磯部宮崎2号橋 1-9号線 2.0 4.5 1985 公共下水道
雨水幹

2020 2015  点検

40016 六ケ郷用水2号橋 2-B-05号線 4.0 5.0 1989 用水路 2020 2015  点検

40013 神戸東線2号橋 B-03号線 3.8 5.1 1962 用水路 2022 2017  点検

00521 横町17Ａ橋 4254号線 7.4 6.0 1993 農業用水路 2022 2017  点検

00178 学校前橋1 2274号線 6.0 6.1 1985 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00174 高尾橋 2190号線 4.3 5.3 1998 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00161 尾米A橋 2325号線 4.0 6.7 1993 公共下水道
雨水幹

2019 2014  点検

00478 屋敷橋2 1117号線 4.0 4.2 1975 公共下水道
雨水幹

2019 2014  点検

00412 丼新田橋 9039号線 3.1 2.9 1975 用水路 2022 2017  点検

00115 北講橋 1101号線 3.0 7.6 1998 公共下水道
雨水幹

2019 2014  点検

00187 南橋 3037号線 3.0 2.0 1960 公共下水道
雨水幹

2019 2014  点検

00342 釜蓋下橋 7119号線 3.0 3.9 1985 公共下水道
雨水幹

2019 2014  点検

00343 柳橋 7111号線 3.0 7.3 1984 公共下水道
雨水幹

2019 2014  点検

00348 石山橋 7100号線 3.0 5.3 1980 公共下水道
雨水幹

2019 2014  点検

40030 住吉7号橋 2-C-033号線 3.0 7.5 1986 用水路 2020 2015  点検

30160 大明神橋 160号線 2.6 6.4 1980 用水路 2023 2018  点検

00326 河原橋 7025号線 2.0 4.8 1985 公共下水道
雨水幹

2019 2014  点検

00444 成沢橋 9200号線 6.0 5.0 1991 河川 2020 2015  点検
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40017 安藤1号橋 Ｂ-07号線 4.0 4.0 1961 河川 2020 2015  点検

40018 安藤2号橋 B-07号線 3.0 4.0 1978 河川 2022 2017  点検

40069 力石五明線1号橋 B-10号線 2.9 6.5 1980 河川 2022 2017  点検

00272 大石橋 6030号線 2.0 12.7 1975 河川 2019 2014  点検

00397 町尻橋1 9145号線 22.5 2.2 1998 河川 2022 2017  点検

00522 横町17Ｂ橋 4254号線 10.5 6.0 1993 農業用水路 2022 2017  点検

00179 南尾米橋 2264号線 6.0 4.8 1993 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

40043 馬場河原線1号橋 3-Ｃ-023号線 6.0 4.0 1974 公共下水道
雨水幹

2020 2015  点検

00532 牛追8号橋 3107号線 5.6 9.1 1982 用水路 2022 2017  点検

30179 柏485号橋 485号線 5.1 5.2 1985 公共下水道
雨水幹

2023 2018  点検

30181 戸倉落合4号橋 487号線 4.5 4.6 1980 公共下水道
雨水幹

2023 2018  点検

00484 牛追2号橋 3105号線 4.3 9.7 1982 用水路 2022 2017  点検

00104 大岩橋 1012号線 4.0 4.0 1981 用水路 2019 2014  点検

30155 福279号橋 279号線 4.0 4.0 1980 公共下水道
雨水幹

2020 2015  点検

40026 住吉4号橋 2-C-025号線 4.0 6.3 1986 用水路 2020 2015  点検

40028 住吉9号橋 2-C-030号線 4.0 6.0 1986 用水路 2020 2015  点検

40044 東組線1号橋 3-C-033号線 4.0 4.0 1980 用水路 2020 2015  点検

30195 内573号橋 573号線 3.6 4.3 1975 用水路 2022 2017  点検

40039 女沢東線2号橋 3-C-046号線 3.6 1.2 1986 用水路 2022 2017  点検

00110 参道橋 1093号線 3.0 3.0 1965 公共下水道
雨水幹

2019 2014  点検

00323 中條橋 7001号線 3.0 4.0 1985 公共下水道
雨水幹

2019 2014  点検

00489 村前1号橋 2226号線 3.0 3.6 1985 用水路 2019 2014  点検

30115 芝87号橋 87号線 3.0 3.4 1980 用水路 2023 2018  点検

40027 住吉10号橋 2-C-026号線 3.0 7.5 1986 用水路 2020 2015  点検

40029 住吉8号橋 2-C-031号線 3.0 7.5 1986 用水路 2020 2015  点検

40031 住吉6号橋 2-C-034号線 3.0 7.5 1986 用水路 2020 2015  点検

40032 住吉5号橋 2-C-035号線 3.0 7.9 1986 用水路 2020 2015  点検

40033 住吉1号橋 2-C-037号線 3.0 9.1 1987 用水路 2020 2015  点検

40034 住吉2号橋 2-C-038号線 3.0 7.4 1987 用水路 2020 2015  点検

40037 女沢先橋 3-C-004号線 3.0 2.2 1986 用水路 2022 2017  点検

30199 内582号橋 582号線 2.1 7.5 1980 用水路 2022 2017  点検

00479 村前南橋 2217号線 2.0 6.0 1998 用水路 2019 2014  点検

00492 来光塚2号橋 2172号線 2.0 6.0 1985 用水路 2019 2014  点検

30135 北和合橋 169号線 12.5 4.1 1985 河川 2022 2017  点検

00157 剣崎橋 2161号線 10.6 3.2 2012 河川 2022 2017  点検

00399 東光橋 9149号線 8.7 4.4 1970 河川 2022 2017  点検

00290 田端北橋 6020号線 7.8 1.4 1993 河川 2022 2017  点検

00235 油田2号橋 4218号線 7.2 5.0 1975 河川 2021 2016  点検

00291 すみ前橋 6021号線 7.1 1.5 1993 河川 2022 2017  点検

00293 北田橋 6033号線 6.8 1.7 1993 河川 2022 2017  点検

00429 斉森橋 9278号線 6.3 11.8 2008 河川 2022 2017  点検

00515 奥法伝橋 9225号線 6.0 3.0 1993 河川 2020 2015  点検

00516 郡南橋 9220号線 6.0 10.0 1993 河川 2020 2015  点検

00517 柳沢橋 8015号線 6.0 4.0 1992 河川 2022 2017  点検

40062 林橋 7-C-019号線 6.0 2.7 1964 河川 2021 2016  点検

30119 仙6号橋 110号線 5.1 3.3 1985 河川 2023 2018  点検

00359 蟹沢1号橋 7197号線 5.0 2.1 1980 河川 2019 2014  点検

40065 道1号線1号橋 7-C-041号線 4.2 1.3 1998 河川 2022 2017  点検

00138 有明橋 2060号線 4.0 3.6 1980 河川 2019 2014  点検

00145 一番橋 2057号線 4.0 1.0 1960 河川 2019 2014  点検

00357 小坂中橋 7201号線 4.0 4.0 1985 河川 2019 2014  点検

00358 蟹沢2号橋 7196号線 4.0 3.4 1975 河川 2019 2014  点検

00365 五反田橋2 7224号線 4.0 2.4 1980 河川 2019 2014  点検

00375 宝殿橋 8001号線 4.0 11.1 1989 河川 2020 2015  点検

30143 土田口橋 188号線 3.7 4.4 1985 河川 2022 2017  点検

30127 須6号橋 98号線 3.6 5.1 1970 河川 2022 2017  点検

00237 赤池3号橋 4220号線 3.0 2.6 1970 河川 2019 2014  点検
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　　　事業計画一覧

R2 R3 R4 R5 R6
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
19,000 81,899 124,587 103,913 98,300

架設
年

交差条件
最新定期点検

対策内容・時期・事業費（千円）

実施
年度

判定

次回
定期
点検

橋梁
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

幅員
(m)

＜凡　例＞

点検 橋梁定期点検 舗/桁 橋面工、橋体工の補修

設計 補修（必要に応じて補強）または架替え工事の設計 舗/下 橋面工、下部工の補修

舗 橋面工（舗装・伸縮装置・高欄・地覆・排水装置）の補修 桁/下 橋体工、下部工の補修

桁 橋体工（主桁・横桁・床版・支承）の補修 舗/桁/下 橋面工、橋体工、下部工の補修

下 下部工（橋台・橋脚）の補修 耐震 耐震補強工事

■ 対策内容は、計画期間（R2～R6)の5年分を示します。

■ 表中の橋梁は、優先順位が高い順に列記しています。

■ 橋梁定期点検は5年に1回実施する法定点検です。

00271 源六橋 6032号線 3.0 4.0 1993 河川 2019 2014  点検

00362 城下橋 7209号線 3.0 2.0 1980 河川 2019 2014  点検

00421 横沢1号橋 9367号線 3.0 3.1 1980 河川 2019 2014  点検

30134 四168号橋 168号線 3.0 3.7 1993 河川 2020 2015  点検

40056 東沖中道線1号橋 6-C-019号線 3.0 7.8 1978 河川 2022 2017  点検

00242 仏崎3号橋 4220号線 2.3 3.0 1970 河川 2022 2017  点検

00268 金山沢橋 5162号線 2.1 2.5 1970 河川 2022 2017  点検

00284 北入橋 5224号線 2.1 2.9 1960 河川 2022 2017  点検

00240 阿わら4号橋 4220号線 2.0 2.6 1970 河川 2019 2014  点検

00273 千石橋 6028号線 2.0 3.5 1975 河川 2022 2017  点検

00425 下吉野橋 9354号線 2.0 3.1 1975 河川 2019 2014  点検

00426 兎沢橋 9350号線 2.0 4.0 1980 河川 2019 2014  点検

00194 子新田橋 3060号線 4.0 4.2 1984 公共下水道
雨水幹

2020 2015  点検

00125 馬捨橋 2032号線 3.1 7.5 1980 用水路 2022 2017  点検

00533 小滝2号橋 2160号線 10.6 3.7 2012 用水路 2022 2017  点検

40019 力石上平線2号橋 Ｂ-09号線 7.0 5.3 2008 用水路 2020 2015  点検

00148 七本橋 2080号線 5.0 4.7 1985 用水路 2022 2017  点検

00504 起返北7号橋 5042号線 5.0 9.2 1993 排水路 2019 2014  点検

30149 磯227号橋 227号線 5.0 4.0 1985 公共下水道
雨水幹

2020 2015  点検

30150 磯232号橋 232号線 5.0 2.8 1975 公共下水道
雨水幹

2020 2015  点検

00230 侍橋 4184号線 4.7 4.4 1970 農業用水路 2022 2017  点検

00520 高畑側道橋 4244号線 4.6 10.9 1985 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00518 起返1号橋 5052号線 4.5 9.0 1993 用水路 2022 2017  点検

00251 起返橋 5017号線 4.3 7.7 1980 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

00142 土井田橋 2055号線 4.0 4.0 2003 幹線水路 2019 2014  点検

00158 上川原橋 2193号線 4.0 14.8 1985 用水路 2019 2014  点検

00159 三本橋 2176号線 4.0 4.2 1985 用水路 2019 2014  点検

00217 龍王1号橋 4138号線 4.0 7.0 1985 公共下水道
雨水幹

2019 2014  点検

00219 龍王3号橋 4144号線 4.0 3.3 1989 公共下水道
雨水幹

2019 2014  点検

00527 宮前橋3 2302号線 4.0 7.4 1998 用水路 2019 2014  点検

30112 芝70号橋 70号線 4.0 4.5 2006 用水路 2020 2015  点検

00193 みすず橋 3058号線 3.9 6.6 1970 公共下水道
雨水幹

2022 2017  点検

30108 黒1号橋 44号線 3.6 5.6 1993 用水路 2023 2018  点検

00129 舟山1号橋 2052号線 3.5 3.8 1975 幹線水路 2021 2016  点検

30126 須141号橋 141号線 3.4 4.5 1960 用水路 2023 2018  点検

30169 窪田1号橋 438号線 3.1 6.0 1998 用水路 2022 2017  点検

00151 平和2号橋 2120号線 3.0 4.0 1970 用水路 2019 2014  点検

00152 平和3号橋 2120号線 3.0 4.1 1970 用水路 2019 2014  点検

00153 平和4号橋 2120号線 3.0 4.0 1970 用水路 2019 2014  点検

00345 学校北橋 7098号線 3.0 2.0 1970 公共下水道
雨水幹

2019 2014  点検

30113 芝3号橋 85号線 3.0 3.4 1980 用水路 2023 2018  点検

30114 芝4号橋 86号線 3.0 5.4 1980 用水路 2023 2018  点検

30207 千655号橋 655号線 3.0 8.0 1993 用水路 2020 2015  点検

30213 千687号橋 687号線 3.0 2.5 1980 用水路 2022 2017  点検

30219 小722号橋 722号線 3.0 4.7 1985 用水路 2022 2017  点検

00211 日詰橋 4118号線 2.9 4.1 1955 農業用水路 2022 2017  点検

30130 三1号橋 148号線 2.9 5.2 1965 用水路 2023 2018  点検

30125 須140号橋 140号線 2.8 5.0 1965 用水路 2023 2018  点検

30208 千658号橋 658号線 2.5 4.9 1980 用水路 2022 2017  点検

30121 須130号橋 130号線 2.4 5.0 1980 用水路 2022 2017  点検

30146 五205号橋 205号線 2.3 4.0 1975 用水路 2022 2017  点検

00482 峰下橋1 9265号線 2.2 3.3 1985 用水路 2022 2017  点検

00107 神橋 1070号線 2.1 5.6 1985 用水路 2022 2017  点検

00227 仏崎1号橋 4221号線 2.0 3.7 1970 用水路 2019 2014  点検

00254 堀ノ内橋 5116号線 2.0 3.6 1980 用水路 2019 2014  点検

00316 南中河原橋 6042号線 2.0 4.1 1975 幹線水路 2019 2014  点検

00418 雲井橋 9380号線 2.0 5.1 1993 用水路 2019 2014  点検
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橋梁
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橋梁名 路線名称
橋長
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＜凡　例＞

点検 橋梁定期点検 舗/桁 橋面工、橋体工の補修

設計 補修（必要に応じて補強）または架替え工事の設計 舗/下 橋面工、下部工の補修

舗 橋面工（舗装・伸縮装置・高欄・地覆・排水装置）の補修 桁/下 橋体工、下部工の補修

桁 橋体工（主桁・横桁・床版・支承）の補修 舗/桁/下 橋面工、橋体工、下部工の補修

下 下部工（橋台・橋脚）の補修 耐震 耐震補強工事

■ 対策内容は、計画期間（R2～R6)の5年分を示します。

■ 表中の橋梁は、優先順位が高い順に列記しています。

■ 橋梁定期点検は5年に1回実施する法定点検です。

30111 芝63号橋 63号線 2.0 5.0 1989 用水路 2020 2015  点検

30123 須137号橋 137号線 2.0 2.8 1993 用水路 2020 2015  点検

30124 須138号橋 138号線 2.0 5.2 1993 用水路 2020 2015  点検

30190 徳548号橋 548号線 2.0 9.0 1975 用水路 2020 2015  点検

30215 千690号橋 690号線 2.0 5.7 1985 用水路 2020 2015  点検

30218 小720号橋 720号線 2.0 5.6 1989 用水路 2020 2015  点検

00340 火ノ見橋 7055号線 4.0 2.0 1998 公共下水道
雨水幹

2019 2014  

00168 泰峰寺橋 2210号線 3.0 2.7 1955 用水路 2019 2014  

00234 油田3号橋 4220号線 3.0 2.7 1970 河川 2019 2014  

00259 水門橋 5131号線 3.0 3.0 1980 河川 2019 2014  

00277 大峡2号橋 5198号線 3.0 3.5 1980 河川 2019 2014  

00224 赤池1号橋 4224号線 2.0 3.7 1970 用水路 2019 2014  

00127 土腐尻橋 2030号線 2.6 2.6 1985 幹線水路 2022 2017  

00480 小土腐1号橋 2025号線 3.1 7.2 1989 用水路 2022 2017  

※R元年度に撤去。

※R元年度に撤去。
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