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年 月 内 容 備考

令和４年７月２８日 第３回長野電鉄屋代線跡地整備検討部会

８月２３日 第３回長野電鉄屋代線跡地整備検討会議

９月５日
工事契約
L＝518ｍ 工期 ～令和５年３月１３日

（株）武田組

９月１６日 屋代地区区長への説明会

９月２１日 屋代４区工事説明会

９月２７日 屋代５区工事説明会

令和５年２月２１日 第４回長野電鉄屋代線跡地整備検討会議

２

今年度の取組（令和４年度）
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令和４年度事業

社会資本整備総合交付金事業
（防災・安全交付金）

長野電鉄屋代線跡地整備工事

L=５１８ｍ W=６．０ｍ

事業費
７８，０００千円

市道４２７３号線
（屋代中学校北線）

工事内容
・道路側溝
・道路擁壁
・防犯灯
・転落防護柵

R4年度工事実施箇所
L=518ｍ

交差点１

交差点２

交差点３
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現地写真（2月17日撮影）
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現地写真（2月17日撮影）
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現地写真（2月17日撮影）
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スロープ部 イメージ図

幅 6ｍ
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令和５年度事業計画

○工事発注５月頃

○工事内容
・舗装工
・目隠しフェンス
・その他（車止め、路面標示等）

断面図

R５年度工事箇所 L=約600ｍ

交差点１

交差点２

交差点３

旧駅舎跡公園整備
詳細設計

3.00 3.00

7.37～7.49

0.42～.54 0.956.00

官
民
境
界

官
民
境
界

2.00%

表　層　工：開粒度アスコン13

路　盤　工：RC40～0

フィルター層：砂（洗滌砂）

t=17cm

t= 4cm

t=10cm

ポストコーン(H650)
＠20mで設置

目隠しフェンス（H=1800）



○令和４年度

令和４年度工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和5年3月13日竣工

○令和５年度

令和５年度工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和5年5月予定

令和５年度工事区間供用開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和5年8月予定

旧東屋代駅舎跡公園整備 詳細設計 ・・・・・・・・・・・・・地元協議の進捗による

旧東屋代駅舎跡公園整備 地元説明会 ・・・・・・・・・・・地元協議の進捗による

しなの鉄道並走区間の踏切遮断機設備、コンクリート柱移設（しなの鉄道）

○令和６年度

令和６年度 工事（第一期 L＝950m 完成予定）

旧東屋代駅舎跡公園整備 工事

１０

今後の予定
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旧東屋代駅舎跡公園整備
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踏切遮断機設備、コンクリート柱移設

しなの鉄道

コンクリート柱5本
遮断機設備2箇所


