

長野電鉄屋代線跡地整備事業

第五回検討会議

令和5年6月21日

千曲市建設部都市計画課

○	今までの経緯、取り組み	・ ・ ・ ・ ・	2
○	今年度事業について	・ ・ ・ ・ ・	6
○	今後の予定	・ ・ ・ ・ ・	9

長野電鉄屋代線（平成24年4月）の廃線を受け、長野市と須坂市と千曲市に無償譲渡された。

千曲市では、跡地利用について、以下のように取り組んできた。

- 平成24年12月 長野電鉄屋代線跡地活用基本構想を策定
- 平成27年 3月 長野電鉄屋代線跡地整備基本計画を策定
- 令和 3年 4月～ 第一期事業を実施（倉科踏切からL=950m区間）

検討部会

令和3年度

2 回 開催

令和4年度

1 回 開催

構成メンバー

地区
小学校
自転車愛好家
千曲市

検討会議

2 回 開催

2 回 開催

地元区
小中学校
しなの鉄道（株）
長野県警察
長野県
千曲市

事業經過

令和3年度

測量設計

(第一期事業区間)

令和4年度～

工事着手

(第一期事業区間)

屋代4区と旧東屋代駅の整備 内容について調整

長野電鉄屋代線跡地整備検討会議

長野電鉄屋代線跡地整備事業（自転車歩行者道整備）に関する団体及び機関により構成する組織で、当該事業に係る連絡調整（協議、情報共有、連携、合意形成）を行うことを目的とする。

地元区

- 屋代第2区
- 屋代第4区
- 屋代第5区

小中学校

- 屋代小学校
- 屋代中学校
- 屋高附属中学校

しなの鉄道(株)

- 技術センター

長野県警察

- 千曲警察署

長野県

- 千曲建設事務所

千曲市

- 建設部

検討部会

長野電鉄屋代線跡地整備事業（自転車歩行者道整備）に係る意見聴取等を行うことを目的とする。

地元区

- 屋代第2区
- 屋代第4区
- 屋代第5区

小中学校

- 屋代小学校
- 屋代中学校
- 屋高附属中学校

自転車愛好家

- 市内の愛好家


千曲市

- 都市計画課

跡地の現状



第一期事業区間



社会資本整備総合交付金事業
(防災・安全交付金)


長野電鉄屋代線跡地整備工事
L=950m W=6.0m

全体事業費
370,000千円

市道4273号線
(屋代中学校北線)


事業期間
令和3年度～令和6年度(予定)

今年度事業について






- 工期 令和5年6月15日～
令和6年 3月15日
- 請負者 株式会社 武田組
- 契約額 63,305千円
- 工事内容
 - ・舗装工
 - ・目隠しフェンス
 - ・その他(車止め、路面標示等)
- しなの鉄道支障物移設補償
約45,000千円 ※踏切施設等


断面図



踏切遮断機設備、コンクリート柱移設



旧東屋代駅舎跡公園整備



○令和5年度

供用開始(一部区間) 9月上旬予定

旧東屋代駅舎跡公園整備 近隣住民座談会 .. 6月23日(金)

地元工事説明会 6月29日(屋代第5区)
6月30日(屋代第4区)

○令和6年度

工事(第一期 L=950m 完成予定)

旧東屋代駅舎跡公園整備 工事 (完成予定)