
令和5年7月吉日

関係者各位

　平素は公共工事へのご理解とご協力を賜りましてありがとうございます。

　市では令和３年度より沿線の皆様のご協力をいただきながら、長野電鉄屋代線跡地の

整備事業を進めており、今年度も引き続き工事を実施します。

　つきましては、周辺の皆様や通行者の皆様には、工事による通行規制、騒音等で

大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解ご協力をお願い致します。

　又、安全には十分留意し、早期に工事を完了するように努めてまいりますのでご協力のほど

宜しくお願い致します。

工事名 令和５年度　社会資本整備総合交付金事業 市道屋代中学校北線 

自転車歩行者専用道整備工事

工事箇所 千曲市　大字　屋代 L=635ｍ　W=6.0ｍ

契約工期 令和5年6月15日～令和6年 3月 15日

工事実施期間 ・ 令和5年  7月 上旬～ 工事看板、現場事務所設置　　フェンス基礎

・ 令和5年  7月 中旬～ アスファルト舗装

・ 令和5年  8月 上旬～ フェンス、道路標識・表示等(安全施設）

・ 令和5年  9月 中旬～ 中学校西側着手

・ 令和5年  9月 中旬～ L型擁壁工

・ 令和5年 12月 中旬～ 側溝工

工事時間帯　8：00～17：00
※日曜及び祝日は休工となります。
※雨天等により作業を中止、休工する場合があります。またこの場合、

上記日程がずれる可能性があります。

発注者 千曲市役所都市計画課 TEL026-273-1111（内線3252）

監督員　瀧澤　敏隆

請負者 株式会社　武田組 住所　千曲市大字屋代435-5

TEL　026-272-0754

現場代理人　髙野　和夫　TEL　090-8723-4415

その他 ・長野電鉄屋代線跡地は、自転車と歩行者のみが通行できる

　「自転車歩行者専用道」となります。

・裏面記載の「供用開始区間」は令和5年9月上旬に完成を目標としております。

交通規制等のお願い

工事実施期間中、工事場所の区間は工事関係者以外立ち入り禁止となります。

　　は片側通行又は幅員減少(数週間程度)、　　は全面通行止め(数日程度)を行います。

期間中は歩行者通路設置又は警備員による誘導を行います。規制時期の詳細は

工事看板でお知らせをします。

工事中、安全には万全を期して施工させていただく予定ではおりますが、工事現場付近の

皆様（特に子供さん・高齢者のかた）は十分注意してください。

※裏面あり

長野電鉄屋代線跡地整備工事のお知らせ

回　覧

株式会社　武田組
千曲市役所　都市計画課

①

②



※供用開始区間の工事が完了後、屋代中学校より西側の工事に着手します。

※供用開始区間の工事は、赤塗りの箇所について施工を行います。

工事場所
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