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年 月 内 容 備考

平成23年11月
長野電鉄株式会社から千曲市へ屋代線廃止後
の跡地の一括無償譲渡の申し入れ

平成24年３月 長野電鉄屋代線 営業終了

平成24年４月 同 廃線

平成24年12月 長野電鉄屋代線跡地活用基本構想 策定
長野市
須坂市合同

平成25年12月 長野電鉄株式会社から千曲市へ一括無償譲渡
長野市
須坂市合同

令和２年３月 千曲市自転車活用推進計画 策定

令和３年４月 交付金事業として事業化 第１期より

２

これまでの経緯
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現 況 図
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検 討 体 制



年 月 内 容 備考

７月15日 第一回長野電鉄屋代線跡地整備検討部会

９月２、３日外 沿線地権者との事業用地の境界立会い

10月19日 道路設計地元説明会（屋代第４区）

10月20日 道路設計地元説明会（屋代第５区）

11月19日 第二回長野電鉄屋代線跡地整備検討部会

12月14日 第一回長野電鉄屋代線跡地整備検討会議

令和4年1月5日 長野県公安委員会意見聴取（回答）

令和4年3月25日 第二回長野電鉄屋代線跡地整備検討会議
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今までの取組（令和3年度）
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事業の概要（第1期）

社会資本整備総合交付金事業
（防災・安全交付金）

長野電鉄屋代線跡地整備事業
第１期工事

L=９５０ｍ W=４．０～６．０ｍ

事業期間
令和３年度～令和６年度

事業費
３００，０００千円
（調査、測量、補償、工事）

市道４２７３号線
（屋代中学校北線）

事業概要
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令和４年度事業計画

社会資本整備総合交付金事業
（防災・安全交付金）

長野電鉄屋代線跡地整備工事

L=５１５ｍ W=６．０ｍ

事業費
７８，０００千円

市道４２７３号線
（屋代中学校北線）

令和4年度工事予定

R4年度工事予定 L=515ｍ

交差点１

交差点２

交差点３
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イメージ図

交差点３の合成写真

現況写真
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イメージ図

フリーゾーンのインターロッキングブロックの合成写真



○令和4年度

第三回検討部会開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和4年7月28日

第三回長野電鉄屋代線跡地整備検討会議 ・・・・・・令和4年8月23日

令和４年度工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和4年8月予定

～令和5年3月まで

屋代地区全体、区長説明会開催 ・・・・・・・・・・・・・・・令和4年9月16日予定

地元工事説明会開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和4年9月下旬

関係地区回覧文配布 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和4年9月下旬

○令和5年度

令和５年度工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和5年5月予定
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今後の予定
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今後の予定

7 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R4工事 契約
R5工事 契約
R4工事区間供用開始
検討部会
検討会議
屋代区 区⻑説明会
地元説明会
工事回覧配布

令和５年

工事
工事

9
令和４年


