
新戸倉体育館整備事業等のスケジュール（予定）

事業名
令和6年度
（2024）

令和7年度
（2025）

令和8年度
（2026年）

令和9年度
（2027）

令和10年度
（2028）

令和11年度
（2029）

新
戸
倉
体
育
館

事業者選定

設計・施工

運営

国民スポーツ大会

都
市
計
画
の
変
更

地元説明会

素案作成
変更手続き

都市計画決定

都
市
計
画
道
路
千
曲
線

測量・詳細設計

用地測量
補償調査

用地取得
建物等補償

工事

募集・選定

設計 施工

準備 運営

令和10年9～10月ごろ開催

説
明
会

素
案
の
閲
覧
・口
述
申
出

公
聴
会
の
開
催

案
の
縦
覧
・意
見
書
聴
取

県
知
事
協
議

都
市
計
画
審
議
会

変
更
公
告

（都
市
計
画
決
定
）

本日 R7.6月以降

◆
変
更
手
続
き
の
フ
ロ
ー

１期工事 ２期工事

地元・地権者説明会（R6.4.24）で提示した千曲線の線形を基に、
国道・県道交差点の設計、隣接市道との接続形状を設計中。
設計後、地元・地権者説明会を開催予定（R６年度内）

※本スケジュールは説明会時点の予定となります。今後進捗状況により変更となる可能性があります。

令和6年11月20日 説明会資料


